

**Дорожная карта по внедрению проекта Программы воспитания  
в МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа  
им. Н.П. Венценосцева»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Мари-Биляморская СОШ им. Н.П. Венценосцева» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания МБОУ «Мари-Биляморская СОШ им. Н.П. Венценосцева»» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА  
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «Мари-Биляморская СОШ  
им. Н.П. Венценосцева»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы (май - июнь 2020 года), проведение педагогического мониторингового исследования (август-сентябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (июль-ноябрь 2020 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (август – декабрь 2020 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (ноябрь - декабрь 2020 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (сентябрь-ноябрь 2020 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (декабрь 2020 г.).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА  
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
в МБОУ «Мари-Бияморская СОШ им. Н.П. Венценовцева»»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта			Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Дата	
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Июнь 2020	Директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МБОУ «Мари-Бияморская СОШ им. Н.П. Венценовцева»	Аналитическая справка	Июнь 2020	Зам. директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Август - сентябрь 2020	Зам. директора по ВР, Классные руководители
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры и спорта, доп. образования	Август 2020	Директор школы
<b>Мероприятия содержательного характера</b>				
<b>6</b>	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Июль-ноябрь 2020	Зам. директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Август 2020	Зам. директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Июль-август 2020	Зам. директора по ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Август 2020	Зам. директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Сентябрь-октябрь	Зам. директора по ВР

6.4 .1.	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Классное руководство»;</li> <li>• «Школьный урок»;</li> <li>• «Курсы внеурочной деятельности»;</li> <li>• «Работа с родителями»;</li> <li>• «Самоуправление»;</li> <li>• «Профориентация»</li> </ul>	Проект содержательной части программы		Зам. директора по ВР
6.4 .2.	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Ключевые общешкольные дела»;</li> <li>• «Детские общественные объединения»;</li> <li>• «Школьные медиа»;</li> <li>• «Экскурсии, экспедиции, походы»;</li> <li>• «Организация предметно-эстетической среды»</li> </ul>	Проект содержательной части программы	Октябрь 2020	Зам. директора по ВР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Сентябрь-октябрь	Зам. директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2022уч. год	Август-октябрь	Зам. директора по ВР
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>				
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете школы	Протокол заседания пед. совета	Декабрь 2020	Директор школы, зам. директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	Ноябрь 2020	Зам. директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом старшеклассников школы	Протокол заседания совета школы	Ноябрь 2020	Зам. директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Декабрь 2020	
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>				
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации программы	Локальные акты	Август-сентябрь 2021	Директор школы

	воспитания			
13	Подписание договоров с учреждениями культуры и спорта, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры и спорта, доп. образования об организации совместной деятельности	Август-сентябрь 2020	Директор школы
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Декабрь 2020	Директор школы
<b>Кадровое обеспечение</b>				
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Май-декабрь 2020	Зам. директор по УВР зам. директора по ВР
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана.	Август-декабрь 2020	Зам. директора по ВР
17	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Август-декабрь 2020	Директор школы
<b>Информационное обеспечение</b>				
18	Размещение Программы воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы	январь 2021	Зам. директора по ВР
19	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Январь 2021	Зам. директора по ВР
<b>Мониторинг</b>				
20	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Июль-август 2021	Зам. директора по ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Отчет о выполнении пунктов	Один раз в месяц в течение	Зам. директора по ВР

			года	
<b>Финансовое обеспечение</b>				
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно	Директор школы
25	Соискание грантов	Отчеты	В течение учебного года	Администрация ОО
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года	Директор школы зам. директора по АХЧ
<b>Материально-техническое обеспечение</b>				
27	Укрепление материально-технической базы ОО для реализации программы	Аналитическая справка	В течение учебного года	Зам. директора по АХЧ