

	общеразвивающих программ в 2022 году»	
7	Мониторинг выполнения мероприятий Дорожной карты «Основные этапы работы в АИС «Навигатор» на 2022 год»	исполнено
8	Мониторинг выполнения мероприятий Дорожной карты по внедрению системы ПФ ДОД	исполнено
9	Мониторинг выполнения мероприятий Дорожной карты «Основные этапы информационного сопровождения по вопросам внедрения ЦМ ДОД»	исполнен
10	Текущие мониторинги по вопросам внедрения ЦМ ДОД	исполнено
1.3	Подготовка планово-отчетной документации по вопросам внедрения ЦМ ДОД	
11	Подготовка материалов для заседания МРГ	исполнено
12	Подготовка, согласование и утверждение плана работы МОЦ	исполнено
13	Анализ работы МОЦ о результатах и достижениях ЦМ ДОД в Оршанском муниципальном районе, определение перспектив на 2023 год	исполнено
14	Подготовка отчетных материалов по запросу Отдела образования, администрации района, РМЦ	исполнено
1.4	Участие в работе МРГ	
15	Представление отчета о деятельности МОЦ в 2021 году	исполнено
16	Мониторинг качества карточек программ, размещенных в АИС «Навигатор»	исполнено
17	Перевод АИС «Навигатор» на 2022-2023 учебный год	исполнено
18	Итоги реализации Соглашения о внедрении Целевой модели между Министерством образования и науки РМЭ и администрации Оршанского муниципального района	исполнено