

# КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ  
подпись



*Р.Г. Веселова*  
Р.Г. Веселова

## «Реализация типового решения «Навигация» в МОУ «Лужбелянская основная общеобразовательная школа»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
<b>Заказчик проекта:</b> <u>Веселова Р.Г.</u> <b>Клиенты процесса:</b> участники образовательного процесса <b>Периметр проекта:</b> <u>МОУ «Лужбелянская основная общеобразовательная школа»</u> <b>Границы процесса:</b> от « <u>первый шаг</u> » до « <u>последний шаг</u> » <b>Владелец процесса:</b> Веселова Р.Г. <b>Руководитель проекта:</b> Веселова Р.Г. <b>Команда проекта:</b> Пирогова Л.М., Михайлова Н.М., Русинова Э.А., Игнатьева А.А., Сметанина Н.А., Веселов П.Э			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Лишние действия по поиску лестницы;</li> <li>• Лишние действия по поиску библиотеки;</li> <li>• Лишние действия по поиску кабинета/помещения на этаже</li> <li>• нет возможности самостоятельно ориентироваться в здании.</li> </ul>		
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.	5,7	3,0	1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.25	
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %	62%	100%	2. Диагностика и целевое состояние <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализ текущего состояния (фото)</li> <li>• Карта текущего состояния</li> </ul>	16.09.25 22.09.25 16.09.25	03.10.25 03.10.25 26.09.25
			3. Разработка решений <ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработка плана мероприятий</li> <li>• Скорректированная карточка проекта</li> </ul>	04.10.25 04.10.25 20.10.25	24.10.25 17.10.25 24.10.25
			4. Внедрение улучшений <ul style="list-style-type: none"> <li>• Достигнутое состояние (фото)</li> <li>• Проведение анкетирования №2</li> </ul>	25.10.25 25.10.25 20.11.25	28.11.25 28.11.25 28.11.25
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта <ul style="list-style-type: none"> <li>• Совещание по защите результатов</li> <li>• Создание презентации и/или отчета</li> </ul>	29.11.25 29.11.25 03.12.25	08.12.25 02.12.25 08.12.25
			6. Окончание проекта		08.12.25