


ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ТИРАЖИРОВАНИЮ КОРОБОЧНОГО РЕШЕНИЯ «НАВИГАЦИЯ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная школа»

Наименование коробочного решения	НАВИГАЦИЯ																																																																																																														
Информация об организации																																																																																																															
Основной вид деятельности	НАВИГАЦИЯ																																																																																																														
Название организации, ИНН	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лужбелякская основная общеобразовательная школа»		ИНН 1210002736																																																																																																												
Регион	Республика Марий Эл																																																																																																														
Информация о коробочном решении																																																																																																															
Социальная сфера	Общее образование	Тип учреждения	МОУ																																																																																																												
Процесс	Навигация																																																																																																														
Показатель НП	«Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях в расчете на одного работника»																																																																																																														
Информация о реализованных мероприятиях																																																																																																															
Поток/процесс	Навигация																																																																																																														
Описание реализованных решений	Были применены диаграммы Исикавы, диаграмма спагетти, картирование, анкетирование, хронометрирование																																																																																																														
Достигнутый результат	В здании школы на 1 и 2 этажах размещены таблички-указатели на дверях, стенды навигации, сокращающие время в поисках того или иного кабинета																																																																																																														
Дополнительные материалы	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">  Р.Г. Веселова УТВЕРЖДАЮ подпись </div> <div> <p>КАРТОЧКА ПРОЕКТА</p> <p style="text-align: center;">«Реализация типового решения «Навигация» в МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная школа»</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">1. Вовлеченные лица и рамки проекта</th><th colspan="3">2. Основание выбора</th></tr> <tr> <td colspan="3"> Заказчик проекта: Веселова Р.Г. Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: <u>МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная школа»</u> Границы процесса: от «<u>первый шаг</u>» до «<u>последний шаг</u>» Владелец процесса: Веселова Р.Г. Руководитель проекта: Веселова Р.Г. Команда проекта: Пирогова Л.М., Михайлова Н.М., Русинова Э.А., Игнатьева А.А., Сметанина Н.А., Веселов П.Э. </td><td colspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> • Лишние действия по поиску лестницы; • Лишние действия по поиску библиотеки; • Лишние действия по поиску кабинета/помещения на этаже • нет возможности самостоятельно ориентироваться в здании. </td></tr> <tr> <th colspan="3">3. Цели и плановый эффект</th><th colspan="3">4. Ключевые события проекта</th></tr> <tr> <th>Наименование цели</th><th>Факт</th><th>Цель</th><th>Наименование события</th><th>Начало</th><th>Оконч.</th></tr> <tr> <td>Время протекания процесса (ВПП), мин.</td><td>5,7</td><td>3,0</td><td>1. Старт проекта (дата стартового совещания)</td><td>25.08.25</td><td></td></tr> <tr> <td>Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %</td><td>62%</td><td>100%</td><td>2. Диагностика и целевое состояние</td><td>16.09.25</td><td>03.10.25</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>• Анализ текущего состояния (фото)</td><td>22.09.25</td><td>03.10.25</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>• Карта текущего состояния</td><td>16.09.25</td><td>26.09.25</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>3. Разработка решений</td><td>04.10.25</td><td>24.10.25</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>• Разработке плана мероприятий</td><td>04.10.25</td><td>17.10.25</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>• Скорректированная карточка проекта</td><td>20.10.25</td><td>24.10.25</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>4. Внедрение улучшений</td><td>25.10.25</td><td>28.11.25</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>• Достигнутое состояние (фото)</td><td>25.10.25</td><td>28.11.25</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>• Проведение анкетирования №2</td><td>20.11.25</td><td>28.11.25</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>5. Закрепление результатов и закрытие проекта</td><td>29.11.25</td><td>08.12.25</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>• Совещание по защите результатов</td><td>29.11.25</td><td>02.12.25</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>• Создание презентации и/или отчета</td><td>03.12.25</td><td>08.12.25</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>6. Окончание проекта</td><td></td><td>08.12.25</td></tr> </table> </div>			1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора			Заказчик проекта: Веселова Р.Г. Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: <u>МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная школа»</u> Границы процесса: от « <u>первый шаг</u> » до « <u>последний шаг</u> » Владелец процесса: Веселова Р.Г. Руководитель проекта: Веселова Р.Г. Команда проекта: Пирогова Л.М., Михайлова Н.М., Русинова Э.А., Игнатьева А.А., Сметанина Н.А., Веселов П.Э.			<ul style="list-style-type: none"> • Лишние действия по поиску лестницы; • Лишние действия по поиску библиотеки; • Лишние действия по поиску кабинета/помещения на этаже • нет возможности самостоятельно ориентироваться в здании. 			3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта			Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.	Время протекания процесса (ВПП), мин.	5,7	3,0	1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.25		Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %	62%	100%	2. Диагностика и целевое состояние	16.09.25	03.10.25				• Анализ текущего состояния (фото)	22.09.25	03.10.25				• Карта текущего состояния	16.09.25	26.09.25				3. Разработка решений	04.10.25	24.10.25				• Разработке плана мероприятий	04.10.25	17.10.25				• Скорректированная карточка проекта	20.10.25	24.10.25				4. Внедрение улучшений	25.10.25	28.11.25				• Достигнутое состояние (фото)	25.10.25	28.11.25				• Проведение анкетирования №2	20.11.25	28.11.25				5. Закрепление результатов и закрытие проекта	29.11.25	08.12.25				• Совещание по защите результатов	29.11.25	02.12.25				• Создание презентации и/или отчета	03.12.25	08.12.25				6. Окончание проекта		08.12.25
1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора																																																																																																												
Заказчик проекта: Веселова Р.Г. Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: <u>МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная школа»</u> Границы процесса: от « <u>первый шаг</u> » до « <u>последний шаг</u> » Владелец процесса: Веселова Р.Г. Руководитель проекта: Веселова Р.Г. Команда проекта: Пирогова Л.М., Михайлова Н.М., Русинова Э.А., Игнатьева А.А., Сметанина Н.А., Веселов П.Э.			<ul style="list-style-type: none"> • Лишние действия по поиску лестницы; • Лишние действия по поиску библиотеки; • Лишние действия по поиску кабинета/помещения на этаже • нет возможности самостоятельно ориентироваться в здании. 																																																																																																												
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта																																																																																																												
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.																																																																																																										
Время протекания процесса (ВПП), мин.	5,7	3,0	1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.25																																																																																																											
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %	62%	100%	2. Диагностика и целевое состояние	16.09.25	03.10.25																																																																																																										
			• Анализ текущего состояния (фото)	22.09.25	03.10.25																																																																																																										
			• Карта текущего состояния	16.09.25	26.09.25																																																																																																										
			3. Разработка решений	04.10.25	24.10.25																																																																																																										
			• Разработке плана мероприятий	04.10.25	17.10.25																																																																																																										
			• Скорректированная карточка проекта	20.10.25	24.10.25																																																																																																										
			4. Внедрение улучшений	25.10.25	28.11.25																																																																																																										
			• Достигнутое состояние (фото)	25.10.25	28.11.25																																																																																																										
			• Проведение анкетирования №2	20.11.25	28.11.25																																																																																																										
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	29.11.25	08.12.25																																																																																																										
			• Совещание по защите результатов	29.11.25	02.12.25																																																																																																										
			• Создание презентации и/или отчета	03.12.25	08.12.25																																																																																																										
			6. Окончание проекта		08.12.25																																																																																																										

1