

П А С П О Р Т
регионального проекта

Содействие занятости (Республика Марий Эл)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Содействие занятости (Республика Марий Эл)			
Краткое наименование регионального проекта	Содействие занятости (Республика Марий Эл)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Васютин М.З.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл		
Руководитель регионального проекта	Адамова Н.В.	Министр образования и науки Республики Марий Эл		
Администратор регионального проекта	Лазарев А.В., Сагадуллина А.Г., Сычев А.П.	Заместитель руководителя, Заместитель министра, Руководитель		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие образования" на 2013 - 2025 годы	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Реализация региональных проектов"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Марий Эл "Содействие занятости населения на 2013 - 2025 годы"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.															
1.1.	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Месяц	3,70	01.01.202 0	0,0000	0,0000	0,0000	3,7000	3,7000	3,7000	0,0000	-	-	-	
1.2.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	1,17	01.01.202 0	0,0000	0,0000	0,0000	2,7500	2,7500	2,7500	0,0000	-	-	-	
1.3.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	80,47	01.01.201 8	0,0000	0,0000	0,0000	98,0300	99,6700	99,8700	0,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														
1.1.	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Месяц	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,7000
1.2.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	2,175 0	2,175 0	2,175 0	2,175 0	2,175 0	2,175 0	2,175 0	2,175 0	2,175 0	2,175 0	2,750 0	2,7500
1.3.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	92,00 00	96,00 00	98,03 00	98,0300

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.																
1.1	Создано не менее 1165 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской	-	ТЫС МЕСТ	0	-	-	1.1 65	-	-	-	-	-	-	-		Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог																
1.2	В Республике Марий Эл созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от	-	ТЫС МЕСТ	0	-	-	0	1.0 1	1.5 85	-	-	-	-	-	Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит: - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и	Строитель ство (реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуще ства	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	полутора до трех лет . Нарастающий итог															присмотре и уходе за детьми; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет. В 2021 году запланирован ввод 575 мест: Детский сад на 55 мест в с. Нурма Медведевского района, Детский сад на 100 мест в п. Руэм Медведевского	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															района, Детский сад на 100 мест по ул. Чехова в пгт. Медведево, Детский сад на 320 мест в микрорайоне «Мирный» г. Йошкар-Олы.		
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения																
2.1	Количество центров занятости населения в Республике Марий Эл, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	-	ЕД	0	31.12.2019	-	-	-	1	2	3	4	-	-	Количество центров занятости населения в Республике Марий Эл, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 4 к концу 2024 года	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ та федераль ного проекта)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.							
1.1	Создано не менее 1165 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации	460 039,36	493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	460 532,76
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	460 039,36	493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	460 532,76
1.1.1.1.	бюджет субъекта	459 579,78	493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	460 073,18
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	459 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 579,78
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	460 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 039,36
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В Республике Марий Эл созданы	130 590,70	631 937,53	377 024,79	0,00	0,00	0,00	1 139 553,02

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет							
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	130 590,70	631 937,53	377 024,79	0,00	0,00	0,00	1 139 553,02
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	130 460,24	631 306,22	376 647,14	0,00	0,00	0,00	1 138 413,60
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	130 460,24	631 306,22	376 647,14	0,00	0,00	0,00	1 138 413,60
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	130 460,24	631 306,22	376 647,14	0,00	0,00	0,00	1 138 413,60
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	130 590,70	631 937,53	377 024,79	0,00	0,00	0,00	1 139 553,02
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения							
2.1	Количество центров занятости населения в Республике Марий Эл, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.												
1.1.	Создано не менее 1165 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	В Республике Марий Эл созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет	0,00	60 616,38	90 924,57	126 334,80	166 847,08	222 969,53	273 989,93	325 010,34	346 776,75	364 002,35	372 481,38	376 647,14
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения												
2.1.	Количество центров занятости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	12 000,0	20 000,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	населения в Республике Марий Эл, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации											0	
ИТОГО:		0,00	60 616,38	90 924,57	126 334,8 0	166 847,0 8	222 969,5 3	273 989,9 3	325 010,3 4	346 776,7 5	365 502,3 5	384 481,3 8	396 647,14

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости (Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.							
1.1	Результат "Создано не менее 1165 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Адамова Н.В.		
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2	Результат "В Республике Марий Эл созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Адамова Н.В.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит: - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет. В 2021 году запланирован ввод 575 мест: Детский сад на 55 мест в с. Нурма Медведевского района, Детский сад на 100 мест в п. Руэм Медведевского района, Детский сад на 100 мест по ул. Чехова в пгт. Медведево, Детский сад на 320 мест в микрорайоне «Мирный» г. Йошкар-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Олы.	
1.2.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Сагадуллина А.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.06.2021	02	04	Сагадуллина А.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2021	08	08	Сагадуллина А.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	27.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сагадуллина А.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Оборудование"	-	27.12.2021	04	10	Сагадуллина	Прочий тип документа Прочий тип	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	введено в эксплуатацию"					А.Г.	документа	"электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	27.12.2021	03	07	Сагадуллина А.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "электронный бюджет"
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения							
2.1	Результат "Количество центров занятости населения в Республике Марий Эл, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сычев А.П.	Количество центров занятости населения в Республике Марий Эл, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 4 к концу 2024 года	-
2.1.1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	06	08	Лазарев А.В.	Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	05	07	Лазарев А.В.	Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.3	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2021	07	Взаимо	Лазарев А.В.	Отчет Произведена оплата	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	"Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Лазарев А.В.	Отчет Закупка включена в план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	06	08	Лазарев А.В.	Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-
2.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лазарев А.В.	Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					ьными точкам и отсутствует			
2.1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	05	07	Лазарев А.В.	Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-
2.1.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Лазарев А.В.	Отчет Закупка включена в план закупок	-
2.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лазарев А.В.	Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
2.1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	06	08	Лазарев А.В.	Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-
2.1.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Лазарев А.В.	Отчет Закупка включена в план закупок	-
2.1.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	05	07	Лазарев А.В.	Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-
2.1.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Лазарев А.В.	Отчет Закупка включена в план закупок	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точкам и отсутствует				
2.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	06	08	Лазарев А.В.	Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-
2.1.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	05	07	Лазарев А.В.	Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-
2.1.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лазарев А.В.	Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Адамова Н. В.	Министр образования и науки Республики Марий Эл		5
2	Администратор регионального проекта	Лазарев А. В.	Заместитель руководителя		10
3	Администратор регионального проекта	Сагадуллина А. Г.	Заместитель министра		10
4	Администратор регионального проекта	Сычев А. П.	Руководитель	Сычев А. П.	10
Количество центров занятости населения в Республике Марий Эл, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сычев А. П.	Руководитель	Сычев А. П.	10
Создано не менее 1165 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Адамова Н. В.	Министр образования и науки Республики Марий Эл		5
7	Участник регионального проекта	Сагадуллина А. Г.	Заместитель министра		10
В Республике Марий Эл созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет					
8	Ответственный за достижение результата регионального	Адамова Н. В.	Министр образования и науки Республики Марий Эл		5

	проекта				
9	Участник регионального проекта	Сагадуллина А. Г.	Заместитель министра		10