«СОГЛАСОВАНО»

/Е.В. Мосеев/

«01» марта 2023 года

«УТВЕРЖДАЮ»

/О.Н. Никитин/

«01» марта 2023 года

Капитальный ремонт здания МБОУ "Троицко - Посадская ООШ"

№ п/п	Наименование работ	Отчетный месяц																						
		март				апрель				май				июнь				июль				август		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Демонтажные работы																							
2	2 этаж стены и перегородки																							
3	1 этаж стены и перегородки																							
4	2 этаж плитка стены																							
5	1 этаж плитка стены																							
6	Потолки 2 этаж																							
7	Потолки 1 этаж																							
8	Полы стяжка																							
9	Полы плитка																							
10	Полы линолеум																							
11	Полы актовый зал																							
12	Двери наружные																							
13	Двери внутренние																							
14	Фасад																							
15	Кровля																							
16	Крыльца																							
17	Отмостка																							
18	Отопление																							
19	Теплопункт																							
20	Водопровод																							
21	Канализация																							
22	Вентиляция																							
23	Электромонтажные работы																							
24	Пожарная сигнализация																							