Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МОБУ «Сенькинская средняя общеобразовательная школа»

Наименование мероприятия	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	Ожидаемые результаты	Ответственные
Подготовка приказа «О создании школьного совета по сопровождению введения ФГОС ДО».							+				+		Создание и определение полномочий совета.	Администрация образовательного учреждения
Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода дошкольной группы МОБУ «Сенькинская средняя общеобразовательная школа» на ФГОС ДО».										+			Создание и определение функционала рабочей группы.	Администрация образовательного учреждения
Подготовка приказа «О назначении школьного координатора введения ФГОС ДО».							+				+		Назначение муниципального координатора введения ФГОС ДО.	Администрация образовательного учреждения
Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности.	+	+	+								+	+	Осуществление необходимого для реализации ФГОС ДО ресурсного обеспечения ОУ.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа
Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля	+	+									+	+	Создание механизмов контроля	Администрация образовательного учреждения,

Наименование мероприятия	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	Ожидаемые результаты	Ответственные
образовательного процесса и оценки его результатов.													образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ДО.	воспитатели
Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МОБУ «Сенькинская средняя общеобразовательная школа»											+		Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО в ОУ.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа
Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы ДО	+	+									+	+	Разработка ООП ДО.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа
Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ: - должностные инструкции воспитателей, ответственных за введение ФГОС ДО; - иные документы.			+										Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ОУ	Администрация образовательного учреждения
Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех воспитателей по вопросам ФГОС ДО.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа

Организация и проведение педагогических советов, семинаров по проблемам введения ФГОС ДО.	+										+	+	Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО.	Администрация образовательного учреждения
Обеспечение участия участников образовательного процесса в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ДО.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Повышение квалификации учителей в вопросах реализации ДО.	Администрация образовательного учреждения
Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): • стимулирование труда в ОО в условиях реализации ФГОС ДО		+	+								+		Формирование фонда стимулирующей оплаты труда в условиях реализации ФГОС ДО	Администрация образовательного учреждения, совет ОУ
Обеспечение оснащённости ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Оснащённость общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Администрация образовательного учреждения
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО.	Администрация образовательного учреждения
Обеспечение укомплектованности методических кабинетов учебно-методическим инструментрием, переходящих на ФГОС ДО, печатными и электронными образовательными ресурсами.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Укомплектованность библиотек	Администрация образовательного учреждения

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.	Администрация образовательного учреждения
Проведение диагностики готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта ДО.													Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ДО на основании заполнения карт самооценки.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа
Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС ДО.			+										Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС ДО.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа
Освещение хода введения ФГОС ДО в сети Интернет (официальный сайт ОУ)	+	+	+									+	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС ДО муниципальном районе.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа
Взаимодействие МОБУ «Сенькинская средняя общеобразовательная школа» с пилотными площадками введения ФГОС ДО	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ДО.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа