ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

П Р И К А З

от «23» октября 2023 года №196

Об утверждении плана – графика проведения муниципального этапа независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

В связи с проведением муниципального этапа независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых общеобразовательными организациями в Моркинском муниципальном районе в 2023-2024 учебном году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график проведения муниципального этапа независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых общеобразовательными организациями в Моркинском муниципальном районе в 2023-2024 учебном году.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Муниципальный опорный центр.

И.о.руководителя Отдела Бурнаева Л.В. Бурнаева

УТВЕРЖДЕНО

Руководителем
Отдела образования Администрации Моркинского
муниципального района
Приказ №196 от 23.10.2023 г.

План-график
проведения муниципального этапа независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых общеобразовательными организациями в Моркинском муниципальном районе в 2023-2024 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственный
1.	Формирование плана-графика по проведению муниципального этапа независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее-НОК ДООП)	до 24.10.2023 г.	МОЦ
2.	Официальное информирование муниципальных общеобразовательных организаций о проведении муниципального этапа НОК ДООП	до 25.10.2023 г.	МОЦ
3.	Проведение семинара для общеобразовательных организаций по процедуре проведения муниципального этапа НОК ДООП с участием методистов РМЦ	31.10.2023 г.	МОЦ
3.	Проведение совещания с рабочей группой экспертов по процедуре проведения муниципального этапа НОК ДООП	31.10.2023 г.	МОЦ
4.	Направление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на муниципальный этап НОК ДООП	Одной папкой до 13.11.2023 г.	Общеобразовательные организации
5.	Распределение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ между экспертами	13 - 15.11.2023 г.	МОЦ
6.	Проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	16.11.2023 г - 14.12.2023 г.	Рабочая группа экспертов
7.	Совещание с представителями общеобразовательных организаций по итогам проведения НОК ДООП (представление результатов, обозначение ошибок, общие рекомендации, обозначение программ требуемых доработки) с участием методистов РМЦ	15.12.2023 г	МОЦ
8.	Формирование протокола по итогам проведения муниципального этапа НОК ДООП	до 17.12.2023 г.	МОЦ
9.	Направление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ не прошедших муниципальный этап НОК ДООП на повторную экспертизу	до 20.12.2023 г.	Общеобразовательные организации
10.	Направление материалов по итогу проведения муниципального этапа НОК ДООП в РМЦ ДОД РМЭ (письма, протоколы и др.)	до 20.12.2023 г.	МОЦ