Утвержден
Приказом Отдела Образования
администрации Моркинского
муниципального района
от «04» февраля 2022 г. №17

План работы на 2022 год

Название мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный за проведение мероприятия
1	2	3
Внедрение новых форм дополнительного образования в образовательных организациях Республики Марий Эл		
Разработка и внедрение разноуровневых ДОП	В течение года	образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы (далее образовательные организации), МОЦ
Разработка и внедрение ДОП, реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий	В течение года	образовательные организации, МОЦ
Разработка и внедрение ДОП, реализуемых в сетевой форме	В течение года	образовательные организации, МОЦ
Разработка и внедрение программ заочных и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников	В течение года	образовательные организации, МОЦ
Проведение независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ		

1	2	3
Загрузка ДОП в АИС «Навигатор» для проведения НОК	Апрель, август	Образовательные организации
Внедрение и функционирование АИС «Навигатор»		
Создание карточек программ в АИС «Навигатор»	В течение года	Образовательные организации
Модерация карточек программ	В течение года	Муниципальный администратор
Помощь в регистрации родителей (законных представителей) обучающихся, обучающихся, достигших возраста 14 лет, в АИС «Навигатор»	В течение года	Организаторы программ, муниципальный администратор
Подтверждение данных о детях в АИС «Навигатор»	В течение года	Организаторы программ, муниципальный администратор
Выдача (активация) сертификатов дополнительного образования в АИС «Навигатор»	В течение года	Организаторы программ
Участие в обучающих вебинарах, организованных разработчиком АИС «Навигатор»: Работа в модуле «Мероприятия» - 1 вебинар; Работа в модуле «Педагоги» - 1 вебинар.	Февраль	Муниципальный координатор, администратор, организаторы программ
Наполнение разделов модуля «Мероприятия» в АИС «Навигатор»	В течение года	Муниципальный координатор, администратор, организаторы программ
-Настройка модуля «Педагоги» в АИС «Навигатор». Подготовка личных кабинетов педагогов: заполнение/актуализация раздела «Преподаватели» в модуле «Инвентаризация», создание аккаунта преподавателя; назначение педагогов в учебные группы	Февраль-март	Муниципальный координатор, администратор, организаторы программ

1	2	3
Наполнение модуля «Инвентаризация» в АИС «Навигатор»	Февраль-март	Муниципальный координатор, администратор, организаторы программ
Отчисление детей,окончивших обучение по программам в 2021-2022 учебном году, в АИС «Навигатор»	Июнь	Организаторы программ
Подготовка к переходу АИС «Навигатор» на новый учебный год(2022-2023 учебный год): - проверка параметров групп, добавление в группах расписания на новый учебный год; - актуализация описания и оформления программ (если необходимо)	Июль-август	Муниципальный координатор, администратор, организаторы программ
Перевод детей, обучающихся по многолетним программам, в группы нового учебного года (2022-2023 учебный год) в АИС «Навигатор»	Июль-август	Организаторы программ
Начало заявочной кампании на новый учебный год (2022-2023 учебный год), прием заявок на обучение в АИС «Навигатор»	Август-сентябрь (далее в течение года)	Организаторы программ
Обработка заявок, поданных на обучение через АИС «Навигатор» (подтверждение и отмена заявок, зачисление детей на обучение)	Август-сентябрь (далее в течение года)	Организаторы программ
Заполнение журналов посещаемости в АИС «Навигатор»	В течение года	Организаторы программ
Независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных программ в АИС «Навигатор»		
Загрузка ДОП в АИС «Навигатор» для проведения НОК	Апрель	Организаторы программ
Проведение НОК в АИС «Навигатор»	Май-июнь,	Эксперты

1	2	3
	август-сентябрь	
Система персонифицированного финансирования Дополнительного образования Детей в АИС «Навигатор»		
Настройка модуля «ПФ ДОД» в АИС «Навигатор» для выдачи сертификатов дополнительного образования с номиналом (настройка образований, внедряющих систему параметров персонифицированного финансирования ПФДОД в 2022 году и калькулятора нормативных затрат в муниципальном образовании)	Август	Муниципальный координатор
Подача заявления на включение организации в систему ПФ ДОД в АИС «Навигатор»	Август	Организаторы программ
Подача заявления на включение образовательной программы в реестр программ, переведенных на ПФ ДОД в АИС «Навигатор»	Август	Организаторы программ
Перевод программ на ПФ ДОД в АИС «Навигатор» (проверка и актуализация параметров групп программ, переведенных на ПФ ДОД в соответствии с расчетами)	Август	Организаторы программ
Подача заявления поставщика образовательных услуг о заключении с одним или несколькими уполномоченными органами рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий	Июль - август	Организаторы программ
Рассмотрение заявлений поставщиков образовательных услуг о заключении рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в АИС «Навигатор»	Июль-август	Муниципальный координатор
Заключение договоров на обучение по программам,	Январь,	Муниципальный координатор,

1	2	3
переведенным на ПФ ДОД с применением средств сертификата дополнительного образования в АИС «Навигатор»	сентябрь	администратор, организаторы программ
Выставление счетов за услуги по программам, переведенным на ПФ ДОД в ЛИС «Навигатор»	Ежемесячно	Муниципальный администратор, организаторы программ
Проверка счетов за услуги на отклонения: отправка счетов на оплату или возвращение счетов на доработку в АИС «Навигатор»	Ежемесячно	Муниципальный координатор
Подготовка к переходу на новый финансовый год: - проверка/актуализация параметров персонифицированного финансирования и калькулятора нормативных затрат в муниципальном образовании в соответствии с расчетами на 2023 год; - проверка/актуализация параметров групп программ, переведенных на ПФ ДОД в соответствии с расчетами на 2023 год	Декабрь	Муниципальный координатор, администратор, организаторы программ
Организация и проведение обучающих семинаров (вебинаров) по вопросам работы в АИС «Навигатор»		
Заседание межведомственной рабочей группы.	Ежемесячно	Муниципальный координатор
Организация и проведение семинара (вебинара) для организаторов программ муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы «АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»:	Февраль-март	Муниципальный администратор

1	2	3
работа в модуле «Инвентаризация»»		
Организация и проведение семинара (вебинара) для организаторов программ муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы «АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»: переход системы на новый учебный год»	Июнь	Муниципальный администратор
Организация и проведение семинара (вебинара) для организаторов программ муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы «АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»: анализ качества заполнения карточек программ»	Август	Муниципальный администратор
Информационная кампания		
Опрос – анкета родителей (законных представителей) по востребованности ДООП с последующим мониторингом образовательных организации	Январь	МОЦ
Проведение консультативной информационной работы с ОО, родительского сообщества по вопросам внедрения ПФДОД	В течении года	МОЦ
День депутата по теме «Реализация и внедрение целевой модели дополнительного образования детей в Моркинском муниципальном районе в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»	Апрель	Руководитель МОЦ
Подготовка и размещение информационных материалов о	В течении года	МОЦ

1	2	3
реализации ЦМ ДОД на сайтах ОО, ВК МОЦ и СМИ		
Информирование участников системы дополнительного образования, в том числе родительского сообщества и профессиональной общественности, по вопросам реализации ЦМ ДОД	В течении года	МОЦ
Подготовка методических материалов по использованию элементов фирменного стиля федерального проекта «Успех каждого ребенка», в презентационных и публикационных материалах, в том числе в рамках реализации мероприятий ЦМ ДОД	В течении года	МОЦ
Изготовление информационных печатных материалов (листовок, буклетов и т.д.) по вопросам реализации ЦМ ДОД для родительского сообщества и профессиональной общественности	В течении года	МОЦ