Светлана Михайлова

Подписан: Светлана Михайлова
DN: C=RU, O="МДОУ ""Моркинский детский сад №1""", CN=Светлана Михайлова, E=morki-doy1@mail.ru
Основание: мною рассмотрен этот документ
Местоположение: пгт. Морки
Дата: 2023-10-04 13:12:27
Foxit Reader Версия: 9.7.0

Приложение

к приказу № 6/1 от 24.01.2023 г.

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МДОУ»Моркинский детский сад №1»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, Старший воспитатель
2	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования, разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Заведующий,
3	Разработка и утверждение плана-графика по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО	Январь 2023	Заведующий, Старший воспитатель
4	Проведение совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФОП	В течение года по плану	Старший воспитатель
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель
6	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Старший воспитатель
7	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий,
8	Утверждение ОП, разработанных в соответствии с ФОП ДО, на заседании Педагогического совета	Август 2023	Заведующий
9	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение			
10	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий, Иванова Л.П.
11	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Заведующий, Старший воспитатель
12	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			

13	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП и программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий
14	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Старший воспитатель
15	Участие в вебинарах, семинарах – практикумах федерального, регионального и муниципального значения по изучению и введению ФОП дошкольного образования	В течение года	Старший воспитатель
4. Информационное обеспечение			
16	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Старший воспитатель
17	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Старший воспитатель. рабочая группа
18	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Старший воспитатель.
19	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Старший воспитатель педагоги ДОО
20	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	В течение года	Старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
21	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Заведующий, Иванова Л.П.
22	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующий, Иванова Л.П. Старший воспитатель Ильина Н.А.
23	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023	Старший воспитатель Ильина Н.А.
24	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, Иванова Л.П. Старший воспитатель Ильина Н.А.