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1 Наименование
программы
антирисковых мер

Низкий уровень оснащения школы

2 Цель и задачи
реализации программы

Цель: укрепление материально-технической и учебно-
методической базы образовательного процесса

Задачи:
- создание условий для использования информационно-
коммуникативных технологий;

- обеспечение библиотечного фонда и оснащенность
кабинетов;

-проведение текущего ремонта помещений  школы.

3 Целевые показатели Цифровое оборудование
Качество Интернет-соединения
Наполняемость библиотечного фонда
Материально-техническое обеспечение кабинетов в соответствии
с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса

4 Методы сбора и
обработки информации

Проведение мониторингового исследования библиотечного фонда,
материально-технической базы школы

5 Сроки реализации
программы

1. Подготовительный этап (февраль - март 2022г.)
2. Практический этап (апрель - ноябрь 2022 г.)
3. Этап обобщения и коррекции (декабрь 2022 г.)



6 Меры/мероприятия по
достижению цели и
задач

1. Анализ имеющейся материально-технической базы школы,
определение недостатков.
3. Настройка необходимого оборудования и
программного обеспечения (Ростелеком).
4. Обучение персонала школы работе с
программным обеспечением.

7 Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

1) Повышение уровня качества знаний: рост учебных и внеурочных
достижений обучающихся;
2) повышение информационной культуры участников
образовательного процесса за счет эффективного использования
новых информационных сервисов, систем и технологий обучения
электронных образовательных ресурсов нового поколения;
3) обновление материальной базы школы, позволяющей в
комплексе обеспечивать осуществление образовательного процесса;
4) повышение уровня школьного благополучия, психологический
комфорт обучающихся.

8 Исполнители 1. Педагоги
2. Учащиеся
3.Родители



9. Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер.

Задача Мероприятие Сроки
реализаци
и

Ответственны
е

Участники

Создание условий
для использования
информационно-
коммуникативны х
технологий

Привлечение
бюджетных и
внебюджетных
средств для
приобретения
компьютеров

Май-сентябрь
2022г

Администрация
школы , завхоз

Администраци я
школы , завхоз,
контрактный
управляющий

Привлечение
бюджетных и
внебюджетных
средств для
увеличения скорости
Интернета и Wi-Fi по
школе

Сентябрь
2022г

Администрация
школы , завхоз

Администраци я
школы , завхоз,
контрактный
управляющий

Обеспечение
библиотечного
фонда и
оснащенность

Формирование плана-
заказа учебников на
2022-2023 учебный
год.

Январь-март
2022г

Администрация
школы Педагог-
библиотекарь

Администраци я
школы Педагог-
библиотекарь

кабинетов Формирование
списка
необходимого
оборудования по
предметам согласно «
Перечню
необходимого
оборудования для
реализации введения
образовательного
процесса по ФГОС»

Апрель 2022г Администрация
школы Завхоз

Администраци я
школы Завхоз

Проведение
текущего ремонта
помещений ОУ

Косметический
ремонт учебных
кабинетов

Июнь-август
2022г

Администрация
школы Завхоз,
заведующие
кабинетами

Администраци я
школы Завхоз,
заведующие
кабинетами

Косметический
ремонт помещений(
столовая, спортивный
зал, спортивной
площадки)

Июнь-август
2022г

Администрация
школы Завхоз

Администраци я
школы Завхоз
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