Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы»

424030, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 25; тел./факс 64-25-66
	План мероприятий по внедрению

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования 

в  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы»
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Ожидаемый результат
Отметка о выполнении
1 Организационное обеспечение введения ФГОС

начального общего образования
Создание рабочей

(инициативной, проектной) группы

до 1 февраля 2011

Синушкина Е.Э.

Создание и определение функционала рабочей группы

Выполнено
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе

до 1  февраля 2011

Синушкина Е.Э., 

Марзак Н.В.

Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО

Выполнено
Семинары: 

«Содержание и технология введения ФГОС»

«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»

«Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС»

«Примерная основная образовательная программа – основа образовательной программы образовательного учреждения»

«Организация внеурочной деятельности в начальной школе»

В течение второго полугодия

Марзак Н.В.

Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС

 

Выполнено
Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО

До 1 марта 2011 

Марзак Н.В.,

Косарим Г.Г.

Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ

Выполнено
Анализ условий  и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС

До 1 марта 2011

Марзак Н.В.

Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС. 

Выполнено
Планирование  необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе

До 1 марта 2011

Синушкина Е.Э.

План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.

Выполнено
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.

До 1 марта 2011

Синушкина Е.Э.,

Марзак Н.В.,

Залялютдинова Г.Г.

Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. 

Выполнено
 Комплектование школьной библиотеки базовыми

документами и дополнительными материалами ФГОС.

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе.

Комплектование библиотеки   УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем

До 1 апреля 2011

Синушкина Е.Э.,

Марзак Н.В.
Ефимова К.Ю.

Наличие в школе документов по введению ФГОС

 Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями

Выполнено
Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС

До 1мая 2011

Синушкина Е.Э.,

Косарим Г.Г.,

Марзак Н.В.,

Христолюбова Н.Л.,

Усынина О.М.,

Зорина А.В.

 Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО

Выполнено
 «Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования»

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС
начального общего образования
 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.

 Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы

 

Выполнено
Приведение  должностных инструкций работников ОУ в соответствие с  требованиями ФГОС

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.,

Косарим Г.Г.,

Марзак Н.В.,

Христолюбова Н.Л.,

Усынина О.М.,

Зорина А.В.
Выполнено
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э, 

Марзак Н.В.

Косарим Г.Г.

Христолюбова Н.Л.

Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ

Выполнено
Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.,

Косарим Г.Г.,

Марзак Н.В.,

Христолюбова Н.Л.,

Усынина О.М.,

Зорина А.В.

Создание моделей образовательного процесса в начальной школе

Выполнено
Внесение изменений в программу развития ОУ

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.

Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС

Выполнено
 Разработка  образовательной программы начального общего

образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.,

Косарим Г.Г.,

Марзак Н.В.,

Христолюбова Н.Л.,

Усынина О.М.,

Зорина А.В.

Создание основной образовательной программы

Выполнено
Организация работы по разработке программ

внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.,

Косарим Г.Г.,

Марзак Н.В.,

Христолюбова Н.Л.,

Усынина О.М.,

Зорина А.В.

Наличие программ

внеурочной деятельности ОУ

Выполнено
3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ

Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.

Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС

 Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.

Выполнено
 Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС

 

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.

 Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям

реализации и результатамосвоения программ

Выполнено
Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования прочных  универсальных учебных действий

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.,

Косарим Г.Г.,

Марзак Н.В.

Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС

Выполнено
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.,

Марзак Н.В.

Ликвидация профессиональных затруднений

Выполнено
Организация  ВШК по реализации ФГОС НОО.

Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.,

Марзак Н.В.

Отслеживание результатов внедрения ФГОС

Выполнено
Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.,

Косарим Г.Г.,

Марзак Н.В.,

Христолюбова Н.Л.,

Усынина О.М.,

Зорина А.В.

Разработка образовательного плана школы

Выполнено
4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС НОО
Обеспечить доступ к информационным ресурсам учителям, работающим в рамках ФГОС

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.

Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия

Выполнено
Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их введения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э,

Марзак Н.В., 

Косарим Г.Г.,

Усынина О.М.,

Зорина А.В.

 Информирование родительской общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС

Выполнено
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.

Информирование общественности микрорайона о ходе и результатах внедрения ФГОС

Выполнено
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС в МОУ 
Определение  финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС 

До 1 мая 2011

Синушкина Е.Э.

Проект

бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС

Выполнено
 



 
