Основные результаты деятельности ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» в статусе стажировочной площадки за отчетный период (15.09.2011 – 31.12.2011)

Manager - AUTDO	Перес	Φ	
Мероприятия ФЦПРО	Предложения	Фактическое значение	
	региона,	_	оказателей на
	указанные в	отчетный период	
	Заявке	ИЗ	В Т.Ч. ИЗ
	Республики	Республики	других
	Марий Эл на	Марий Эл	субъектов
	реализацию		Российской
	Мероприятия		Федерации
1.2. Формирование	15	15 (из них 2	
общероссийского кадрового		тьютора)	
ресурса ведущих консультантов			
по вопросам развития системы			
образования, человек			
1.3. Распространение на всей			
территории Российской			
Федерации моделей			
образовательных систем,			
обеспечивающих современное			
качество общего образования			
в части деятельности	210	213	18
стажировочной площадки,	210	213	10
обучено человек			
в части реализации региональной	60		
программы развития	00		
образования, обучается в			
совремнных условиях процентов			
1.6. Повышение квалификации			
педагогических и			
управленческих кадров для			
реализации ФГОС общего			
образования	125	125	2
в части подготовки	135	135	2
педагогических и			
управленческих кадров, человек	2.4	2.4	
в части подготовки тьюторов,	24	24	
человек			
1.9. Обучение и повышение			
квалификации педагогических и			
управленческих работников			
системы образования по			
государственно-общественному			
управлению образованием			
в части подготовки	240	259	54
педагогических и			

управленческих кадров, человек			
	7	23	
в части подготовки тьюторов,			
человек			
Итого человек	631	669	74
Разработано программ	17		
Проведено мероприятий	10		

1.1. Подготовка стажировочной площадки к началу деятельности

- 1. Создана нормативно-правовая база деятельности стажировочной площадки на базе ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» и разработан сетевой график реализации проекта Π риказ № 243 om 15.09.2011.
- 2. Проведены совещания с руководителями структурных подразделений ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» о реализации мероприятий проекта, анализ и обобщение предложений, определение основных исполнителей, обсуждение сетевого графика 31 августа, 5 сентября, 15 сентября 2011.
- 3. Внесены изменения в план работы ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» и график курсовой подготовки в соответствие с планом реализации проекта (Приложение 7. График курсов повышения квалификации).
- 4. Проведено обучение основных исполнителей по применению дистанционных технологий в повышении квалификации педагогических работников 6-7 сентября 2011 (обучающий семинар, руководитель Буланов С.В., кандидат педагогических наук, директор НП «Центр современных образовательных технологий», г. Москва).
- 5. Открыта страница поддержки проекта на сайте ГБОУ ДПО (ПК) С "Марийский институт образования" http://edu.mari.ru/mio/fcpro/default.aspx

Страница содержит следующую информацию:

- Атрибутику проекта в Республике Марий Эл.
- Федеральную информацию: сайт проекта, информация о стажировочной площадке, дорожные карты проекта.
- Сетевой график курсовой подготовки.
- Текущие мероприятия проекта.
- Нормативные документы.
- Пресс-релизы и фотоотчеты о прошедших мероприятиях.