



**«КЫРЫК МАРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИИ
ТЫМДЫМАШ ОТДЕЛ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРНОМАРИЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

П Р И К А З

от 1 марта 2022 года № 23-п

О внедрении и реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Горномарийском муниципальном районе в 2022 году

В целях внедрения и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

План деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей Горномарийского муниципального района на 2022 год (приложение № 1);

«Дорожную карту» основных этапов информационно-разъяснительной кампании по вопросам внедрения и реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в образовательных организациях Горномарийского муниципального района на 2022 год (приложение № 2);

«Дорожную карту» основных этапов работы по внедрению новых форм дополнительного образования в образовательных организациях Горномарийского муниципального района и проведению независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ в 2022 году (приложение № 3);

«Дорожную карту» основных этапов работы в автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл» в Горномарийском муниципальном районе в 2022 году (приложение № 4).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Т.Л.Юшакова

ПЛАН
деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей
Горномарийского муниципального района на 2022 год

Цель деятельности МОЦ: создание условий для обеспечения в Горномарийском муниципальном районе эффективной системы взаимодействия при реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности для детей, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных указами Президента Российской Федерации, внедрение на территории Горномарийского муниципального района Целевой модели развития дополнительного образования детей.

Перечень условных обозначений

АИС «Навигатор»	-	автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»
Администратор	-	работник муниципального опорного центра дополнительного образования детей, наделенный ограниченными правами доступа к административному интерфейсу АИС «Навигатор», связанными с проверкой информации, публикуемой организаторами программ, имеющий доступ к данным муниципального образования
ДОП	-	дополнительная общеобразовательная программа
Координатор	-	работник муниципального учреждения «Отдел образования администрации Горномарийского муниципального района», наделенный ограниченными правами доступа к административному интерфейсу АИС «Навигатор», связанными с проверкой информации, публикуемой организаторами программ, имеющий доступ к данным муниципального образования
МОЦ	-	муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Горномарийского муниципального района
МРГ	-	муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению и реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Горномарийском муниципальном районе
НОК	-	независимая оценка качества ДОП
ОДО	-	организация дополнительного образования

Организатор программ	-	работник организации, реализующей ДООП в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по подвиду «дополнительное образование детей и взрослых», и организации, реализующей программы спортивной подготовки, а также индивидуальный предприниматель, реализующий образовательную деятельность непосредственно
Отдел образования	-	муниципальное учреждение «Отдел образования администрации Горномарийского муниципального района»
ПФ ДООД	-	персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
РМЦ	-	региональный модельный центр дополнительного образования детей в Республике Марий Эл
ЦМ	-	целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
ЦМ ДООД	-	целевая модель развития системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл

I. Организационно управленческая деятельность МОЦ

1.1. Взаимодействие с участниками системы управления ЦМ ДООД

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Взаимодействие с РМЦ в рамках заключенного соглашения	В течение года	руководитель МОЦ
2.	Участие в мероприятиях, организованных РМЦ	В течение года	МОЦ
3.	Участие в работе МРГ	В течение года	руководитель МОЦ
4.	Участие в совещаниях, организованных РМЦ в режиме видеоконференции на платформе ZOOM	Еженедельно	МОЦ

1.2. Мониторинговая и аналитическая деятельность по вопросам внедрения ЦМ ДООД

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
5.	Мониторинг достижения целевых показателей охвата дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет, в том числе программами технической и естественнонаучной направленностей	Ежемесячно	Руководитель МОЦ	Мониторинг	Выполнение показателей охвата дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет

6.	Мониторинг выполнения мероприятий Дорожной карты «Основные этапы по внедрению новых форм дополнительного образования и проведению независимой оценки качества дополнительных общеразвивающих программ в 2022 году»	Ежемесячно	Руководитель МОЦ	Мониторинг	Обеспечение внедрения новых форм дополнительного образования в образовательных организациях и разработка ДОП, соответствующих требованиям НОК
7.	Мониторинг выполнения мероприятий дорожной карты «Основные этапы работы с АИС «Навигатор» на 2022 год»	Ежемесячно	Администратор	Мониторинг	Обеспечение эффективного функционирования муниципального сегмента АИС «Навигатор»
8.	Мониторинг выполнения мероприятий дорожной карты по внедрению системы ПФ ДОД	Ежемесячно	Руководитель МОЦ	Мониторинг	Обеспечение функционирования системы ПФ ДОД в Горномарийском муниципальном районе
9.	Мониторинг выполнения мероприятий дорожной карты «Основные этапы информационного сопровождения по вопросам внедрения ЦМ ДОД»	Ежемесячно	Методист МОЦ	Мониторинг	Обеспечение эффективного проведения информационной кампании
10.	Текущие мониторинги по вопросам внедрения ЦМ ДОД	В течение года	МОЦ	Мониторинг	Промежуточная аналитика по внедрению ЦМ ДОД

1.3. Подготовка планово-отчетной документации по вопросам внедрения ЦМ ДОД

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
11.	Подготовка материалов для заседаний МРГ	По плану работы МРГ	Руководитель МОЦ
12.	Подготовка, согласование и утверждение плана работы МОЦ	Январь	Руководитель МОЦ
13.	Анализ работы МОЦ о результатах и достижениях внедрения ЦМ ДОД в Горномарийском муниципальном районе, определение перспектив на 2023 год	Декабрь	МОЦ
14.	Подготовка отчетных материалов по запросу Отдела образования, РМЦ	В течение года	МОЦ

1.4. Участие в работе МРГ

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
15.	Подготовка дополнительных общеобразовательных программ к проведению независимой оценки качества	Июнь	Руководитель МОЦ	Протокол заседания МРГ	Повышение качества содержания ДОП
16.	Реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ	Июнь	Руководитель МОЦ	Протокол заседания МРГ	Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием
17.	Реализация Соглашения о внедрении Целевой модели между Министерством образования и науки Республики Марий Эл и администрацией Горномарийского муниципального района в 2022 году (выполнение показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка»)	Октябрь	Муниципальный координатор, руководитель МОЦ	Протокол заседания МРГ	Выполнение всех показателей дорожной карты Соглашения
18.	Организация работы по охвату обучающихся дополнительным образованием	Октябрь	Муниципальный координатор, руководитель МОЦ	Протокол заседания МРГ	Своевременное и качественное выполнение показателя по охвату детей
19.	Представление отчета о деятельности МОЦ в 2022 году	Декабрь	Руководитель МОЦ	Протокол заседания МРГ	Анализ деятельности МОЦ, определение перспектив деятельности на 2022 год
20.	Итоги реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Горномарийском муниципальном районе в 2022 году	Декабрь	Муниципальный координатор	Протокол заседания МРГ	Повышение качества работы по внедрению ЦМ ДОД

**II. Методическое сопровождение по вопросам внедрения ЦМ и развития системы дополнительного образования
в Горномарийском муниципальном районе**

2.1. Методическое сопровождение обновления содержания ДОП и методов обучения

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
21.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	В течение года	МОЦ, ответственные за внедрение ЦМ ДОД в образовательных организациях	Консультации, совещания	Повышение качества работы образовательных организаций
22.	Проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам внедрения ЦМ ДОД	Не реже 1 раза в 2 месяца	МОЦ, ответственные за внедрение ЦМ ДОД в образовательных организациях	Протоколы совещаний	Повышение качества работы образовательных организаций
23.	Методическое сопровождение процесса открытия образовательных организациях новых мест дополнительного образования	Июнь-сентябрь	МОЦ, ответственные за внедрение ЦМ ДОД в образовательных организациях	Консультации	Увеличение количества ДОП и охвата детей дополнительным образованием
24.	Организация и проведение обучающих семинаров по вопросам проведения НОК	В течение года	МОЦ	Протокол семинара	Повышение качества ДОП
25.	Проведение НОК на муниципальном уровне	В течение года	МОЦ, эксперты	Протокол НОК	Реализация мероприятий дорожной карты «Основные этапы по внедрению новых форм дополнительного образования и проведению независимой оценки качества ДОП в 2022 году»
26.	Подготовка дополнительных общеразвивающих программ для НОК	В течение года	МОЦ, организаторы программ	Протокол НОК	

27.	Методическое сопровождение и контроль за разработкой и реализацией 2-х сезонных ДОП для мотивированных школьников	В течение года	МОЦ, педагоги образовательных организаций	Размещение программ в АИС «Навигатор», приказы образовательных организаций о реализации программы, о зачислении детей на программы, договоры с партнерами при реализации программ в сетевой форме	Разработка и реализация сезонных ДОП для мотивированных школьников
28.	Методическое сопровождение и контроль за разработкой и реализацией 3-х разноуровневых ДОП	В течение года	МОЦ, педагоги ОДО		Разработка и реализация 3-х разноуровневых ДОП
29.	Методическое сопровождение и контроль за разработкой и реализацией 4-х дистанционных ДОП	В течение года	МОЦ, педагоги образовательных организаций города		Разработка и реализация 4-х дистанционных ДОП
30.	Методическое сопровождение и контроль за разработкой и реализацией 4-х ДОП в сетевой форме	В течение года	МОЦ, тьюторы по сетевым программам, педагоги образовательных организаций		Разработка и реализация 4-х ДОП в сетевой форме

2.2. Методическое сопровождение функционирования АИС «Навигатор»

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
31.	Функционирование АИС «Навигатор»	В течение года	Администратор	АИС «Навигатор»	Реализация мероприятий дорожной карты «Основные этапы работы с АИС «Навигатор» на 2022 год»
32.	Участие в обучающих семинарах по вопросам работы в АИС «Навигатор» для координатора и администратора	В течение года	Администратор, организаторы программ	Участие в семинаре	Совершенствование муниципального сегмента АИС «Навигатор»
33.	Сопровождение организаторов программ по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	В течение года	Администратор	Консультации, мониторинги	Подготовка методических материалов по мероприятиям дорожной карты «Основные этапы работы с АИС «Навигатор» на 2022 год», транслирование методических материалов РМЦ по работе в АИС «Навигатор».

					Ежедневное сопровождение организаторов программ по вопросам функционирования АИС «Навигатор» в группе мессенджера WhatsApp
--	--	--	--	--	--

2.3. Методическое сопровождение внедрения и функционирования ПФ ДОД

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
34.	Функционирование системы ПФ ДОД в муниципалитете	В течение года	Руководитель МОЦ	Отчеты	Реализация мероприятий дорожной карты по внедрению системы ПФ ДОД
35.	Участие в обучающих семинарах по вопросам внедрения системы ПФ ДОД	В течение года	МОЦ, ОДО	Участие в семинаре	
36.	Мониторинг охвата персонифицированным финансированием детей, заключения договоров и расходования средств	Ежемесячно	Руководитель МОЦ	Мониторинг	Контроль за работой образовательных организаций по ПФ
37.	Сопровождение организаций дополнительного образования по вопросам внедрения ПФ ДОД в муниципалитете	В течение года	МОЦ	Консультации, мониторинги	Подготовка методических материалов по мероприятиям дорожной карты по внедрению системы ПФ ДОД, транслирование методических материалов РМЦ по вопросам внедрения ПФ ДОД. Ежедневное сопровождение участников ПФ ДОД в группе мессенджера WhatsApp
38.	Корректировка расчетов по реализации программ ПФ на 1 полугодие 2022-2023 учебного года	Июль	МОЦ, руководители организаций, участвующих в реализации ПФ	Расчет ПФ ДОД	Выполнение показателей охвата детей от 5 до 18 лет персонифицированным финансированием,

39.	Участие в подготовке расчетов ПФ ДОД на 2023 год	Ноябрь	МОЦ, руководители организаций, участвующих в реализации ПФ	Расчет ПФ ДОД	определение оптимальных затрат на персонифицированное финансирование
-----	--	--------	--	---------------	--

2.4. Методическое сопровождение проведения информационно-разъяснительной кампании по вопросам внедрения ЦМ ДОД

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
40.	Проведением информационно-разъяснительной кампании по вопросам внедрения ЦМ ДОД	В течение года	Методист МОЦ	Статьи в Интернет-ресурсах, СМИ, буклеты, памятки и т.п.	Реализация мероприятий дорожной карты «Основные этапы информационного сопровождения по вопросам внедрения ЦМ ДОД»
41.	Участие в обучающих семинарах по проведению информационно-разъяснительной кампании по вопросам внедрения ЦМ ДОД	В течение года	Методист МОЦ	Участие в семинаре	Активизация информационно-разъяснительной кампании по вопросам внедрения ЦМ ДОД в муниципалитете
42.	Сопровождение организаторов программ по проведению информационно-разъяснительной кампании по вопросам внедрения ЦМ ДОД	В течение года	Методист МОЦ	Консультации, методические материалы	

**III. Повышение профессиональной компетентности участников внедрения
Целевой модели развития системы дополнительного образования детей**

3.1. Повышение квалификации руководящих, педагогических работников, сотрудников МОЦ, реализующих ЦМ ДОД

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
43.	Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Механизмы внедрения ЦМ ДОД федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	В течение года	МОЦ	Удостоверение о повышении квалификации	Обеспечение профессиональной компетентности специалистов МОЦ, руководящих, педагогических работников, методистов образовательных организаций в целях эффективного внедрения ЦМ ДОД
44.	Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Проектирование и экспертиза дополнительной общеобразовательной программы»	В течение года	МОЦ	Удостоверение о повышении квалификации	Обеспечение профессиональной компетентности специалистов МОЦ, руководящих, педагогических работников, методистов образовательных организаций в целях эффективного внедрения ЦМ ДОД

3.1. Повышение квалификации в формате конференций, семинаров, вебинаров

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
45.	Участие в «методических средах»	Еженедельно по средам	Руководитель МОЦ	Участие в вебинаре	Обеспечение профессиональной

46.	Обучение по образовательным программам, организованным РМЦ в формате конференций, семинаров, вебинаров	В течение года	Руководитель МОЦ	Участие в конференциях, семинарах, вебинарах	компетентности специалистов МОЦ, руководящих, педагогических работников, методистов образовательных организаций в целях эффективного внедрения ЦМ ДОД
47.	Участие в Республиканском семинаре «Особенности реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения»	Март	МОЦ, педагогические работники образовательных организаций	Сертификат участника	

3.2. Распространение опыта работы

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
48.	Муниципальный этап конкурса ДОП «Лучшая программа дополнительного образования детей Республики Марий Эл-2022»	Август	Отдел образования, МОЦ	Протокол конкурса	Выявление лучших ДОП
49.	Участие в республиканском конкурсе ДОП «Лучшая программа дополнительного образования детей Республики Марий Эл-2022»	Октябрь	Отдел образования, МОЦ	Протокол конкурса	Выявление лучших ДОП
50.	Участие в республиканских мероприятиях по распространению лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей	В течение года	Отдел образования, МОЦ, педагога образовательных организаций города	Выступления, публикации	Распространение опыта работы
51.	Организация республиканского семинара «Внедрение Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в условиях малого города»	Апрель	Отдел образования, МОЦ, ДДТ, образовательные организации	Аналитическая справка о проведении семинара	Обмен опытом

52.	Формирование банка лучших педагогических практик новых форм дополнительного образования	В течение года
53.	Участие в республиканской ярмарке дополнительного образования детей	Август

МОЦ	Банк лучших педагогических практик новых форм дополнительного образования	Выявление лучших практик обновления дополнительного образования
Отдел образования, МОЦ	Публикация в СМИ	Представление лучших практик обновления дополнительного образования

**«Дорожная карта»
основных этапов информационно-разъяснительной кампании
по вопросам внедрения и реализации Целевой модели развития системы
дополнительного образования детей в образовательных организациях
Горномарийского муниципального района
на 2022 год**

Перечень условных обозначений

ЛИС «Навигатор»	-	автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»
ДОП	-	дополнительная общеобразовательная программа
МОЦ	-	муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Горномарийского муниципального района
Отдел образования	-	муниципальное учреждение «Отдел образования администрации Горномарийского муниципального района»
НФ ДОД	-	персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
РМЦ	-	региональный модельный центр дополнительного образования детей в Республике Марий Эл
Целевая модель	-	целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
ЦМ ДОД	-	целевая модель развития системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл

№	Содержание деятельности	Сроки исполнения	Ответственные
1.1.	Функционирование официального информационного ресурса МБОУ ДО «Горномарийский ДДТ», муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Горномарийском районе	В течение 2022 года	Методист МОЦ
1.2.	Наполнение официальной группы МОЦ в социальных сетях: информация для родителей, информация для педагогов	Постоянно	Методист МОЦ
1.3.	Формирование контент-плана информационного сопровождения реализации ЦМ ДОД, используя ресурсы информационных платформ (социальных сетей, официальных сайтов образовательных организаций)	Ежемесячно на 1 число	Методист МОЦ

1.4.	Подготовка и распространение среди родительской общественности печатных материалов (листовок, буклетов и т.д.) о ЦМ ДОД, включая ПФДОД	Июнь-август 2022 года	Методист МОЦ
1.5.	Публикация статей о внедрении ЦМ ДОД, включая ПФ ДОД в районных средствах массовой информации	Август 2022 года	Методист МОЦ
1.6.	Опрос родителей в официальной группе МОЦ, в группах образовательных организаций в социальных сетях на предмет выявления востребованности программ дополнительного образования	Март 2022 года	Методист МОЦ
1.7.	Опрос обучающихся в официальной группе МОЦ, в группах образовательных организаций в социальных сетях на предмет выявления востребованности программ дополнительного образования	Март 2022 года	Методист МОЦ
1.8.	Подготовка и проведение тематической секции о развитии системы дополнительного образования в Горномарийском районе в рамках Августовской конференции педагогических работников Горномарийского муниципального района	Август 2022 года	Отдел образования, МОЦ
1.	Размещение информации о проведении конкурсных и иных мероприятий для профессионального сообщества системы дополнительного образования	В течение 2022 года	Методист МОЦ

**«Дорожная карта»
основных этапов работы по внедрению новых форм дополнительного образования
в образовательных организациях Горномарийского муниципального района
и проведению независимой оценки качества
дополнительных общеобразовательных программ в 2022 году**

Перечень условных обозначений

АИС «Навигатор»	-	автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»
ДОП	-	дополнительная общеобразовательная программа
МОЦ	-	муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Горномарийского района
НОК	-	независимая оценка качества ДОП
ОДО	-	организация дополнительного образования
Организатор программ	-	работник организации, реализующей ДОП в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по подвиду «дополнительное образование детей и взрослых», и организации, реализующей программы спортивной подготовки, а также индивидуальный предприниматель, реализующий образовательную деятельность непосредственно
Отдел образования	-	муниципальное учреждение «Отдел образования администрации Горномарийского муниципального района»
ПФ ДОД	-	персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
РМЦ	-	региональный модельный центр дополнительного образования детей в Республике Марий Эл
Соглашение	-	соглашение о реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования в Республике Марий Эл от 11.03.2021г. № 34 между Министерством образования и науки Республики Марий Эл и администрацией Горномарийского муниципального района
Целевая модель	-	целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
ЦМ ДОД	-	целевая модель развития системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл

№	Содержание деятельности	Сроки исполнения	Ответственные
1. Внедрение новых форм дополнительного образования в образовательных организациях Горномарийского муниципального района			
1.1.	Вынесение на заседание МРГ вопроса о реализации Соглашения в 2022 году в части внедрения новых форм дополнительного образования	Октябрь	Муниципальный координатор, руководитель МОЦ
1.2.	Разработка и внедрение не менее 3-х разноуровневых ДОП	В течение года	ОДО
1.3.	Разработка и внедрение не менее 4-х ДОП с применением дистанционных образовательных технологий	В течение года	Образовательные организации
1.4.	Разработка и внедрение не менее 4-х ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов	В течение года	Образовательные организации
1.5.	Разработка и внедрение не менее 2-х программ заочных и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников	В течение года	Образовательные организации
2. Проведение независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ			
2.1.	Информирование образовательных организаций, реализующих ДОП, о критериях, методике, процедуре проведения НОК	В течение года	Руководитель МОЦ
2.2.	Доработка методических рекомендаций по разработке ДОП в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 06.07.2021 г. № 656 «Об утверждении требований к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для прохождения независимой оценки качества (общественной экспертизы) в рамках включения в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Марий Эл»	Март	Руководитель МОЦ
2.3.	Совещание с педагогами организаций дополнительного образования по разработке ДОП в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 06.07.2021 г. № 656	Март	МОЦ
2.4.	Предварительный муниципальный этап экспертизы ДОП ОДО	Апрель	Эксперты
2.5.	Загрузка ДОП, переводимых на ПФ ДОД в 2022-2023 учебном году, в АИС «Навигатор» для проведения НОК	Апрель	ОДО

2.6.	Совещание с организаторами программ образовательных организаций по размещению текстов программ в АИС «Навигатор»	Июнь	МОЦ
2.7.	Муниципальный этап экспертизы текстов ДОП образовательных организаций	Июль	МОЦ, эксперты
2.8.	Размещение в АИС «Навигатор» утверждённых и согласованных с МОЦ текстов ДОП образовательных организаций	Август-сентябрь	Организаторы программ в образовательных организациях
2.9.	Загрузка ДОП в АИС «Навигатор» для проведения НОК	Август	ОДО
3. Участие в обучающих семинарах			
3.1.	Участие в обучающем семинаре для членов рабочей группы экспертов «НОК (общественная экспертиза) ДОП»	Март	Эксперты
3.2.	Участие в обучающем семинаре (вебинаре) «Сетевая форма реализации ДОП»	Апрель	Руководящие, педагогические работники, методисты образовательных организаций
3.3.	Участие в обучающем семинаре «Разработка и проектирование разноуровневых ДОП»	Май	Руководящие, педагогические работники, методисты образовательных организаций
3.4.	Участие в обучающем семинаре «Разработка и проектирование ДОП заочных школ и (или) сезонных школ для мотивированных школьников»	Июнь	Руководящие, педагогические работники, методисты образовательных организаций
3.5.	Участие в обучающем семинаре по вопросу реализации ДОП с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том числе на портале онлайн-образования Поволжского РЦКОО МООРЕР	Август	Руководящие, педагогические работники, методисты образовательных организаций
4. Участие в профессиональных конкурсах			
4.1.	Муниципальный этап конкурса ДОП «Лучшая программа дополнительного образования детей Республики Марий Эл-2022»	Август	Отдел образования, МОЦ
4.2.	Участие в республиканском конкурсе ДОП «Лучшая программа дополнительного образования детей Республики Марий Эл-2022»	Октябрь	Отдел образования, МОЦ

«Дорожная карта»
основных этапов работы в автоматизированной информационной системе
«Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»
в Горномарийском муниципальном районе в 2022 году

Перечень условных обозначений

АИС «Навигатор»	-	автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»
Администратор	-	работник Муниципального опорного центра дополнительного образования детей, наделенный ограниченными правами доступа к административному интерфейсу АИС «Навигатор», связанными с проверкой информации, публикуемой организаторами программ, имеющий доступ к данным муниципального образования
ДОП	-	дополнительная общеобразовательная программа
Координатор	-	работник Муниципального учреждения «Отдел образования администрации Горномарийского муниципального района», наделенный ограниченными правами доступа к административному интерфейсу АИС «Навигатор», связанными с проверкой информации, публикуемой организаторами программ, имеющий доступ к данным муниципального образования
МОЦ	-	муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Горномарийского муниципального района
НОК	-	независимая оценка качества ДОП
ОДО	-	организация дополнительного образования
Организатор программ	-	работник организации, реализующей ДОП в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по подвиду «дополнительное образование детей и взрослых», и организации, реализующей программы спортивной подготовки, а также индивидуальный предприниматель, реализующий образовательную деятельность непосредственно
ПФ ДОД	-	персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
РМЦ	-	региональный модельный центр дополнительного образования детей в Республике Марий Эл

№	Содержание деятельности	Сроки исполнения	Ответственные
1. Функционирование АИС «Навигатор» в Горномарийском муниципальном районе			
1.1.	Создание карточек программ в АИС «Навигатор»	В течение года	Организаторы программ
1.2.	Модерация карточек программ	В течение года	Администратор
1.3.	Контроль за своевременной обработкой заявок в АИС «Навигатор»	Еженедельно	Администратор
1.4.	Контроль за заключением новых договоров по вновь поступающим заявкам на программы персонифицированного финансирования (ПФ)	Еженедельно	Администратор
1.5.	Удаление дублированных пользователей, детей, личных кабинетов	По мере выявления	Администратор, организаторы программ
1.6.	Контроль за полным объемом информации в карточках пользователей (адрес, образовательная организация и т.д.)	Июнь-сентябрь	Администратор
1.7.	Помощь в регистрации родителей (законных представителей) обучающихся	По мере обращения	Администратор, организаторы программ
1.8.	Подтверждение данных о детях в АИС «Навигатор»	В течение года	Администратор
1.9.	Выдача (активация) сертификатов дополнительного образования в АИС «Навигатор»	В течение года	Администратор, организаторы программ
1.10.	Участие в обучающих семинарах, организованных компанией-разработчиком АИС «Навигатор»: - работа в модуле «Мероприятия»; - работа в модуле «Педагоги»	Февраль	Администратор, организаторы программ
1.11.	Заполнение разделов модуля «Мероприятия» в АИС «Навигатор»	В течение года	Организаторы программ
	Настройка модуля «Педагоги» в АИС «Навигатор». Подготовка личных кабинетов педагогов: - заполнение/актуализация раздела «Педагоги» в модуле «Инвентаризация», создание аккаунта педагога; - назначение педагогов в учебные группы	Февраль-март (далее – в течение года)	Администратор, организаторы программ
1.12.	Наполнение/корректировка модуля «Инвентаризация» в АИС «Навигатор»	Февраль-март (далее – в течение года)	Организаторы программ
1.13.	Создание/корректировка карточек краткосрочных программ летнего отдыха детей	Май	Организаторы программ

1.14.	Зачисление детей на краткосрочные программы летнего отдыха детей	Июнь	Организаторы программ
1.15.	Отчисление детей, окончивших обучение по программам в 2021-2022 учебном году	Июнь (далее – в течение года)	Организаторы программ
1.16.	Подготовка к переходу АИС «Навигатор» на новый 2022-2023 учебный год: - подготовка параметров групп, добавление в группах расписания на новый учебный год; - актуализация описания и оформления программ при необходимости	Июль-август	Организаторы программ
1.17.	Перевод обучающихся по многолетним программам в группы нового учебного года в АИС «Навигатор»	Июль-август	Организаторы программ
1.18.	Начало заявочной кампании на новый 2022-2023 учебный год, прием заявок на обучение в АИС «Навигатор»	Август-сентябрь (далее – в течение года)	Организаторы программ
1.19.	Обработка заявок, поданных на обучение через АИС «Навигатор» (подтверждение или отмена заявок, зачисление детей на обучение)	Август-сентябрь (далее – в течение года)	Организаторы программ
1.20.	Заполнение журналов посещаемости в АИС «Навигатор»	В течение года	Организаторы программ
2. Независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных программ в АИС «Навигатор»			
2.1.	Загрузка ДОП, переводимых на ПФ ДОД в 2022 году, в АИС «Навигатор» для проведения НОК	Апрель	Организаторы программ ОДО
2.2.	Загрузка остальных ДОП, реализуемых в 2022-2023 учебном году, в АИС «Навигатор» для проведения НОК	Август	Организаторы программ ОДО
3. Система персонализированного финансирования дополнительного образования детей в АИС «Навигатор»			
3.1.	Настройка модуля «ПФ ДОД» в АИС «Навигатор» для выдачи сертификатов дополнительного образования с номиналом	Август	Координатор
3.2.	Подача заявления на включение организации в систему ПФ ДОД в АИС «Навигатор»	Август	ОДО, координатор, администратор
3.3.	Подача заявлений на включение образовательной программы в реестр программ, переведенных на ПФ ДОД в АИС «Навигатор»	Август (далее – в течение года)	ОДО, координатор, администратор
3.4.	Перевод программ на ПФ ДОД в АИС «Навигатор» (проверка/актуализация параметров групп)	Август (далее – в течение года)	ОДО, координатор, администратор

	программ, переведенных на ПФ ДОД в соответствии с расчетами)		
3.5.	Подача заявления поставщика образовательных услуг о заключении с одним или несколькими уполномоченными органами рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий (формируется автоматически при получении первого положительного решения о включении в реестр ПФ ДОД образовательной программы) в АИС «Навигатор»	Июль-август (далее – в течение года)	ОДО, координатор, администратор
3.6.	Рассмотрение заявлений поставщиков образовательных услуг о заключении рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в АИС «Навигатор»	Июль-август (далее – в течение года)	Координатор
3.7.	Заключение договоров на обучение по программам, переведенным на ПФ ДОД, с применением средств сертификата дополнительного образования в АИС «Навигатор»	Январь, сентябрь (далее – в течение года)	ОДО
3.8.	Выставление счетов за услуги по программам, переведенным на ПФ ДОД в АИС «Навигатор»	Ежемесячно 1 и 15 числа	ОДО
3.9.	Проверка счетов на отклонения: на возвращение счетов на доработку в АИС «Навигатор» или отправка на оплату	Ежемесячно	Координатор, руководитель МОЦ
3.10.	Подготовка к переходу на новый финансовый год: -проверка/актуализация параметров персонифицированного финансирования и калькулятора нормативных затрат в муниципальном образовании в соответствии с расчетами на 2023 год; -проверка/актуализация параметров групп программ, переведенных на ПФ ДОД в соответствии с расчетами на 2023 год	Декабрь	Координатор, администратор, ОДО
4. Участие в обучающих семинарах по вопросам работы в АИС «Навигатор»			
4.1.	Участие в вебинаре «АИС «Навигатор» дополнительного образования детей Республики Марий Эл»: работа в модуле «Инвентаризация»	Февраль-март	Администратор

4.2.	Организация и проведение вебинара для организаторов программ «АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»: работа в модуле «Инвентаризация»	Февраль-март	Администратор, организаторы программ
4.3.	Участие в вебинаре «АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»: переход системы на новый учебный год»	Июнь	Администратор
4.4.	Организация и проведение вебинара для организаторов программ «АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»: переход системы на новый учебный год»	Июнь	Администратор, организаторы программ
4.5.	Участие в вебинаре «АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»: анализ качества заполнения карточек программ»	Август	Администратор
4.6.	Организация и проведение вебинара для организаторов программ «АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»: анализ качества заполнения карточек программ»	Август	Администратор, организаторы программ
4.7.	Участие в вебинаре «АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»: запись детей на программы и алгоритм обработки заявок»	Август	Администратор
4.8.	Организация и проведение вебинара для организаторов программ «АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»: запись детей на программы и алгоритм обработки заявок»	Август	Администратор, организаторы программ
4.9.	Участие в вебинаре «АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»: настройка модуля ПФ ДОД для выдачи сертификатов дополнительного образования с номиналом, перевод программ на ПФ ДОД»	Август	Координатор, администратор, ОДО

4.10.	Участие в вебинаре «АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»: порядок формирования договоров на обучение и счетов за услуги по программам, переведенным на ПФ ДОД»	Сентябрь	Координатор, администратор, ОДО
4.11.	Участие в вебинаре «АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»: переход системы на новый финансовый год»	Декабрь	Координатор, администратор, ОДО