

**ПЛАН**  
**деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей**  
**Горномарийского муниципального района на 2023 год**

**Цель деятельности МОЦ:** создание условий для обеспечения в Горномарийском муниципальном районе эффективной системы взаимодействия при реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности для детей, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных указами Президента Российской Федерации, реализация на территории Горномарийского муниципального района Целевой модели развития дополнительного образования детей.

**Перечень условных обозначений**

АИС «Навигатор»	-	автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»
Методист с функцией администратора АИС «Навигатор»	-	работник муниципального опорного центра дополнительного образования детей, наделенный ограниченными правами доступа к административному интерфейсу АИС «Навигатор», связанными с проверкой информации, публикуемой организаторами программ, имеющий доступ к данным муниципального образования
ДОП	-	дополнительная общеобразовательная программа
Координатор	-	работник муниципального учреждения «Отдел образования администрации Горномарийского муниципального района», наделенный ограниченными правами доступа к административному интерфейсу АИС «Навигатор», связанными с проверкой информации, публикуемой организаторами программ, имеющий доступ к данным муниципального образования
МОЦ	-	муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Горномарийского муниципального района
МРГ	-	муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению и реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Горномарийском муниципальном районе
НОК	-	независимая оценка качества ДОП
ОДО	-	организация дополнительного образования

Организатор программ	-	работник организации, реализующей ДОП в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по подвиду «дополнительное образование детей и взрослых», и организации, реализующей программы спортивной подготовки, а также индивидуальный предприниматель, реализующий образовательную деятельность непосредственно
Отдел образования	-	муниципальное учреждение «Отдел образования администрации Горномарийского муниципального района»
ПФ ДОД	-	персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
РМЦ	-	региональный модельный центр дополнительного образования детей в Республике Марий Эл
ЦМ	-	целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
ЦМ ДОД	-	целевая модель развития системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл

## I. Организационно управленческая деятельность МОЦ

### 1.1. Взаимодействие с участниками системы управления ЦМ ДОД

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Взаимодействие с РМЦ в рамках заключенного соглашения	В течение года	руководитель МОЦ
2.	Участие в мероприятиях, организованных РМЦ	В течение года	МОЦ
3.	Участие в работе МРГ	В течение года	руководитель МОЦ
4.	Участие в совещаниях, организованных РМЦ в режиме видеоконференции на платформе ZOOM	Еженедельно	МОЦ

### 1.2. Мониторинговая и аналитическая деятельность по вопросам внедрения ЦМ ДОД

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
5.	Мониторинг достижения целевых показателей охвата дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет, в том числе программами технической и туристско-краеведческой направленностей	Ежемесячно	Руководитель МОЦ	Мониторинг	Выполнение показателей охвата дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет

6.	Мониторинг выполнения мероприятий Дорожной карты «Основные этапы по внедрению новых форм дополнительного образования и проведению независимой оценки качества дополнительных общеразвивающих программ в 2023 году»	Ежемесячно	Руководитель МОЦ	Мониторинг	Обеспечение внедрения новых форм дополнительного образования в образовательных организациях и разработка ДОП, соответствующих требованиям НОК
7.	Мониторинг выполнения мероприятий Дорожной карты «Основные этапы работы с АИС «Навигатор» на 2023 год»	Ежемесячно	Методист с функцией администратора АИС «Навигатор»	Мониторинг	Обеспечение эффективного функционирования муниципального сегмента АИС «Навигатор»
8.	Мониторинг выполнения мероприятий дорожной карты по внедрению системы ПФ ДОД	Ежемесячно	Руководитель МОЦ	Мониторинг	Обеспечение функционирования системы ПФ ДОД в Горномарийском муниципальном районе
9.	Мониторинг выполнения мероприятий дорожной карты «Основные этапы информационно-разъяснительной кампании по вопросам внедрения ЦМ ДОД»	Ежемесячно	Методист МОЦ	Мониторинг	Обеспечение эффективного проведения информационно-разъяснительной кампании по вопросам ЦМ ДОД
10.	Текущие мониторинги и отчеты по вопросам внедрения ЦМ ДОД	В течение года	МОЦ	Мониторинг	Промежуточная аналитика по внедрению ЦМ ДОД

### ***1.3. Подготовка планово-отчетной документации по вопросам внедрения ЦМ ДОД***

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
11.	Подготовка материалов для заседаний МРГ	По плану работы МРГ	Руководитель МОЦ
12.	Подготовка, согласование и утверждение плана работы МОЦ	Январь	Руководитель МОЦ
13.	Анализ работы МОЦ о результатах и достижениях внедрения ЦМ ДОД в Горномарийском муниципальном районе за 2023 год, определение перспектив на 2024 год	Декабрь	МОЦ
14.	Подготовка отчетных материалов по запросу Отдела образования, РМЦ	В течение года	МОЦ

#### 1.4. Участие в работе МРГ

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
15.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ в рамках внедрения новых форм дополнительного образования детей	Февраль	Руководитель МОЦ	Протокол заседания МРГ	Реализация новых форм дополнительного образования детей
16.	Подготовка дополнительных общеобразовательных программ к проведению независимой оценки качества	Февраль	Методист МОЦ	Протокол заседания МРГ	Повышение качества содержания ДОП
17.	Реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ	Июнь	Руководитель МОЦ	Протокол заседания МРГ	Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием
18.	Реализация Соглашения о внедрении Целевой модели между Министерством образования и науки Республики Марий Эл и администрацией Горномарийского муниципального района в 2023 году (выполнение показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка»)	Октябрь	Муниципальный координатор, руководитель МОЦ	Протокол заседания МРГ	Выполнение всех показателей дорожной карты Соглашения
19.	Организация работы по охвату обучающихся дополнительным образованием	Август-Октябрь	Муниципальный координатор, руководитель МОЦ	Протокол заседания МРГ	Своевременное и качественное выполнение показателя по охвату детей
20.	Представление отчета о деятельности МОЦ в 2023 году	Декабрь	Руководитель МОЦ	Протокол заседания МРГ	Анализ деятельности МОЦ за 2023 год, определение перспектив деятельности на 2024 год
21.	Итоги реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Горномарийском муниципальном районе в 2023 году	Декабрь	Муниципальный координатор	Протокол заседания МРГ	Повышение качества работы по реализации ЦМ ДОД

**II. Методическое сопровождение по вопросам внедрения ЦМ и развития системы дополнительного образования  
в Горномарийском муниципальном районе**

**2.1. Методическое сопровождение обновления содержания ДОП и методов обучения**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
22.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	В течение года	МОЦ, ответственные за реализацию ЦМ ДОД в образовательных организациях	Консультации, совещания	Повышение качества работы образовательных организаций
23.	Проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам реализации ЦМ ДОД	Не реже 1 раза в 2 месяца	МОЦ, ответственные за внедрение ЦМ ДОД в образовательных организациях	Протоколы совещаний	Повышение качества работы образовательных организаций
24.	Муниципальный семинар «Развитие направленностей дополнительного образования посредством обновления содержания и технологий обучения»	Апрель	МОЦ, МРГ	Обновление методической копилки	Повышение качества работы образовательных организаций
25.	Методическое сопровождение процесса открытия образовательных организациях новых мест дополнительного образования	Июнь-сентябрь	МОЦ, ответственные за внедрение ЦМ ДОД в образовательных организациях	Консультации	Увеличение количества ДОП и охвата детей дополнительным образованием
26.	Республиканский семинар «Развитие направленностей дополнительного образования посредством обновления содержания и технологий обучения»	Ноябрь	МОЦ, МРГ	Обновление методической копилки	Повышение качества работы образовательных организаций
27.	Организация и проведение обучающих семинаров по вопросам проведения НОК	В течение года	МОЦ	Протокол семинара	Повышение качества ДОП

28.	Проведение НОК на муниципальном уровне	В течение года	МОЦ, эксперты	Протокол НОК	Реализация мероприятий дорожной карты «Основные этапы по внедрению новых форм дополнительного образования и проведению независимой оценки качества ДООП в 2023 году»
29.	Подготовка дополнительных общеразвивающих программ для НОК	В течение года	МОЦ, организаторы программ	Протокол НОК	
30.	Методическое сопровождение и контроль за разработкой и реализацией 3-х сезонных ДООП для мотивированных школьников	В течение года	МОЦ, педагоги образовательных организаций	Размещение программ в АИС «Навигатор», приказы образовательных организаций о реализации программы, о зачислении детей на программы, договоры с партнерами при реализации программ в сетевой форме	Разработка и реализация сезонных ДООП для мотивированных школьников
31.	Методическое сопровождение и контроль за разработкой и реализацией 4-х разноуровневых ДООП	В течение года	МОЦ, педагоги ОДО		Разработка и реализация 3-х разноуровневых ДООП
32.	Методическое сопровождение и контроль за разработкой и реализацией 5-х дистанционных ДООП	В течение года	МОЦ, педагоги образовательных организаций района		Разработка и реализация 4-х дистанционных ДООП
33.	Методическое сопровождение и контроль за разработкой и реализацией 5-х ДООП в сетевой форме	В течение года	МОЦ, тьюторы по сетевым программам, педагоги образовательных организаций		Разработка и реализация 4-х ДООП в сетевой форме
34.	Методическое сопровождение за разработкой и внедрением моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности 3-х ДООП	В течение года	МОЦ, педагоги образовательных организаций района		Разработка и реализация 3-х ДООП моделей обеспечения доступности

**2.2. Методическое сопровождение функционирования АИС «Навигатор»**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
35.	Функционирование АИС «Навигатор»	В течение года	Методист с функцией администратора АИС «Навигатора»	АИС «Навигатор»	Реализация мероприятий дорожной карты «Основные этапы работы с АИС «Навигатор» на 2023 год»
36.	Участие в обучающих семинарах по вопросам работы в АИС «Навигатор» для координатора и администратора	В течение года	Методист с функцией администратора АИС «Навигатора», организаторы программ	Участие в семинаре	Совершенствование муниципального сегмента АИС «Навигатор»
37.	Сопровождение организаторов программ по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	В течение года	Методист с функцией администратора АИС «Навигатора»	Консультации, мониторинги	Подготовка методических материалов по мероприятиям дорожной карты «Основные этапы работы с АИС «Навигатор» на 2023 год», транслирование методических материалов РМЦ по работе в АИС «Навигатор». Ежедневное сопровождение организаторов программ по вопросам функционирования АИС «Навигатор» в группе мессенджера WhatsApp

**2.3. Методическое сопровождение внедрения и функционирования ПФ ДОД**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
38.	Функционирование системы ПФ ДОД в муниципалитете	В течение года	Руководитель МОЦ	Отчеты	Реализация мероприятий дорожной карты по реализации системы ПФ ДОД
39.	Участие в обучающих семинарах по вопросам внедрения системы ПФ ДОД	В течение года	МОЦ, ДОД	Участие в семинаре	реализации системы ПФ ДОД

40.	Мониторинг охвата персонифицированным финансированием детей, заключения договоров и расходования средств	Ежемесячно	Руководитель МОЦ	Мониторинг	Контроль за работой образовательных организаций по ПФ
41.	Сопровождение организаций дополнительного образования по вопросам реализации ПФ ДОД в муниципалитете	В течение года	МОЦ	Консультации, мониторинги	Подготовка методических материалов по мероприятиям дорожной карты по реализации системы ПФ ДОД, транслирование методических материалов РМЦ по вопросам реализации ПФ ДОД. Ежедневное сопровождение участников ПФ ДОД в группе мессенджера Telegram
42.	Корректировка расчетов по реализации программ ПФ на 1 полугодие 2023-2024 учебного года	Июль	МОЦ, руководители организаций, участвующих в реализации ПФ	Расчет ПФ ДОД	Выполнение показателей охвата детей от 5 до 18 лет персонифицированным финансированием, определение оптимальных затрат на персонифицированное финансирование
43.	Участие в подготовке расчетов ПФ ДОД на 2024 год	Ноябрь	МОЦ, руководители организаций, участвующих в реализации ПФ	Расчет ПФ ДОД	

**2.4. Методическое сопровождение проведения информационно-разъяснительной кампании по вопросам внедрения ЦМ ДОД**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
44.	Проведением информационно-разъяснительной кампании по вопросам реализации ЦМ ДОД	В течение года	Методист МОЦ	Статьи в Интернет-ресурсах, СМИ, буклеты, памятки и т.п.	Реализация мероприятий дорожной карты «Основные этапы информационного сопровождения по вопросам реализации ЦМ ДОД»



45.	Участие в обучающих семинарах по проведению информационно-разъяснительной кампании по вопросам реализации ЦМ ДОД	В течение года	Методист МОЦ	Участие в семинаре	Активизация информационно-разъяснительной кампании по вопросам реализации ЦМ ДОД в муниципалитете
46.	Сопровождение организаторов программ по проведению информационно-разъяснительной кампании по вопросам реализации ЦМ ДОД	В течение года	Методист МОЦ	Консультации, методические материалы	

**III. Повышение профессиональной компетентности участников внедрения  
Целевой модели развития системы дополнительного образования детей**

**3.1. Повышение квалификации руководящих, педагогических работников, сотрудников МОЦ, реализующих ЦМ ДОД**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
47.	Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Экспертиза дополнительной общеобразовательной программы»	Январь-февраль	МОЦ	Удостоверение о повышении квалификации	Обеспечение профессиональной компетентности специалистов МОЦ, руководящих, педагогических работников, методистов образовательных организаций в целях эффективной реализации ЦМ ДОД

**3.1. Повышение квалификации в формате конференций, семинаров, вебинаров**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
48.	Участие в «методических средах»	Еженедельно по средам	Руководитель МОЦ	Участие в вебинаре	Обеспечение профессиональной компетентности специалистов МОЦ, руководящих, педагогических работников, методистов
49.	Обучение по образовательным программам, организованным РМЦ в формате конференций, семинаров, вебинаров	В течение года	Руководитель МОЦ	Участие в конференциях, семинарах, вебинарах	Обеспечение профессиональной компетентности специалистов МОЦ, руководящих, педагогических работников, методистов

					образовательных организаций в целях эффективной реализации ЦМ ДОД
--	--	--	--	--	---

### 3.2. *Распространение опыта работы*

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма представления результатов	Ожидаемый результат
50.	Муниципальный этап конкурса ДОП «Лучшая программа дополнительного образования детей Республики Марий Эл-2023»	Август	Отдел образования, МОЦ	Протокол конкурса	Выявление лучших ДОП
51.	Участие в республиканском конкурсе ДОП «Лучшая программа дополнительного образования детей Республики Марий Эл-2023»	Октябрь	Отдел образования, МОЦ	Протокол конкурса	Выявление лучших ДОП
52.	Участие в республиканских мероприятиях по распространению лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей	В течение года	Отдел образования, МОЦ, педагоги образовательных организаций	Выступления, публикации	Распространение опыта работы
53.	Формирование банка лучших педагогических практик новых форм дополнительного образования	В течение года	МОЦ	Банк лучших педагогических практик новых форм дополнительного образования	Выявление лучших практик обновления дополнительного образования