

**«Дорожная карта»
основных этапов работы по внедрению новых форм дополнительного образования
в образовательных организациях Горномарийского муниципального района
и проведению независимой оценки качества
дополнительных общеобразовательных программ в 2023 году**

Перечень условных обозначений

АИС «Навигатор»	-	автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл»
ДОП	-	дополнительная общеобразовательная программа
МОЦ	-	муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Горномарийского района
НОК	-	независимая оценка качества ДОП
ОДО	-	организация дополнительного образования
Организатор программ	-	работник организации, реализующей ДОП в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по подвиду «дополнительное образование детей и взрослых», и организации, реализующей программы спортивной подготовки, а также индивидуальный предприниматель, реализующий образовательную деятельность непосредственно
Отдел образования	-	муниципальное учреждение «Отдел образования администрации Горномарийского муниципального района»
ПФ ДОД	-	персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
РМЦ	-	региональный модельный центр дополнительного образования детей в Республике Марий Эл
Соглашение	-	соглашение о реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования в Республике Марий Эл от 11.03.2021г. № 34 между Министерством образования и науки Республики Марий Эл и администрацией Горномарийского муниципального района
Целевая модель	-	целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
ЦМ ДОД	-	целевая модель развития системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл

№	Содержание деятельности	Сроки исполнения	Ответственные
1. Внедрение новых форм дополнительного образования в образовательных организациях Горномарийского муниципального района			
1.1.	Вынесение на заседание МРГ вопроса о реализации Соглашения в 2023 году в части внедрения новых форм дополнительного образования	Октябрь	Муниципальный координатор, руководитель МОЦ
1.2.	Разработка и внедрение не менее 4-х разноуровневых ДОП	В течение года	ОДО
1.3.	Разработка и внедрение не менее 5-х ДООП с применением дистанционных образовательных технологий	В течение года	Образовательные организации
1.4.	Разработка и внедрение не менее 5-х ДООП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов	В течение года	Образовательные организации
1.5.	Разработка и внедрение не менее 3-х программ заочных и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников	В течение года	Образовательные организации
1.6.	Разработка и внедрение моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности 3-х ДООП	В течение года	Образовательные организации
2. Проведение независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ			
2.1.	Информирование образовательных организаций, реализующих ДОП, о критериях, методике, процедуре проведения НОК	В течение года	Руководитель МОЦ
2.2.	Совещание с педагогами организаций дополнительного образования по разработке ДОП в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 06.07.2021 г. № 656	Март	МОЦ
2.3.	Предварительный муниципальный этап экспертизы ДООП ОДО	Март-Апрель	Эксперты
2.5.	Загрузка ДООП, переводимых на ПФ ДОД в 2023-2024 учебном году, в АИС «Навигатор» для проведения НОК	Август	ОДО
2.6.	Совещание с организаторами программ образовательных организаций по размещению текстов программ в АИС «Навигатор»	Июнь	МОЦ
2.7.	Муниципальный этап экспертизы текстов ДООП образовательных организаций	Июль	МОЦ, эксперты
2.8.	Размещение в АИС «Навигатор» утверждённых и согласованных с МОЦ текстов ДООП образовательных организаций	Август-сентябрь	Организаторы программ в образовательных организациях

2.9.	Загрузка ДООП в АИС «Навигатор» для проведения НОК	Август	ОДО
3. Участие в обучающих семинарах			
3.1.	Участие в обучающем семинаре для членов рабочей группы экспертов «НОК (общественная экспертиза) ДОП»	В течение	Эксперты
3.2.	Участие в обучающем семинаре (вебинаре) для образовательных организаций по вопросам разработки и внедрения модели обеспечения доступности ДОД из сельской местности модели выравнивания доступности ДООП, для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе для детей из сельской местности детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации	Февраль	Руководящие, педагогические работники, методисты образовательных организаций
3.3.	Участие в обучающем семинаре «Требования к структуре ДООП для прохождения НОК» для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций	Февраль	Руководящие, педагогические работники, методисты образовательных организаций
3.4.	Участие в обучающем семинаре «НОК ДООП: цель, этапы проведения, критерии оценивания, подведение итогов» для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций	Март	Руководящие, педагогические работники, методисты образовательных организаций
3.5.	Участие в обучающем семинаре «Разработка и реализация адаптированных ДООП» с привлечением образовательных организаций	Сентябрь-Октябрь	Руководящие, педагогические работники, методисты образовательных организаций
4. Участие в профессиональных конкурсах			
4.1.	Муниципальный этап конкурса ДОП «Лучшая программа дополнительного образования детей Республики Марий Эл-2023»		Отдел образования, МОЦ