

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ
Кулаковский детский сад «Солнышко»
Ероу /Ерондейкина Л.М.

Приказ №6 а от 26 января 2023 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
но внедрению Федеральной образовательной
программы дошкольного образования в МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко»

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ожидаемый результат /показатель	Ответственные
1. Организационно-управленческие условия по ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	26.01.2023	Организация деятельности и определение функционала рабочей группы	Заведующий МБДОУ
2	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Старший воспитатель Члены рабочей группы
3	Организация изучения, анализа, обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию	Февраль 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
4	Организация под руководством педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования	Февраль 2023	Осмысление содержания ФОП ДО, определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	Старший воспитатель
5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	Февраль Май 2023	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
6	Проведение экспертизы локальных актов в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП)	По мере необходимости	Дополнения и изменения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ	Заведующий Члены рабочей группы
7	Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию ФОП ДО	Январь - Август 2023	Выработка стратегической линии Проектирование деятельности	Старший воспитатель Педагоги
8	1 Доведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	В течение года	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Старший воспитатель
9	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ.	Март — Апрель 2023	Обновленная ООП ДО	Рабочая группа
9	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ.	Март — Апрель 2023	Обновленная ООП ДО	Рабочая группа
10	Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ	Август 2023	Обновленные РП	Старший воспитатель Педагоги
11	Мониторинг введения ФОП ДО	В течение года	Диагностические материалы. План контроля.	Старший воспитатель.

2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО

1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП.	Март — Май 2023	Выявление кадровых дефицитов	Заведующий Старший воспитатель
2	Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по вопросам перехода на ФОП ДО	II - III кварталы 2023 года	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель.
3	Анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов и рабочих работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Весь период	Ликвидация затруднений Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО.	Старший воспитатель

3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФОП ДО

1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОН	Февраль - Август 2023	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Старший воспитатель Рабочая группа
2	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Заведующий МБДОУ
3	Создание банка электронных методических материалов ДО (учебно-методических пособий, электронных образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП)	Поэтапно	Обновление воспитательно-образовательного процесса и повышение его эффективности	Старший воспитатель Рабочая группа
4	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Старший воспитатель Рабочая группа
5	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов.	Старший воспитатель

4. Организационно-информационное обеспечение внедрения ФОП ДО

1	Создание на странице официального сайта ДОУ подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами Создание банка полезных ссылок, сервисов	Апрель – Август 2023	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Старший воспитатель
2.	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ознакомлению с ФОП ДО	Май	Информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО о Федеральной программе, особенностях ее реализации и шагах внедрения в образовательную практику ДОО	Воспитатели Старший воспитатель

3.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	В течение года	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО.	Заведующий Старший воспитатель
4.	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОИ ДО	В течение года	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования.	Старший воспитатель