

**ПРИНЯТО**

на педагогическом совете  
МБОУ «Еласовская СОШ»  
Протокол № 1 от 30.08.2021 г.

**УТВЕРЖДЕНО:**

Директор МБОУ «Еласовская СОШ»  
А. А. Сергеев  
Приказ № 36 от 31.08.2021 г.

**Дорожная карта мероприятий МБОУ «Еласовская СОШ»  
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

| № п/п  | Мероприятия  | Сроки исполнения   | Результат   |
|--|--|--|---|
| <b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |  |   |
| 1  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО   | <i>Август 2021 года</i>  | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО<br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.<br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2  | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО  | <i>Май, ежегодно с 2022 года</i>                                   | Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО   |
| 3  | Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО  | <i>Май, ежегодно, 2022–2024 годы</i>                               | Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО   |
| 4  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся                                  | <i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i> | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях<br>Пакет информационно-методических материалов<br>Разделы на сайте ОО                             |
| 5  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>Октябрь 2021 года</i>   | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО  |
| 6  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной   | <i>Ноябрь 2021 – июнь 2022</i>                                     | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и   |

**ПРИНЯТО**

на педагогическом совете  
МБОУ «Еласовская СОШ»  
Протокол № 1 от \_\_\_\_\_ г.

**УТВЕРЖДЕНО:**

Директор МБОУ «Еласовская СОШ»  
\_\_\_\_\_/А. А. Сергеев/  
Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**Дорожная карта мероприятий МБОУ «Еласовская СОШ»  
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

| № п/п  | Мероприятия  | Сроки исполнения   | Результат   |
|--|--|--|---|
| <b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |  |   |
| 1  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО   | <i>Август 2021 года</i>  | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО<br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.<br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2  | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО  | <i>Май, ежегодно с 2022 года</i>                                   | Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО   |
| 3  | Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО  | <i>Май, ежегодно, 2022–2024 годы</i>                               | Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО   |
| 4  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся                                  | <i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i> | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях<br>Пакет информационно-методических материалов<br>Разделы на сайте ОО                             |
| 5  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>Октябрь 2021 года</i>   | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО  |
| 6  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной   | <i>Ноябрь 2021 – июнь 2022</i>                                     | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда  | <i>года</i>                                   | ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |
| 7  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников   | <i>Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов</i> | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.<br>Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | <i>Октябрь 2021 – март 2022 года</i>          | Аналитическая справка замдиректора по УВР.<br>Аналитическая справка замдиректора по ВР   |
| <b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |   |  |
| 9  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | <i>В течение всего периода</i>                | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 10   | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО   | <i>В течение всего периода</i>                | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО   |
| 11   | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)  | <i>До 01.09.2022</i>                          | Устав образовательной организации  |
| 12   | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО  | <i>Сентябрь 2021 – январь 2022 года</i>       | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО   |
| 13   | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации  | <i>До 01.09.2022</i>                          | Должностные инструкции   |

|    |  |                            |   |
|----|--|----------------------------|---|
| 14 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО                                 | <i>До 01.08.2022</i>       | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД                                 |
| 15 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | <i>До 01.08.2022</i>       | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 16 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета  | <i>До 01.09.2022</i>       | Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО   |
| 17 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год   | <i>До 30 мая 2022 года</i> | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 18 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год   | <i>До 30 мая 2023 года</i> | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 19 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год   | <i>До 30 мая 2024 года</i> | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 20 | Разработка учебных   | <i>До 30 мая</i>           | Учебный план НОО.   |

|    |   |                                    |   |
|----|---|------------------------------------|---|
|    | планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год   | <i>2025 года</i>                   | Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО  |
| 21 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год  | <i>До 30 мая<br/>2026 года</i>     | Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 22 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>До 31 августа<br/>2022 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 23 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>До 31 августа<br/>2023 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов |
| 24 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>До 31 августа<br/>2024 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>До 31 августа<br/>2025 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |
| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного   | <i>До 31 августа<br/>2026 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса      |

|    |   |                                |  |
|----|---|--------------------------------|--|
|    | плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |                                |  |
| 27 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  | <i>Ежегодно</i>                | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка  |
| 28 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями   | До 1 сентября 2022 года        | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.<br>Договор между ОО и родителями  |
| 29 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.<br>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.<br>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |

### **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 30 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>До 1 сентября 2021 года</i>                               | План методической работы.<br>Приказ об утверждении плана методической работы |
| 31 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом                               | <i>В течение учебного года, ежегодно с 2021 по 2026 годы</i> | Планы работы ШМО.<br>Протоколы заседаний ШМО                                 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 32  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>               | План работы методического совета образовательной организации.<br>Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 32  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>               | Аналитическая справка замдиректора по УВР   |
| 33  | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | <i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>                | План ВШК на учебный год.<br>Аналитические справки по итогам ВШК   |
| <b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым</b> |   |  |   |
| 34  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | <i>Декабрь 2021 года</i>   | Сайт образовательной организации<br>Пакет информационно-методических материалов   |
| 35  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | <i>Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i>   | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации   |
| 36  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | <i>Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>      | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.<br>Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 37  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год   | <i>До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 гг</i>         | Комплектование  |
| 38  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>               | Сайт образовательной организации<br>Пакет информационно-методических материалов   |
| 39  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | <i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 40  | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| <b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение</b> |   |  |   |
| 41  | Формирование МТБ  | <i>весь период</i>   | Завхоз  |
|   |   |  |   |
| <b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение</b> |   |  |   |
| 42  | Финансирование МТБ  | <i>весь период</i>   | Учредитель  |