



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ТУНЫКТЫШ ДА ШАНЧЕ
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ**

Успенский ур., 36-ше «а», Йошкар-Ола, 424001
E-mail: minobr@mari-el.ru

**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

ул. Успенская, 36 а, г. Йошкар-Ола, 424001
E-mail: minobr@mari-el.ru

Факс 69-25-13, ОКПО 00087461, ОГРН 1021200779313, ИНН/КПП 1200001363/121501001

25.05.2021 № 4903

На № _____ от _____

Руководителям подведомственных
образовательных организаций
(по списку)

Министерство образования и науки Республики Марий Эл (далее – Министерство) доводит до Вашего сведения, что в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 2 июля 2019 г. № 301-р «О реализации мероприятия по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, в том числе по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Республики Марий Эл продолжается реализация мероприятия по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей (далее - Целевая модель).

Одним из инструментов Целевой модели является региональный навигатор дополнительного образования детей.

Министерство направляет «Дорожную карту» основные этапы работы в автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл» на 2021 год (далее - Дорожная карта по АИС «Навигатор»), просит довести информацию до заинтересованных лиц и обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты по АИС «Навигатор» в установленные сроки.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Министр

Н.В. Адамова

Соловьева Ю.Н., (8362) 69-25-20

112763 *

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к письму Министерства
образования и науки
Республики Марий Эл
от 25 мая 2021 г. № 4903

«Д О Р О Ж Н А Я К А Р Т А»
основные этапы работы в автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного
образования детей Республики Марий Эл» на 2021 год

№	Содержание деятельности	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4

Организационные мероприятия

1. Разработка и утверждение Положения об автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл» (далее – АИС «Навигатор») и Порядка идентификации пользователей, организации электронного документооборота в АИС «Навигатор» до 1 апреля 2021 г. Министерство образования и науки Республики Марий Эл (далее - Минобрнауки Республики Марий Эл), Региональный модельный центр дополнительного образования детей Республики Марий Эл (далее – РМЦ)
2. Аттестация соответствия серверного сегмента АИС «Навигатор» требованиям по защите информации до 1 мая 2021 г. РМЦ

1	2	3	4
3.	Реализация организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в АИС «Навигатор»: - утверждение (внесение изменений) организационно-распорядительных документов по работе с персональными данными в соответствии с данными по использованию АИС «Навигатор»; - реализация на рабочем месте каждого пользователя АИС «Навигатор» необходимых технических мер защиты информации; - подача уведомления в установленном порядке Роскомнадзор о том, что организация является оператором персональных данных (если такое уведомление не подавалось ранее) или дополнение поданного ранее уведомления новыми сведениями – в соответствии с данными по использованию АИС «Навигатор»	май-июнь 2021 г.	РМЦ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – органы местного самоуправления), муниципальные опорные центры дополнительного образования детей (далее – МОЦ), образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей и программы спортивной подготовки (далее – образовательные организации)
4.	Утверждение перечня отдельных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Республики Марий Эл, наделенных полномочиями оператора персонифицированного финансирования дополнительного образования в части включения сведений о потребителях в реестр потребителей, ведения реестра сертификатов, принятия решений о начислении номинала на сертификат дополнительного образования	июнь 2021 г.	РМЦ, органы местного самоуправления, МОЦ
5.	Разработка и утверждение Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги «Принем в государственные (муниципальные) образовательные организации Субъекта РФ, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки»	июнь-июль 2021 г.	Минобрнауки Республики Марий Эл, РМЦ, органы местного самоуправления, МОЦ, координаторы муниципальных

1	2	3	4
6.	Внесение изменений в порядок приема, перевода и отчисления обучающихся образовательной организации	июнь 2021 г.	образовательные организации
7.	Участие в обучающих вебинарах, организованных компанией разработчиком Навигатора, по работе в АИС «Навигатор»: Модуль «ПФ ДОД» – 4 вебинара; Модуль «НОКО» – 1 вебинар; Модуль «Мероприятия» - 1 вебинар; Модуль «Педагоги» - 1 вебинар.	май-июнь 2021 г. по отдельному графику	РМЦ, МОЦ, координаторы муниципальных, образовательные организации, рабочая группа экспертов для проведения независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – эксперты НОК)
Подготовка и настройка новых модулей в АИС «Навигатор»			
8.	Настройка модуля «НОКО» в АИС «Навигатор»	июнь 2021 г.	РМЦ
9.	Настройка модуля «Мероприятия» в АИС «Навигатор»	июнь 2021 г.	РМЦ
10.	Настройка модуля «Педагоги» в АИС «Навигатор». Подготовка личных кабинетов педагогов: - заполнение раздела «Преподаватели» в модуле «Инвентаризация», создание аккаунта преподавателя; - назначение педагогов в учебные группы	июнь-июль 2021 г.	образовательные организации
11.	Настройка модуля ПФ ДОД в АИС «Навигатор» для выдачи сертификатов учета (настройка параметров персонализированного финансирования в муниципальном образовании)	июль 2021 г.	координаторы муниципальных, МОЦ
12.	Настройка модуля ПФ ДОД в АИС «Навигатор» для выдачи	сентябрь 2021 г.	координаторы муниципалитетов,

1	2	3	4
1	сертификатов финансирования (настройка параметров персонализированного финансирования и калькулятора нормативных затрат в муниципальном образовании)		внедряющих систему персонализированного финансирования детей (далее – ПФ ДОД) в 2021 г., МОЦ
Наполнение разделов в АИС «Навигатор»			
13.	Наполнение раздела «Блог» в АИС «Навигатор»	в течение 2021 г.	РМЦ
14.	Наполнение разделов «Конкурсы» и «Достижения» модуля «НОКО» в АИС «Навигатор»	в течение 2021 г.	образовательные организации, МОЦ
15.	Наполнение разделов модуля «Мероприятия» в АИС «Навигатор»	в течение 2021 г.	образовательные организации, МОЦ
Независимая оценка качества программ в АИС «Навигатор»			
16.	Отправка программ дополнительного образования на независимую оценку качества программ (экспертизу) посредством АИС «Навигатор»	июль 2021 г.	образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД в 2021 году, МОЦ
17.	Осуществление процедуры независимой оценки качества программ (экспертизы) в модуле НОКО в АИС «Навигатор»	июль 2021 г.	эксперты НОК, РМЦ
Система персонализированного финансирования в АИС «Навигатор»			
18.	Подача заявления на включение организации в систему ПФ ДОД	июль 2021 г.	образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД в 2021 году,

1	2	3	4
			МОЦ
19.	Рассмотрение заявлений на включение организации в систему ПФ ДОД	июль 2021 г.	РМЦ
20.	Подача заявления на включение образовательной программы в реестр ПФ ДОД. Перевод программ на ПФ ДОД в АИС «Навигатор»	июль 2021 г.	образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД в 2021 году, МОЦ
21.	Рассмотрение заявлений на включение образовательной программы в реестр ПФ ДОД	июль 2021 г.	РМЦ
22.	Подача заявления поставщика образовательных услуг о заключении с одним или несколькими уполномоченными органами рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий (формируется автоматически при получении первого положительного решения о включении в реестр ПФ ДОД образовательной программы)	июль 2021 г.	образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД в 2021 году, МОЦ
23.	Рассмотрение заявлений поставщиков образовательных услуг о заключении рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий	июль 2021 г.	координаторы муниципалитетов, МОЦ
Текущая работа в АИС «Навигатор»			
24.	Регистрация организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки. Создание карточек программ в АИС «Навигатор»	в течение 2021 г.	МОЦ, координаторы муниципалитетов, образовательные организации

1	2	3	4
25.	Модерация карточек программ, поступивших на проверку (опубликование программ или отправка программ на доработку)	в течение 2021 г.	МОЦ
26.	Информационная кампания по приглашению родительской общественности на портал Навигатор	апрель-октябрь 2021 г.	МОЦ, образовательные организации
27.	Размещение в АИС «Навигатор» краткосрочных программ, которые будут реализовываться в летний период (в том числе в пришкольных лагерях)	май-июнь 2021 г.	образовательные организации, МОЦ
28.	Отчисление детей, окончивших обучение по программам, в АИС «Навигатор». Обработка не обработанных заявок	июнь 2021 г.	образовательные организации
29.	Переход системы на новый учебный год (2021-2022 учебный год): - проверка параметров групп, добавление в группах расписания на новый учебный год; - актуализация описания и оформления программ (если необходимо)	июль 2021 г.	образовательные организации, МОЦ
30.	Размещение на сайтах образовательных организаций актуальной информации о реализации программ дополнительного образования с выходом на АИС «Навигатор» (наличие на сайте вкладки АИС «Навигатор» с активной ссылкой и выходом на программы данной организации, а также наличие на сайте программ или реестра программ с прямыми ссылками на программы, находящиеся в АИС «Навигатор»)	июль 2021 г.	образовательные организации, МОЦ
31.	Перевод детей, обучающихся по многолетним программам, в группы нового учебного года (2021-2022 учебный год) в АИС	июль 2021 г.	образовательные организации

1	2	3	4
	«Навигатор»		
32.	Начало заявочной кампании, прием заявок на обучение в АИС «Навигатор»	1 августа 2021 г.	образовательные организации
33.	Подтверждение данных о детях в АИС «Навигатор»	август 2021 г., далее до конца 2021 г.	МОЦ, образовательные организации
34.	Выдача (активация) сертификатов учета в АИС «Навигатор»	август 2021 г., далее до конца 2021 г.	МОЦ и другие образовательные организации, наделенные приказом Минобрнауки Республики Марий Эл полномочиями оператора персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее – организации, наделенные полномочиями оператора персонифицированного финансирования)
35.	Обработка заявок, поданных на обучение через АИС «Навигатор» (подтверждение и отмена заявок, зачисление детей на обучение)	август-сентябрь 2021 г.	образовательные организации
36.	Выдача сертификатов персонифицированного финансирования	сентябрь 2021 г., далее до конца 2021 г.	МОЦ и другие организации, наделенные полномочиями оператора персонифицированного финансирования, муниципалитетов, внедряющих систему ПФ ДОД в 2021 году

1	2	3	4
37.	Обработка заявок, поданных на обучение через АИС «Навигатор», с применением средств сертификата	сентябрь 2021 г.	образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД в 2021 году
38.	Заключение договоров на обучение по реализуемым образовательным программам с применением средств сертификата персонифицированного финансирования в АИС «Навигатор»	сентябрь 2021 г.	образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД в 2021 году
39.	Заполнение журналов посещаемости в АИС «Навигатор»	сентябрь – декабрь 2021 г.	образовательные организации
40.	Выставление счетов за услуги в АИС «Навигатор»	сентябрь – декабрь 2021 г., ежемесячно	образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД в 2021 году
41.	Проверка счетов за услуги на отклонения: отправка счетов на оплату или возвращение счетов на доработку в АИС «Навигатор»	сентябрь – декабрь 2021 г., ежемесячно	координаторы муниципальных органов, внедряющих систему ПФ ДОД в 2021 году, МОЦ
42.	Ведение реестра сертификатов дополнительного образования детей (мониторинг применения сертификатов персонифицированного финансирования)	сентябрь – декабрь 2021 г., ежемесячно	МОЦ
43.	Подготовка к переходу в новый финансовый год: настройки модуля ПФ ДОД в АИС «Навигатор» – настройка параметров персонифицированного финансирования и калькулятора нормативных затрат в муниципальном образовании на 2022 год	декабрь 2021 г.	координаторы муниципальных органов