

**ПРОТОКОЛ №2**  
**Заседания межведомственной рабочей группы внедрения и реализации**  
**целевой модели дополнительного образования детей**  
**в городе Козьмодемьянске**

от 08 июля 2021 года

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**

Председатель межведомственной рабочей группы, заместитель мэра города  
Козьмодемьянска по социальным вопросам Бузанов Д.А.

Присутствовали:

Члены совета: Н.П. Шестаков Н.П., Е.А. Забурдаева, О.Н. Казначеева,  
О.Ф. Ерошкина, И.Ю. Капустина, Л.Г. Ивановская, Н.С.  
Алтынова, О.М. Мартыанова, С.Н. Громова

Приглашенные: М.С. Козлов, О.В. Кузнецова, С.Н. Громова, А.В.  
Бурмистров, О.Л. Козлова, Е.М. Фомина, И.В. Кузнецова,  
Т.В. Калинина, Ж.В. Сурьянинова, Т.В. Горохова, Т.А.  
Петрова, А.А. Кузнецов, А.Г. Новоселов, Н.А. Толстова


I. О выполнении контрольных показателей соглашения Администрации  
городского округа «Город Козьмодемьянск» и Министерства образования и  
науки Республики Марий Эл от 11 марта 2021 года №25

Л.Г. Ивановская, руководитель муниципального опорного центра

II. О планах работы на июль, август, сентябрь. Обсуждение проекта решения.

Е.А. Забурдаева, муниципальный координатор

Председатель межведомственной  
рабочей группы, заместитель мэра  
города Козьмодемьянска  
по социальным вопросам



Д.А. Бузанов

Забурдаева Е.А.  
Секретарь межведомственной  
рабочей группы  
883632 76309



## РЕШЕНИЕ

Заседания межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей  
в городе Козьмодемьянска

от 8 июля 2021 года №2

### **Организационно-правовые аспекты внедрения и реализации целевой модели дополнительного образования детей в городе Козьмодемьянска**

1. Информацию Л.Г. Ивановской об итогах реализации решений межведомственной рабочей группы от 20 мая 2021г. принять к сведению.

2. Отправка программ, переводимых на персонифицированное финансирование, на экспертизу через АИС «Навигатор».

**Срок – до 10 июля 2021 года.**

**Ответственные: образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД.**

3. Работа экспертов по экспертизе программ, переводимых на персонифицированное финансирование

**Срок – с 12 июля по 4 августа 2021 года.**

**Ответственные: региональные эксперты независимой оценки качества программ (Забурдаева Е.А., Шаповалова Т.М., Лаптева И.С., Этякова О.М., Палагина С.В.)**

4. Руководителям образовательных организаций (МБУ ДО «Козьмодемьянская детская школа искусств им. А.Я. Эшпая», МДОУ детский сад №5 «Сказка», МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска»), где работают эксперты, продумать форму поощрения экспертов.

**Срок – до 4 августа 2021 года.**

**Ответственные – руководители образовательных организаций.**

5. Разработка и утверждение Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе с учетом приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 6 июля



2021г. №656 «Об утверждении требований к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для прохождения независимой оценки качества (общественной экспертизы) в рамках включения в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в РМЭ».

**Срок – до 31 июля 2021 года.**

**Ответственные – МОЦ, руководители образовательных организаций.**

6. Подача заявлений о включение образовательных программ в реестр ПФ ДОД, перевод программ на ПФ ДОД в АИС «Навигатор ДО РМЭ».

**Срок – до 31 июля 2021 года.**

**Ответственные: образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД.**

7. Переход системы АИС «Навигатор» на новый учебный год:  
отчисление обучающихся, освоивших программы в полном объеме;  
перевод детей, обучающихся по многолетним программам, в группы нового 2021-2022 учебного года;  
актуализация описания и оформления программ, проверка параметров групп, добавления в группах расписания на новый учебный год.

**Срок – до 14 августа 2021года.**

**Ответственные: образовательные организации.**

8. Размещение на сайтах образовательных организаций актуальной информации о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах с выходом на АИС «Навигатор» (наличие на сайте вкладки с активной ссылкой на программы, реализуемые организацией в АИС «Навигатор», а также наличие на сайте программ или перечня программ с прямыми ссылками на программы, находящиеся в АИС «Навигатор»).

**Срок – до 14 августа 2021года.**

**Ответственные: образовательные организации.**

9. Прием заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в АИС Навигатор.

**Срок – 1 августа - 30 сентября 2021года.**

**Ответственные: образовательные организации.**

10.Подтверждение данных о детях в АИС «Навигатор».

**Срок – 1 августа - 30 сентября 2021года, далее до конца 2021г.**



**Ответственные: МОЦ, образовательные организации.**

11. Выдача сертификатов учета в АИС «Навигатор»

**Срок – 1 августа - 30 сентября 2021 года, далее до конца 2021 г.**

**Ответственные: МОЦ, образовательные организации.**

12. Обработка заявок, поданных на обучение через АИС «Навигатор»  
(подтверждение, отмена, зачисление на обучение)

**Срок – 1 августа 30 сентября 2021 года, далее до конца 2021 г.**

**Ответственные: образовательные организации.**

13. Выдача сертификатов персонифицированного финансирования.

**Срок – 1-30 сентября 2021 года.**

**Ответственные: МОЦ, образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД.**

14. Обработка заявок, поданных на обучение через АИС «Навигатор», с применением средств сертификата.

**Срок – 1-30 сентября 2021 года.**

**Ответственные: МОЦ, образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД.**

15. Заключение договоров на обучение по реализуемым образовательным программам с применением средств сертификата персонифицированного финансирования в АИС «Навигатор».

**Срок – 1-30 сентября 2021 года.**

**Ответственные: образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД.**

16. Заполнение журналов посещаемости в АИС «Навигатор».

**Срок – с сентября 2021 года.**

**Ответственные: образовательные организации.**

17. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования детей (мониторинг применения сертификатов персонифицированного финансирования).

**Срок – с сентября 2021 года.**

**Ответственные: МОЦ.**



18. Разработка и внедрение в образовательный процесс новых форм дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с приложением к соглашению между муниципалитетом и Министерством образования РМЭ о реализации целевой модели развития дополнительного образования в Республике Марий Эл:

разноуровневых программ – 2 (МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска»);


дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме с использованием ресурсов: организаций высшего образования -1. (МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска»), организаций культуры – 1 (МДОУ детский сад №3 «Радуга»), общественных организаций – 1 (МОДО «Станция юных техников г.Козьмодемьянска»);

дистанционных курсов – 3 (МБОУ «СОШ №3 г.Козьмодемьянска» им. С.Н. Сивкова, МБОУ «СОШ №1 города Козьмодемьянска», МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска»).

**Срок – разработка и размещение программ в АИС «Навигатор» до 16 августа 2021г.**

**Ответственные: образовательные организации.**

Председатель межведомственной  
рабочей группы, заместитель мэра  
по социальным вопросам



Д.А. Бузанов

Секретарь межведомственной  
рабочей группы  
Е.А. Забурдаева  
88363276309