

ПЛАН – ГРАФИК
мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в МДОУ № 2 в 2020-2021 году

	Направлении деятельности	Сроки исполнения	Ответственный
	Организационно-методическое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)		
1.	Организация взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с методическим кабинетом МУ «Отдел образования МО городского округа «Город Козьмодемьянск»» введения ФГОС	В течение года	Бурмистрова Н.В., заместитель заведующей по ВМР
2.	Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам введения ФГОС ДО	ноябрь	Инициативная группа
3.	Разработка и проведение инструктивно-методических семинаров для педагогов дошкольного учреждения	Декабрь, январь	Фомина Е.М., заведующая
4.	Участие педагогов дошкольного учреждения в республиканских совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО	В т/г	Фомина Е.М., заведующая
Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.	Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ДО	октябрь	Фомина Е.М., заведующая

6.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	В т/г	Бурмистрова Н.В., заместитель заведующей по ВМР
7.	Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования	В т/г	Бурмистрова Н.В., заместитель заведующей по ВМР
Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ДО			
8.	Организация повышения квалификации педагогов на муниципальном уровне.	В т/г	Фомина Е.М., заведующая
9.	Организация повышения квалификации педагогов на уровне дошкольных образовательных организаций	В т/г	Бурмистрова Н.В., заместитель заведующей по ВМР
10.	Обновление должностных инструкций	сентябрь	Фомина Е.М., заведующая
Информационное обеспечение перехода на ФГОС ДО			
11.	Создание страниц на сайтах органов местного самоуправления и дошкольных образовательных организаций, посвященных введению ФГОС ДО	до декабря 2013г.	Инициативная группа
12.	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте МДОУ № 2	своевременно по мере готовности	Бурмистрова Н.В., заместитель заведующей по ВМР
13.	Информирование родительской общественности о подготовке к	своевременно по мере необходимости	Фомина Е.М., заведующая

	введению ФГОС ДО на родительских собраниях		
14.	Изучение общественного мнения	по полугодиям	Фомина Е.М., заведующая
15.	Обеспечение публичной отчетности дошкольных образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС ДО	своевременно	Фомина Е.М., заведующая