

План-график мероприятий учреждения по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Куженерская основная общеобразовательная школа».

| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ответственный | Контрольные показатели |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|--|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 1.1. | Ознакомление с нормативно-правовыми актами, обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ, на федеральном, региональном и муниципальном уровне | Апрель-июнь 2016 г | Администрация школы | Протоколы заседания рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в школе | | Рабочая группа по введению ФГОС | Приказ по школе |
| 1.3. | Внесение изменений в должностные инструкции учителей, реализующих ФГОС ОВЗ | По необходимости | Рабочая группа по введению ФГОС | Приказ по школе, должностные инструкции учителя, работающего по ФГОС ОВЗ |
| 1.4. | Приведение локальных нормативных актов учреждения в соответствие с ФГОС ОВЗ | Апрель-июнь 2016 | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ | Локальные нормативно-правовые акты учреждения |
| 1.5. | Разработка и утверждение образовательных программ школы в соответствии с ФГОС ОВЗ | Май - август 2016г | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ | Образовательные программы школы |

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

| | | | | |
|------|---|-------------------|--|---|
| 2.1 | Учет изменений нормативно-правовых актов, устанавливающих нормативы, обеспечивающие реализацию ФГОС ОВЗ в школе | Март- апрель 2016 | | Приказ по школе, внесение изменений и дополнений в локальные акты |
| 2.2. | Планирование бюджета школы с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ | Август 2016 | | Предложения директору школы |

3. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ

| | | | | |
|------|--|-------------------------------|----------------|---|
| 3.1 | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС ОВЗ | Апрель 2016 | Директор школы | Приказ по школе |
| 3.2. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | | | |
| 3.3. | Участие координатора по введению ФГОС ОВЗ в работе муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | По графику отдела образования | Казакова Е.В | |
| 3.4 | . Заседания рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | 1 раз в четверть | Казакова Е.В. | Протоколы заседаний рабочей группы |
| 3.5. | Диагностика уровня готовности педагогического коллектива к введению ФГОС ОВЗ | Май 2016 | Казакова Е.В. | Справка об уровне готовности педагогического коллектива к введению ФГОС ОВЗ |
| 3.6. | Ознакомление с методическими материалами для педагогов, родителей по введению ФГОС ОВЗ, рекомендациями для ОУ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 2016 год | Казакова Е.В | Протоколы заседаний рабочей группы |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|
| 3.7. | Подготовка и проведение совещаний, педагогических советов по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2016-2017 г | Директор школы | Протоколы совещаний |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | |
| 4.1. | Обеспечение участия членов рабочей группы в обучающих семинарах муниципального уровня | По графику | Казакова Е.В. | Приказы по школе |
| 4.2. | Обеспечение повышения квалификации работников школы по вопросам ФГОС ОВЗ | По графику | Яндыганова А.В. | График курсовой подготовки и повышения квалификации работников школы |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | |
| 5.1. | 5.1. Размещение информации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ на официальном сайте школы. | В течение всего периода | Нагаев М.А. | Публичный отчёт, отчёт о результатах самообследования |
| 5.2. | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) учащихся по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение всего периода | Казакова Е.В. Михайлова С.Н. | Выступления на родительских собраниях, индивидуальные консультации |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | |
| 6.1. | Анализ уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС ОВЗ | Июнь - август 2016 | Михайлова С.Н. Фоминых М.К. | Справка об уровне соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС ОВЗ |
| 6.2. | Планирование изменений ресурсной базы школы для создания оптимальных условий реализации ФГОС ОВЗ | 2016 - 2020гг | Михайлова С.Н. Фоминых М.К. | |

