

**План – график
планирование введения Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
в МДОУ «Ломовской детский сад»**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Содействовать формированию у слушателей умения планировать деятельность по внедрению и реализации ФГОС ДО.

Задачи руководителя:

1. Создать условия по введению и реализации ФГОС (кадровые, материально-технические, финансовые, психолого-педагогические).
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно - правовую базу деятельности ДОО.
3. Обеспечить организационно - методическое сопровождение реализации ФГОС ДО в условиях ДОО.
4. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать информационное сопровождение реализации ФГОС.

Целевая группа участников внедрения и реализации ФГОС: заведующий, воспитатель, педагогические работники ДОО, родители, органы государственно- общественного управления.

Ожидаемые результаты деятельности ДОО:

1. Созданы условия по введению и реализации ФГОС.
2. Создана локальная нормативно - правовая база.
3. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
4. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОО.
5. Обеспечена информационная открытость внедрения ФГОС.

Примерный план внедрения и реализации ФГОС ДО в условиях ДОО.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Планируемый результат	Формы отчетных документов
1. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФГОС ДО					
1. 1	1. Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования 2. Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Январь 2014	Заведующая Овчинникова Д.А.	Создание и определение функционала рабочей группы. Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введению ФГОС ДО. План-график
1.2	Проведение педагогического совета, по вопросам введения ФГОС ДО	Май 2014	Заведующая Овчинникова Д.А.	Поэтапная подготовка. педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Планирование образовательной деятельности
1.3.	Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур	Март 2014	Воспитатель Игнатьева Е.П.	Диагностические материалы	План контроля
1.4	Организация совещания при заведующем « О готовности ДОО к введению ФГОС ДО»	1 раз в месяц	Заведующая Овчинникова Д.А.	Определение уровня готовности ДОО к внедрению ФГОС ДО	Протокол совещания
1.5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	Февраль-март 2014	Воспитатель Игнатьева Е.П.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических	План

1.6	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО	В течение года	Заведующая Овчинникова Д.А.	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План мероприятий, протоколы
1.7	Организация работы творческой группы по разработке проекта образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	По мере утверждения образовательной программы	Заведующая воспитатель	Создание ООП ДО	Проект программы
1.8	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете	ДО 2016 г.	Заведующая Овчинникова Д.А.	Наличие ООП ДО	Протокол педсовета
1.9	Обеспечения взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	В течение года	Воспитатель Игнатьева Е.П.		Проект «Преемственности детского сада и школы в условиях введения ФГОС ДО»
1.10.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО	2014-2015 учебные года	Заведующая Овчинникова Д.А.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
1.11.	Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Апрель 2014	Воспитатель Игнатьева Е.П.	Получения информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС ДО	Совещание, протокол совещания
1.12.	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	В течение года	Воспитатель Игнатьева Е.П.		Отчет

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО					
2.1	Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, работников в связи с введением ФГОС ДО	Ноябрь 2014 Январь –май 2015	Заведующая Овчинникова Д.А.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график
2.2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО	Сентябрь 2015	Заведующая Овчинникова Д.А.	Ликвидация профессиональных затруднений	Протокол
3. Материально-техническое обеспечение сопровождения введения ФГОС ДО					
3.1	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в соответствии возрастных групп	В течение года	Заведующая Овчинникова Д.А.	Составление банка необходимого учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО	Информационная справка
3.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО	В течение года	Заведующая Овчинникова Д.А.завхоз	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОПП с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка

4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО					
4.1	Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО, через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	Сентябрь 2015	Заведующая Овчинникова Д.А.	Информация на сайте, стендах	Протокол родительского собрания
4.2	Обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующего ДОО раздела, отражающего ход введения ФГОС	Август 2015	Заведующая Овчинникова Д.А.	Публичный отчет	Размещение публичного отчета на сайте
4.3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к внедрению и порядке перехода на ФГОС ДО	В течение года	Заведующая Воспитатель	Условие открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации