

**План-график («дорожная карта»)
участия МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа»
Мари-Турекского муниципального района в федеральном проекте по организации методической поддержки
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, «500+» в 2022 году**

Муниципальный координатор: Роженцова Ольга Леонидовна, руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района»

Куратор: Минина Елена Леонидовна, директор МБОУ «Мари-Биляморская СОШ им.Н.П.Венценовцева»

Школа-участница	Директор	Адрес
МБОУ «Мари-Турекская СОШ»	Гайнутдинова Миляуша Нургалиевна	425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул.Комсомольская, д.36, тел:88363493103

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Результат	Ответственный
1.	Участие МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» (далее Мари-Турекская СОШ) в анкетировании для формирования рисков профилей	Январь 2022 г.	Мари-Турекская СОШ участники проекта «500+» приняли участие в анкетировании для формирования рисков профилей школ	муниципальный координатор, директор Мари-Турекской СОШ

2.	Размещение рисковых профилей Мари-Турекской СОШ в личных кабинетах в информационной системе мониторинга дорожных карт (далее-ИС МЭДК)	Февраль 2022 г.	Мари-Турекская СОШ разместили рисковые профили в личном кабинете в ИС МЭДК	Мари-Турекская СОШ, куратор – директор МБОУ «Мари-Бияморская СОШ» (далее – куратор)
3.	Участие в региональном методическом семинаре	Январь 2022 г.	Школы приняли участие в семинаре	муниципальный координатор, школы
4.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты методической помощи Мари-Турекской СОШ	Январь 2022 г.	Разработана муниципальная дорожная карта методической помощи Мари-Турекской СОШ	муниципальный координатор, куратор
5.	Посещение Мари-Турекской СОШ куратором – Мари-Бияморской СОШ	Февраль-Декабрь 2022 г.	Согласно графику посещений (прилагается)	муниципальный координатор, куратор
6.	Реализация мероприятий муниципальной дорожной карты; Региональные мероприятия научно-методического сопровождения руководящих и педагогических работников (по отдельному плану)	Февраль-Декабрь 2022 г.	Школы приняли участие в муниципальных и региональных мероприятиях адресной методической помощи	МИО, муниципальный координатор
7.	Создание информационных ресурсов на сайтах школ, Отдела образования	Февраль-Декабрь 2022 г.	Освещение мероприятий проекта на сайтах школ, Отдела образования	муниципальный координатор, школы
8.	Работа ответственных лиц Мари-Турекской СОШ в ИС МЭДК	Январь-Декабрь 2022 г.	Выполнение мероприятий, определенных федеральной дорожной картой Проекта	муниципальный координатор, школы
9.	Работа куратора Мари-Бияморской СОШ в ИС МЭДК	Февраль-Декабрь 2022 г.	Выполнение мероприятий, определенных федеральной и региональной дорожной картой Проекта	муниципальный координатор, куратор школы
10.	Мероприятия по оснащению	Февраль-	Школа приняла участие в	Мин.обр РМЭ,

	материально-технической базы Мари-Турекской СОШ	Декабрь 2022 г.	федеральном проекте «Цифровая образовательная среда»	муниципальный координатор
11.	Проведение анализа результатов мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов школы	Февраль-Декабрь 2022 г.	Прохождение курсов повышения квалификации, профессиональная переподготовка	Муниципальный координатор, Мари-Турекская СОШ
12.	Оказание адресной помощи в сопровождении педагогов в межаттестационный период	Февраль-Декабрь 2022 г.	Прохождение аттестации педагогическими работниками.	Муниципальный координатор, зам.по УВР Мари-Турекской СОШ
13.	Организация участия Мари-Турекской СОШ в мероприятиях различного уровня	Февраль-Декабрь 2022 г.	Школа приняла участие в мероприятиях различного уровня	муниципальный координатор, Мари-Турекская СОШ
14.	Реализация муниципальной инновационной площадки при Мари-Турекской СОШ	Февраль-Декабрь 2022 г.	Методическое сопровождение	муниципальный координатор, руководитель РМК, Мари-Турекская СОШ
15.	Организация и проведение районных методических семинаров	Февраль-Декабрь 2022 г.	Участие педагогов в семинарах	муниципальный координатор, руководитель РМК, Мари-Турекская СОШ, куратор
16.	Региональный мониторинг (анкетирование) руководящих и педагогических работников ОО с целью определения проблемного поля	Март 2022 г.	100% руководящих и педагогических работников Мари-Турекской СОШ приняли участие в региональном мониторинге	муниципальный координатор, Мари-Турекская СОШ
17.	Размещение Мари-Турекской СОШ концептуальных документов в ИС МЭДК	30 марта 2022 г.	100% Мари-Турекская СОШ разместили концептуальные документы в ИС МЭДК	Мари-Турекская СОШ, куратор

18.	Размещение Мари-Турекской СОШ отчетных документов в ИС МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений	Апрель-Май 2022 г.	100% Мари-Турекская СОШ разместили документы для мониторинга подтвержденные куратором в ИС МЭДК	Мари-Турекская СОШ, куратор
19.	Методический анализ результатов ГИА, ВПР, НОКО и других диагностических процедур	июнь 2022 г.	Проведение совещаний на районных методических объединениях по результатам	Муниципальный координатор
20.	Мониторинг показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций	Август 2022г.	Проведение мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций	Муниципальный координатор
21.	Размещение Мари-Турекской СОШ отчетных документов в ИС МЭДК Проекта для Вторичного мониторинга наступления позитивных изменений	Октябрь-Ноябрь 2022 г.	100% Мари-Турекская СОШ разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором в ИС МЭДК	муниципальный координатор, Мари-Турекская СОШ, куратор
22.	Методический анализ результатов НОКО	Октябрь-Ноябрь 2022 г	Анализ результатов на Совете отдела образования	Муниципальный координатор
23.	Региональный мониторинг (анкетирование) руководителей и педагогических работников Мари-Турекской СОШ с целью определения динамики наступивших изменений	Ноябрь 2022 г.	100% руководящих и педагогических работников приняли участие в региональном мониторинге	муниципальный координатор, Мари-Турекская СОШ
24.	Подведение итогов реализации проекта	Декабрь 2022 г.	Аналитический отчет, информация на сайтах участников проекта	муниципальный координатор, Мари-Турекская СОШ, куратор

**График
посещения школы-участницы Проекта 500+ в 2022 году куратором.**

Дата посещения	Цель	Результат
24.02.2022	Знакомство с управленческой командой школы, педагогическим коллективом. Согласование каналов связи, частоты коммуникации, сроков подготовки необходимых документов МЭДК.	Выстраивание положительного коммуникативного канала взаимодействия с управленческой командой школы. Согласование с директором школы Графика посещения школы куратором.
24.02.2022	Изучение методов и инструментов организации аналитики и стратегического планирования в школе.	Оказание помощи директору в формировании команды для работы в проекте и определение точек развития школы. Изучение документов школы.
04.03.2022	Совместный анализ с управленческой командой рискованного профиля школы, определение актуальных факторов риска, а также базовых направлений дальнейшей работы по каждому фактору риска.	Уточнение актуальных для школы факторов риска, по которым требуется принятие мер и разработка дорожных карт. Согласование (оценка) куратором Анализа факторов риска со средней степенью значимости.
10.03.2022	Проведение консультации с управленческой командой школы по формированию программы развития	Определение направлений Программы развития
18.03.2022	Проведение консультации с управленческой командой школы по формированию программы антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы.	Участие в работе педагогического совета школы, участие в опросе участников проекта
11.04.2022	Обсуждение с управленческой командой школы возникающих в ходе реализации проекта текущих	План работы по решению текущих проблем, совместная разработка с директором школы

	проблем	конкретных управленческих решений
27.04.2022	Обсуждение хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы	Консультационная помощь куратора
17.05.2022	Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер	Консультационная помощь куратора
23.05.2022	Обсуждение первого этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальным рискованым профилем	Размещение администрацией школы отчетных документов для первого мониторинга в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе
08.06.2022	Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений	Участие в опросе участников проекта
15.06.2022	Обсуждение дальнейшего хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы	Консультационная помощь куратора, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
29.08.2022	Обсуждение с участниками образовательного процесса дальнейшего хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы	Участие в заседании педагогического совета
05.09.2022	Обсуждение с управленческой командой школы возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем	План работы по решению текущих проблем, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
20.09.2022	Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер	Консультационная помощь куратора
10.10.2022	Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений	Участие в опросе региональных участников проекта
24.10.2022	Обсуждение второго этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над	Размещение администрацией школы документов для второго мониторинга в ИС МЭДК

	актуальным рисковым профилем	
18.11.2022	Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений	Изучение документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе
07.12.2022	Подведение итогов реализации в школе Проекта 500+	Участие в заседании педагогического совета, рекомендации по продолжению работы в 2023 году.