

УТВЕРЖДЕНО  
Министр образования и науки  
Республики Марий Эл  
\_\_\_\_\_ Л.А.Ревуцкая  
1 февраля 2022 г.

**Региональный план («дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в 2022 году**

№	Наименование контрольной точки	Документы	Срок	Ответственные исполнители
1.	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения образовательных организаций, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры «Точка роста»-2022)	Распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Марий Эл	15.02.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл
2.	Сформирован типовый проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	Распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Марий Эл	01.02.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл
3.	Определение муниципальных координаторов, утверждение муниципальных дорожных карт по созданию Центров «Точка роста»-2022	Распорядительный акт органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	10.02.2022	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
4.	Ремонт помещений Центров «Точка роста»-2022 в соответствии с утвержденным типовым дизайн-проектом и методическими рекомендациями Минпросвещения России	Отчет о мониторинге приведения площадок Центров «Точка роста»-2022 в соответствие с фирменным стилем	10.02.2022- 20.08.2022	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, муниципальные координаторы, руководители общеобразовательных организаций, на базе которых создаются Центры «Точка роста»-2022
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	15.02.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования

6.	Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2020-2021 годах и функционирующих сущностей)	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	01.03.2022	Муниципальные координаторы, Центры «Точка роста», созданные в 2020 и 2021 гг (далее- Центры «Точка роста»-2020/21)
7.	Повышение квалификации педагогических работников Центров «Точка роста»-2022	Удостоверение	По графику федерально го оператора	ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» Муниципальные координаторы Центры «Точка роста»-2022
8.	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»-2020/21	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	01.04.2022	Муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2020/21
9.	Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»-2022	Информационные справки по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	25.06.2022	Муниципальные координаторы, руководители общеобразовательных организаций, на базе которых создаются Центры «Точка роста»-2022
10.	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»-2020/21	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	01.07.2022	Муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2020/21
11.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»-2022	Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25.08.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл, муниципальные координаторы
12.	Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста»-2022 в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25.08.2022	Муниципальные координаторы, руководители общеобразовательных организаций, на базе которых создаются Центры «Точка роста»-2022
13.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	Распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Марий Эл	25.08.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» Муниципальные координаторы

14.	Начало работы Центров «Точка роста»-2022	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста»-2022 на сайте образовательной организации	15.09.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл Муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2022
15.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»-2022, Центров «Точка роста»-2020/21	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	01.10.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл Муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2022, Центры «Точка роста»-2020/21
16.	Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования Центров «Точка роста»-2022, Центров «Точка роста»-2020/21	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	30.11.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл Муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2022, Центры «Точка роста»-2020/21
17.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»-2022	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	31.12.2022	ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» Муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2022
18.	Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»,	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	30.12.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл, ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» Муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2022, Центры «Точка роста»-2020/21
19.	Проведен мониторинг выполнения по итогам года показателей функционирования Центров «Точка роста»-2022, Центров «Точка роста»-2020/21	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	30.12.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл Муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2022, Центры «Точка роста»-2020/21