

Утверждаю  
Директор школы МБОУ «Мари-  
Турекская средняя общеобразовательная школа»  
\_\_\_\_\_ М. Н. Гайнутдинова  
Приказ № 54 от 25. 03.2020 г.

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Мари-Турекская средняя  
общеобразовательная школа»**

№	Мероприятие	Срок	Ответственный
1	Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»: Правовое обеспечение: - Приказ директора по созданию и функционирования Центра - Утверждение Положения о деятельности центра; - Назначение руководителя центра; - Утверждение плана первоначальных мероприятий (дорожной карты) по созданию центра «Точка роста»; - Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра. - Утверждение штатного расписания ЦО «Точка Роста»	Март 2020г.	Гайнутдинова М.Н. директор
2	Согласование инфраструктурного листа оборудования Центра	Апрель 2020 г.	Гайнутдинова М.Н. директор
3	Согласование и утверждение типового дизайн - проекта Центра	Апрель 2020 г.	Гайнутдинова М.Н. директор
4	Подготовка документов для проведения электронного аукциона по поставке оборудования для Центра	Май 2020 г.	Гайнутдинова М.Н. директор
5	Размещение извещения на поставку оборудования для Центра	Июнь 2020 г.	Планово-экономический отдел УО
6	Проведение электронного аукциона по поставке оборудования для Центра	Июнь 2020 г.	Планово-экономический отдел УО
7	Анализ и подбор кадрового состава ЦО «Точка Роста» Повышение квалификации педагогического состава Центра. Дистанционное обучение по курсу «Гибкие компетенции проектной деятельности»	Апрель – июнь 2020 г	Гайнутдинова М.Н. директор
8	Ремонт помещений Центра	Июнь, июль 2020 г.	Шулепова Р.И. зам. директора по АХЧ

9	Закупка, доставка и наладка оборудования Центра	Июль – август 2020 г.	Гайнутдинова М.Н. директор
10	Разработка учебного плана, расписания ЦО «Точка Роста»	Август 2020 г.	Потаева А.А. руководитель Центра
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Август - Сентябрь 2020 г.	Потаева А.А. руководитель Центра
12	Открытие Центра в единый день открытия	Сентябрь 2020 г.	Гайнутдинова М.Н. директор
13	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста» Приказ директора По плану Министерства образования СО 6 Закупка, доставка и наладка оборудования:	Февраль- Сентябрь 2020г.	Гайнутдинова М.Н. директор