

**План – график  
мероприятий МОУ «Пембинская НШДС» по обеспечению введению  
федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования**

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки
1	Организационное обеспечение	Совещание при директоре. 1. Создать рабочую группу в ОУ по введению ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО). 2. Назначить школьного координатора по внедрению в ФГОС нового поколения. 3. Разработка плана-графика по введению ФГОС НОО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет.	Август-сентябрь 2010 г.
		1. Определить списки учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии в ФГОС НОО.	До 01.04.2011 г.
		1. Включить в планы деятельности ОУ вопросы по изучению и внедрению стандартов.	До 01.11.2010г.
		1. Приобретение УМК, методической литературы по ФГОС НОО. 2. Создать систему методической работы, обеспечивающей сопровождение введения в ФГОС НОО. 3. Организовать школьный мониторинг	2010 – 2011г.

		<p>достижений обучающихся по программам ФГОС по двум составляющим: результаты овладения основными знаниями и универсальными учебными действиями.</p> <p>4. Обеспечить доступ к информационным ресурсам учителям, работающим в рамках ФГОС нового поколения.</p> <p>5. Обеспечить доступ к информационным ресурсам обучающимся 1-х классов.</p>	
		1. Определить оптимальную для ОУ модель организации внеурочной деятельности.	Январь-май 2011г.
		1. Провести разъяснительную работу с родителями учащихся в ФГОС НОО нового поколения.	Апрель, май 2011г.
		1. Обеспечить для обучающихся первых классов необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС НОО нового поколения.	Апрель, май, июнь 2011г
		1. Включить в план внутришкольного контроля выполнение требований ФГОС нового поколения.	С 01.01.2011г.
		1. Совещание при директоре «Результаты апробации ФГОС».	Декабрь 2013г.
		1. Контроль за приобретением УМК научно-методической литературы по ФГОС НОО.	Март, апрель 2014г.
		1. Провести мониторинг выполнения плана работы ОУ по реализации	Сентябрь, октябрь

		основной образовательной программы НОО.	2014 г.
		1. Проанализировать и скорректировать план методической работы в ОУ, обеспечивающий ФГОС НОО.	Ноябрь 2014г.
		1. Общешкольное родительское собрание «Итоги реализации мероприятий по выполнению программы внедрение и реализации ФГОС НОО.	Февраль, март 2015г.
		1.Проведение итогового исследования учебных достижений учащихся. Участие в региональном мониторинге освоения ООПНОО. 2.Анализ работы ОУ по введению ФГОС НОО за 2 полугодие 2014/2015 уч. года.	Апрель, май 2015г.
2	Финансово-экономическое обеспечение	1. Разработать локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ. 2.Разработать стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования. 3. Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками.	Август 2011г.
		1. Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС НОО.	Январь 2012г.
		1. Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты регламентирующие установление	Сентябрь 2012г.

		заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС НОО.	
		1. Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС НОО.	Январь, февраль 2013г.
		1. Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС НОО.	Сентябрь, октябрь 2013г.
3	Нормативно-правовое обеспечение	1. Создание приказа о рабочей группе в ОУ по введению ФГОС НОО.	Август – сентябрь 2010г.
		1. Разработать нормативную базу соответствующую ФГОС НОО (цель образовательного процесса, задачи). 2. Разработать режим занятий, обеспечивающий выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС. 3. Разработать примерную основную образовательную программу начального общего образования.	Октябрь 2010г.
		1. Разработать и утвердить Программу воспитания и социализации общеобразовательного учреждения для начальной школы.	2010 – 2011г.
		1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников	Январь-май 2011г.

		образовательного учреждения. 2. Разработать рабочие программы для занятий внеурочной деятельностью.	
		1. Разработать планы методической работы в школе, обеспечивающие поэтапное сопровождение введения ФГОС.	Апрель, май 2011г.
		1. Разработать рабочие программы по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта	Апрель, май, июнь 2011г
		1. Разработка карты самоанализа ОУ соответствия условий требованиям стандарта.	Январь, февраль 2013г.
4	Кадровое обеспечение	1. Осуществить подбор педагогических кадров, способных обеспечить реализацию ООП НОО в школах в соответствии с графиком перехода на ФГОС.	Август-сентябрь 2010 г.
		1. Создать план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС НОО.	Октябрь 2010г.
		1. Организовать поэтапное повышение квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам на базе СИПКРО. 2. Обеспечить участие работников ОУ в районных и окружных мероприятиях по повышению квалификации. 3. Разработать план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС на базе	2010 – 2011г.

		ОУ.	
		1. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностей работников образования должностных инструкций работников ОУ.	Апрель, май 2011г.
		1. Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ. 2. Установочный семинар-совещание о внедрении ФГОС НОО.	Сентябрь 2011г.
		1. Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ.	Январь 2012г.
		1. Педагогический совет «О реализации мероприятий образовательного учреждения по выполнению ФГОС НОО»	Февраль 2012г.
		1. Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ.	Сентябрь 2012г.
		1. Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ.	Январь, февраль 2013г.
		1. Самоанализ ОУ соответствия условий требованиям стандарта.	Апрель, май 2013г.
		1. Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ.	Сентябрь, октябрь 2013г.
		1. Презентация образовательных программ для осуществления	Март, апрель 2014г.

		внеурочной деятельности, реализуемых на базе ОУ. 2. Мастер-классы, площадки успешности по вопросам внедрения ФГОС НОО.	
		1. Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ.	Сентябрь, октябрь 2014 г.
		1. Проанализировать и с корректировать план методической работы в ОУ, обеспечивающий ФГОС НОО.	Ноябрь 2014г.
5	Информационное обеспечение	1. Предоставление информации на сайте МОУ Мокшанской ООШ ( <a href="http://www.bgmocsha.ru">http://www.bgmocsha.ru</a> ) о внедрении ФГОС начального общего образования.	Сентябрь 2010г.
		1. Проведение общешкольного родительского собрания по теме: «Введение ФГОС начального общего образования».	Сентябрь 2010г.
		1. Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС НОО на Управляющем совете ОУ, общешкольных родительских собраниях.	До 01.11.2010г.
		1. Размещение на сайте ОУ ФГОС НОО, плана-графика внедрения стандартов.	Апрель, май 2011г.
		1. Проблемный семинар по вопросам реализации ФГОС НОО.	Сентябрь, октябрь 2013г.
		1. Размещение на сайте ОУ информации о результатах стандарта.	Февраль, март 2015г.
6	Материально-техническое обеспечение	1. Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам	До 01.04.2011 г.

		инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе)	
		1. Приобретение методической литературы по ФГОС начального общего образования	2010 – 2011г.
		1. Приобретение методической литературы по ФГОС начального общего образования	Сентябрь 2011г.
		1. Приобретение методической литературы по ФГОС начального общего образования	Сентябрь 2012г.
		1. Приобретение методической литературы по ФГОС начального общего образования	Сентябрь, октябрь 2013г.
		1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС НОО.	Февраль 2014г.

Директор Н.И. Аршинова