

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
<i>Организационно - подготовительный этап (2018 г.)</i>				
1.	Создание Координационного Совета, проектных и проблемно-творческих групп.	Август-сентябрь 2018 г.	Определение приоритетных направлений деятельности и принципов их реализации	Администрация образовательной организации
2.	Разработка локальных нормативно-правовых актов	Сентябрь-декабрь 2018 г.	Разработка основных положений, плана действий, критериев и мониторинга эффективности реализации проекта	Администрация образовательной организации, рабочая группа
3.	Определение необходимых ресурсов для работы, партнерских организаций	Сентябрь-декабрь 2018 г.	Создание и подбор мотивационных, организационных, кадровых и др. условий.	Администрация образовательной организации, рабочая группа
4.	Разработка плана-графика реализации проекта	Сентябрь-декабрь 2018 г.	Разработка программ мероприятий, графика реализации проекта	Руководитель рабочей группы
5.	Проведение диагностики уровня школьной мотивации обучающихся	Сентябрь-декабрь 2018 г.	Анализ диагностических данных мотивации школьников	Администрация образовательной организации, рабочая группа
6.	Подготовка авторских программ элективных курсов и кружков с использованием ТИО для обучающихся 1-11 классов	Сентябрь 2018 г., сентябрь 2019 г., сентябрь 2020 г.	Разработка программ	Администрация образовательной организации, рабочая группа
7.	Педагогический совет «Задачи педагогического коллектива по реализации проекта «Внедрение технологии интерактивного обучения в учебно-воспитательный процесс школы с целью повышения мотивации учащихся и качества общего образования»	Август 2018 г.	Ознакомление педагогического коллектива с задачами проекта. Обмен опытом, мозговой штурм для выявления основных направлений деятельности	Администрация образовательной организации, рабочая группа

8	Общешкольные родительские собрания по темам: «Как поддержать интерес ребенка к обучению»	Ноябрь 2018 г.	Протоколы родительских собраний	Администрация образовательной организации, рабочая группа
9.	Обучающий семинар «Применение технологии интерактивного обучения в учебно-воспитательном процессе школы»	Ноябрь 2018 г.	Систематизация теоретических знаний о технологии интерактивного обучения. Анализ методических рекомендаций, используемых в данной технологии. Обмен имеющимся опытом работы по использованию методов интерактивного обучения учителями школы.	Администрация образовательной организации, рабочая группа
<i>Деятельностно-практический – 2018-2020 гг.</i>				
10.	Совместное (учителя школьники, родители) построение индивидуальных образовательных траекторий для повышения мотивации и качества обучения	февраль 2018-2020 г.г.	Карты индивидуальных образовательных траекторий обучающихся (10-11 кл.)	Администрация образовательной организации, рабочая группа
11	Открытые уроки и внеклассные мероприятия с использованием методических приемов интерактивного обучения в рамках предметных декад ШМО	2019-2020 уч. .г.	Внедрение технологии интерактивного обучения в учебно-воспитательный процесс	Администрация образовательной организации, педагогический коллектив
12.	Проведение традиционных интерактивных школьных праздников (Школьная неделя науки, День здоровья...)	В течение всего срока реализации проекта	Внедрение технологии интерактивного обучения в учебно-воспитательный процесс	Администрация образовательной организации, педагогический коллектив
13.	Проведение мастер-	Ноябрь	Публикация	Администрация

	классов учителей по применению технологии интерактивного обучения в педагогической практике.	2020 г.	материалов	образовательной организации, рабочая группа
14.	Мониторинг деятельности площадки	В течение всего срока реализации проекта	Оценка эффективности реализации проекта (мероприятий проекта)	Администрация образовательной организации, рабочая группа
15.	PR-сопровождение деятельности площадки по представлению инновационного опыта	В течение всего срока реализации проекта	Информационная открытость реализации программы (сайт, СМИ, публикации и др.)	Администрация образовательной организации, рабочая группа
16.	Изучение условий, существенных при организации инновационной деятельности, на этапе постреализации программы	В течение всего срока реализации проекта	Перспективное планирование инновационной деятельности образовательной организации	Администрация образовательной организации, рабочая группа
17.	Методическая учеба учителей по формированию новых профессиональных позиций	В течение всего срока реализации проекта	Методические рекомендации для педагогов и учащихся	Администрация образовательной организации,  Сотрудники Марийского института образования
<i>Обобщающий этап – 2021 г.</i>				
18.	Проведение серии обобщающих семинаров для педагогов по внедрению технологии интерактивного обучения в учебно-воспитательный процесс школы	Январь-март 2021 г.	Программа семинара, публикации педагогов школы в научно-методических журналах, сети Интернет по внедрению технологии интерактивного обучения	Администрация организации, пед.коллектив
19.	Проведение психолого-педагогической диагностики определения динамики уровня	Октябрь 2020 г. - апрель 2021 г.	Оформленная диагностическая документация, пакет педагогических контрольных срезовых работ, тесты.	Администрация, Педагог-психолог, рабочая группа

	учебной мотивации учащихся			
20.	Педагогический совет «Итоги РИП «Внедрение технологии интерактивного обучения в учебно-воспитательный процесс школы с целью повышения мотивации учащихся и качества общего образования»	Август 2021 г.	Ознакомление педагогического коллектива с итогами проекта.	Администрация организации, рабочие группы