

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в МОУ «Сенькинская средняя общеобразовательная школа»

Наименование мероприятия	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	Ожидаемые результаты	Ответственные
Подготовка приказа «О создании школьного совета по сопровождению введения ФГОС НОО».							+						Создание и определение полномочий совета.	Администрация образовательного учреждения
Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода МОУ «Сенькинская средняя общеобразовательная школа» на ФГОС НОО».							+						Создание и определение функционала рабочей группы.	Администрация образовательного учреждения
Подготовка приказа «О назначении школьного координатора введения ФГОС НОО».							+						Назначение муниципального координатора введения ФГОС НОО.	Администрация образовательного учреждения
Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности.					+	+	+	+					Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения ОУ.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа
Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки	+	+											Создание механизмов контроля образовательного	Администрация образовательного учреждения, учителя начальных классов

Наименование мероприятия	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	Ожидаемые результаты	Ответственные
его результатов.													процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО.	
Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ «Сенькинская средняя общеобразовательная школа»							+						Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в ОУ.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа
Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО)	+	+									+	+	Разработка ООП НОО.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа
Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ: - должностные инструкции работников органов управления образованием, ответственных за введение ФГОС НОО; - иные документы.			+										Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ОУ	Администрация образовательного учреждения
Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и руководителей предметных МО по вопросам ФГОС НОО.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС НОО.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа

Организация и проведение педагогических советов, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО.	+						+	+	+	+	+	+	Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО.	Администрация образовательного учреждения
Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Повышение квалификации учителей в вопросах реализации ООП НОО.	Администрация образовательного учреждения
Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): •стимулирование труда в ОУ в условиях реализации ФГОС НОО		+	+					+					Формирование фонда стимулирующей оплаты труда в условиях реализации ФГОС НОО	Администрация образовательного учреждения, совет ОУ
Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Оснащённость общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО.	Администрация образовательного учреждения
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.	Администрация образовательного учреждения

Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП НОО.	Администрация образовательного учреждения
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.	Администрация образовательного учреждения
Проведение диагностики готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.	+												Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа
Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа
Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО.	+	+	+									+	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа

Освещение хода введения ФГОС НОО в сети Интернет (официальный сайт ОУ)	+	+	+									+	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС НОО муниципальном районе.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа
Взаимодействие МОУ «Сенькинская средняя общеобразовательная школа» с пилотными площадками введения ФГОС НОО	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа