



УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки
Республики Марий Эл
Л.А. Ревуцкая
Л.А. Ревуцкая
1 февраля 2022 г.

Региональный план («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в 2022 году

Наименование контрольной точки	Документы	Срок	Ответственные исполнители	
1.	1	2	3	4
1. Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения образовательных организаций, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центры «Точка роста»)-2022)	распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Марий Эл	15.02.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл	
2. Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Марий Эл	01.02.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл	
3. Определение муниципальных координаторов, утверждение муниципальных дорожных карт по созданию Центров «Точка роста»-2022	распорядительный акт органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	10.02.2022	руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, муниципальные координаторы, руководители общеобразовательных организаций, на базе которых создаются Центры «Точка роста»-2022	
4. Ремонт помещений Центра «Точка роста»-2022 в соответствии с утвержденным типовым дизайн-проектом и методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	отчет о мониторинге приведения площадей Центров «Точка роста»-2022 в соответствие с фирменным стилем	10.02.2022-20.08.2022	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, руководители общеобразовательных организаций, на базе которых создаются Центры «Точка роста»-2022	
5. Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»-2022	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	15.02.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	

1	2	3	4
6. Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования Центров «Точка роста» (для созданных в 2020-2021 годах и функционирующих учреждений)	справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	01.03.2022	Муниципальные координаторы, Центры «Точка роста», созданные в 2020 и 2021 гг. (далее - Центры «Точка роста»)-2020/21)
7. Повышение квалификации педагогических работников Центров «Точка роста»-2022	удостоверение	по графику федерального оператора	ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования», муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2022
8. Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»-2020/21	отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	01.04.2022	Муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2020/21
9. Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»-2022	информационные справки по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	25.06.2022	Муниципальные координаторы, руководители общеобразовательных организаций, на базе которых создаются Центры «Точка роста»-2022
10. Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»-2020/21	отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	01.07.2022	Муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2020/21
11. Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»-2022	реестр по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25.08.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл, муниципальные координаторы
12. Проведен фотомониторинг по привлечению площадок Центров «Точка роста»-2022 в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25.08.2022	Муниципальные координаторы, руководители общеобразовательных организаций, на базе которых создаются Центры «Точка роста»-2022
13. Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Марий Эл	25.08.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл, ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования», муниципальные координаторы

1	2	3	4
14. Начало работы Центров «Точка роста»-2022	информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста»-2022 на сайте образовательной организации	15.09.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл, муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2022
15. Ежекартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»-2022, Центров «Точка роста»-2020/21	отчет о выполнении показателей	01.10.2022	муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2022, Центры «Точка роста»-2020/21
16. Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования Центров «Точка роста»-2022, Центров «Точка роста»-2020/21	справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	30.11.2022	муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2022, Центры «Точка роста»-2020/21
17. Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»-2022	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	31.12.2022	ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования», муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2022
18. Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической инфраструктуре национального проекта «Образование»	отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	30.12.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл, ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования», муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2022, Центры «Точка роста»-2020/21
19. Проведен мониторинг выполнения по итогам года показателей функционирования Центров «Точка роста»-2022, Центров «Точка роста»-2020/21	справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	30.12.2022	Министерство образования и науки Республики Марий Эл, муниципальные координаторы, Центры «Точка роста»-2022, Центры «Точка роста»-2020/21