

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательной организации Моркинского района в рамках проекта 500+

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательной организации Моркинского района в рамках проекта 500+ (далее – проект 500+)				
1.1.	Организация работы по отбору кандидатур куратора в образовательную организацию, участвующую в проекте 500+	январь	Отдел образования	подобрана кандидатура куратора в образовательную организацию, участвующую в проекте 500+
1.2.	Осуществление контроля участия кандидата в кураторы в анкетировании	декабрь	Отдел образования	кандидат в кураторы принял участие в анкетировании
1.3.	Осуществление контроля участия в анкетировании участников образовательных отношений в отобранной образовательной организации для формирования рисков профилей школы (далее – РПШ)	январь	Отдел образования	руководители, учителя, обучающиеся, родители прошли анкетирование
1.4.	Разработка, утверждение и направление региональному координатору муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+	не позднее 01.02.2022	Отдел образования	утверждена муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+
2. Мероприятия по реализации проекта 500+				
2.1.	Посещение ОО куратором	Февраль-декабрь 2022	Муниципальный координатор, куратор школы	график посещений,
2.2.	Реализация мероприятий муниципальных дорожных карт;	Февраль-декабрь	Муниципальный	участие в

	Региональные, муниципальные мероприятия научно-методического сопровождения руководящих и педагогических работников	2022	координатор	мероприятиях адресной методической помощи
2.3.	Первичное посещение школы куратором и муниципальным координатором	Январь 2022	Муниципальный координатор, куратор	куратором и муниципальным координатором посещена общеобразовательная организация
2.4.	Повторное посещение школы куратором и муниципальным координатором	по отдельному графику	Муниципальный координатор, куратор	куратором и муниципальным координатором посещена общеобразовательная организация с целью мониторинга реализации этапов проекта 500+ и оказания консультативной помощи
2.5.	Организация участия участников проекта 500+ в научно-методических вебинарах ФИОКО	в течение года	Муниципальный координатор	участники проекта 500+ приняли участие в вебинарах
2.6.	Проведение анализа сформированных рисков профилей общеобразовательной организации, участвующей в проекте 500+	март	Муниципальный координатор, куратор, администрация школы	проведен анализ индивидуальных рисков профилей общеобразовательной организации, сформированных по результатам стартовой диагностики
2.7.	Размещение общеобразовательной организацией в МЭДК концептуальных документов	февраль	Администрация школы, куратор, муниципальный координатор	концептуальные документы размещены и подтверждены кураторами

2.8.	Участие в консультациях в режиме ВКС по оказанию адресной методической помощи школе – участнику проекта 500+	февраль-декабрь	Муниципальный координатор, администрация школы	школы приняли участие в консультациях
2.9.	Работа ответственных лиц ОО в ИС МЭДК	январь-декабрь	МО, ОО	Выполнение мероприятий, определенных дорожной картой
2.10.	Работа кураторов ОО в ИС МЭДК	февраль-декабрь		
3. Мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательной организации Моркинского района, участвующего в проекте 500+				
3.1.	Организация участия в курсах повышения квалификации для руководителей, заместителей руководителей, учителей-предметников общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами	в соответствии с планом курсовых мероприятий	МО, ОО	повышение компетентности учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения
3.2.	Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров, мастер-классов для учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения по вопросам повышения качества образовательных результатов обучающихся	в соответствии с планом мероприятий Отдела образования	МО	
3.3.	Организация работы «Методического десанта»	сентябрь - декабрь	Муниципальный координатор, куратор школы, педагоги школы	
3.4.	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны представителей муниципальной методической службы, директоров, заместителей директоров с высоким уровнем качества образовательных результатов по вопросам повышения качества образования	в соответствии с запросами образовательных организаций	Отдел образования, муниципальный координатор и куратор	
3.5.	Организация работы «Школы молодого педагога» по сопровождению и поддержке деятельности молодых специалистов	в соответствии с планом мероприятий Отдела образования	Отдел образования	

3.6.	Организация и проведение районных методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения аналитических и методических материалов по результатам проведения оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения	по плану работы районных методических объединений	Отдел образования	
3.7.	Проведение тематических инструктивно-методических совещаний с руководителями образовательных организаций	в соответствии с планом мероприятий Отдела образования	Отдел образования	система методического сопровождения школ с низкими результатами
4. Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Моркинского района с низкими результатами обучения				
4.1.	Размещение на официальном сайте Отдела образования муниципальной дорожной карты по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательной организации Моркинского района в рамках федерального проекта 500+	февраль	Отдел образования	размещенная муниципальная дорожная карта реализации проекта 500+
4.2.	Размещение на официальном сайте Отдела образования пост-релизов о мероприятиях проекта, направленных на повышение качества образования	в течение года	Отдел образования	информирование о мероприятиях, направленных на повышение качества образования
4.3.	Размещение на официальном сайте Отдела образования информации и аналитических материалов по итогам работы с общеобразовательными организациями с низкими результатами обучения	в течение года	Отдел образования	информирование о мероприятиях, направленных на повышение качества образования, методическое сопровождение и поддержка школ

