

Отдел образования администрации  
Новоторьяльского муниципального района  
Республики Марий Эл

ПРИКАЗ

от 29 января 2021 г. № 13

пгт. Новый Торъял

Об утверждении плана -графика (дорожной карты) организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новоторьяльском муниципальном районе в 2021 году

В целях координации работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ и ОГЭ, на территории Новоторьяльского муниципального района в 2021 году. п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план - график (дорожную карту) организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новоторьяльском муниципальном районе в 2021 году (Приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Новоторьяльского муниципального района в срок до 01.03.2021

2.1.Сформировать планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основной общего и среднего общего образования в 2021 году и разместить указанные планы на официальных сайтах в соответствующем разделе.

2.2. Взять на контроль подготовку учащихся к ГИА.

2.3. Организовать проведение текущей и итоговой контрольных работ в 9 и 11 классах с проведением анализа по готовности учащихся к ГИА (по УМП).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста Отдела образования администрации Новоторьяльском муниципальном районе Республики Марий Эл.

И.о.руководителя Отдела образования



Л.А. Митина

Приложение 1  
к приказу Отдела образования администрации  
Новоторъяльского муниципального района  
от 29 января 2021 г. № 13

План – график (дорожная карта) организации и проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в Новоторъяльском  
муниципальном районе в 2021 году

*Таблица 1*

№ п/п	Наименование	Срок	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>1. Организационные мероприятия</b>				
1.1 <i>Организация и проведение семинаров:</i>				Обеспечение единых
1.1.1	По организации и проведению ГИА 9 и ГИА 11 в 2020 году	февраль 2021	Гл. специалист ОО	
1.1.2	Формирование базы данных участников ГИА 9 и ГИА 11	По графику РЦОИ	Гл.специалист ОО, зам.дир по УВР	База данных
1.1.3	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для допуска к ГИА 11	апрель- 2021	Гл.специалист ОО, зам.дир по УВР	Проведено итоговое сочинение (изложение)
1.1.4	Организация и проведение итогового собеседования	Февраль 2021	Гл.специалист ОО, зам.дир по УВР	Проведено итоговое собеседование
1.1.5	Организация и проведение совещаний с руководителями ППЭ, техническими специалистами	март-апрель 2021	Гл.специалист ОО	Организована работа привлекаемых лиц в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами
1.1.6	Подготовка списков членов ГЭК, ответственных за доставку экзаменационных материалов в ППЭ	март-апрель 2021	Гл.специалист ОО	Соблюдение требований информационной безопасности
<b>2. Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА</b>				
2.1.	Расчет финансовых средств на	Февраль 2021		Включение в бюджет финансирования ГИА в 2021 году

	проведение ГИА 9 и ГИА 11 в 2021 году			
<b>3. Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов</b>				
3.1.	Подготовка перечня образовательных организаций - пунктов проведения экзаменов (ППЭ), руководителей и организаторов ППЭ	Февраль-апрель 2021	Гл.специалист ОО	Подготовка пунктов проведения экзаменов (ППЭ), руководителей и организаторов ППЭ (состав)
<b>4. Организация обучения</b>				
4.1.	<i>Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА 11 и ГИА 9:</i>			
4.1.1.	Руководителей ППЭ,	март 2021	Гл.специалист ОО, руководитель ППЭ, зам.дир.УВР	Обеспечение соблюдения нормативных требований при организации и проведении ГИА 11 и ГИА9. Тренировки со станциями печати и сканирования. Аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений и графиков работы общественным наблюдателям
4.1.2.	организаторов ППЭ	апрель-май 2021		
4.1.3.	общественных наблюдателей			
4.1.4	Организация и проведение тренировочных экзаменов	март-апрель 2021	Гл.специалист ОО	Определение готовности организаторов в аудиториях к работе
4.1.5	Организация и проведение анкетирования выпускников ОО	октябрь-декабрь 2019	зам.дир.УВР	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году, сверка с БД
<b>5. Информирование о проведении ГИА 11 и ГИА 9</b>				

	Доведение нормативных правовых актов и инструктивно-методических материалов по проведению ГИА 11 и ГИА 9	в течение года	Гл.специалист ОО	Согласно Порядкам ГИА-9,ГИА-11.
5.2.	Информационно-разъяснительные письма в ОУ	в течение года	Гл.специалист ОО	Оперативное информирование
5.3.	Размещение информации на сайте Отдела образованию	в течение года	Гл.специалист ОО	Актуализация информации на сайте
5.4.	Взаимодействие со СМИ	в течение года	Гл.специалист ОО	Информирование общественности
5.5.	Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА 11 и ГИА 9	в течение года	Гл.специалист ОО	Размещение телефонов горячей линии на сайте комитета по образованию и на сайтах ОО
<i>5.1. До участников ГИА и их родителей (законных представителей)</i>				
5.1.6.	Классные и родительские собрания в ОУ	в течение года	зам.дир .УВР	Ознакомление с Порядком проведения ГИА 11 и ГИА 9 на уровне участника, родителей (законных представителей)
5.1.7.	Оформление в ОО информационных стендов по подготовке и проведению к ГИА 11 и ГИА 9	февраль 2021	зам.дир.УВР	Ознакомление с Порядком проведения ГИА 11 и ГИА 9 на уровне участника, родителей (законных представителей)
<b>6. Проведение ГИА 11 и ГИА 9</b>				
6.1	Проведение ГИА в сроки, утвержденные Министерством Просвещения РФ	Май-июль 2021	Руководитель ППЭ, руководители ОУ	Соблюдение сроков

6.2.	Доставка контрольно-измерительных материалов в ППЭ и экзаменационных материалов в РЦОИ	май - июнь 2021	Члены ГЭК	Соблюдение сроков и порядка доставки КИМ и ЭМ
6.3.	Контроль за соблюдением установленного Порядка проведения ГИА 11 и ГИА 9	постоянно	Члены ГЭК	Отсутствие нарушений Порядка
6.4.	Информирование участников ГИА о результатах	май-июнь (сентябрь-октябрь) 2021	руководители ОО	Ознакомление участников ГИА с результатами
6.5.	Организация учета, хранения экзаменационных материалов и документов ГИА 11 и ГИА 9	в период проведения	Руководитель ППЭ	Обеспечение хранения ЭМ

#### **7. Подведение итогов ГИА 11 и ГИА 9**

7.1.	Сбор информации для формирования сводного аналитического отчета	Август 2021	Гл.специалист ОО	Аналитический отчет по итогам ГИА 11 и ГИА 9
------	---	-------------	------------------	--

#### **8. Меры по повышению качества реализации образовательных общего и среднего общего образования**

8.1	Направление на курсы повышения квалификации учителей обучающихся которых, стабильно показывают низкие результаты на ГИА11 и ГИА9.	По отдельному графику	Зав.РМК	Повышению качества реализации образовательных программ
8.2	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	в течении учебного года	Руководитель руководителя МО, ОУ	Повышение профессионального уровня учителей
8.4	Организация участия школ во	март-май 2021	Гл.Спец. руководители ОУ	Аналитический отчет по предметам

	Всероссийских проверочных работах (ВПР)			
8.5	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных и школьных МО	в течении учебного года	Руководитель отдела, заведующий районным методическим кабинетом руководители МО,	Повышение профессионального уровня учителей
8.6	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании	в течении учебного года	Руководители ОУ	Индивидуальные занятия, консультации. Подготовка к пересдаче ГИА-9, ГИА-11.