

Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МБОУ «Новоторъяльская СОШ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Новоторъяльская СОШ» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «Новоторъяльская СОШ»» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;

- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.
-

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «Новоторъяльская СОШ»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ» В МБОУ «Новоторъяльская СОШ»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	август2020	Август 2020	директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МБОУ «Новоторъяльская СОШ»	Аналитическая справка	Октябрь 2020	Октябрь 2020	И.А. Якимова – зам. директора по ВР

3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020	Апрель 2021	– социальный педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	Октябрь 2020	Май 2021	И.А. Якимова – зам. директора по ВР
Мероприятия содержательного характера					
5	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 г	Апрель 2021 г	И.А. Якимова – зам. директора по ВР
5.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020 г	Январь 2021г	И.А. Якимова – зам. директора по ВР
5.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Ноябрь 2020 г	Декабрь 2020 г	И.А. Якимова– зам. директора по ВР
5.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2020 г	Январь 2021г	И.А. Якимова – зам. директора по ВР
5.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Январь 2021 г	март 2021 г	И.А. Якимова – зам. директора по ВР
5.4.1.	Инвариантные модули: • «Классное руководство»;	Проект содержательной части программы	Январь 2021г	февраль 2021г	И.А. Якимова – зам. директора по ВР

	<ul style="list-style-type: none"> • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация» 				
5.4.2.	<p>Вариативные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды» 	Проект содержательной части программы	январь 2021	февраль 2021	И.А. Якимова – зам. директора по ВР
5.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	март 2021	март 2021	И.А. Якимова– зам. директора по ВР
6	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2022уч. год	апрель 2021	Апрель 2021	И.А. Якимова – зам. директора по ВР
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
7	Обсуждение проекта программы воспитания на	Протокол заседания пед. совета	апрель 2021 г	апрель 2021 г	И.А. Якимова – зам. директора по ВР

	педагогическом совете МБОУ «Новоторъяльская СОШ»				
8	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	апрель 2021г	апрель 2021г.	И.А. Якимова – зам. директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания с представителями родительских комитетов классов, родительским комитетом школы	Протокол заседания совета школы	апрель 2021 г	апрель 2021 г	И.А. Якимова – зам. директора по ВР
10	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания и СПК	Проект программы воспитания	апрель 2021 г	апрель 2021 г.	И.А Якимова – зам. директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
11	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «Новоторъяльска СОШ» по реализации программы воспитания	Локальные акты	апрель 2021 г.	апрель 2021 г.	В.Х. Волкова – директор школы ИА Якимова – зам. директора по ВР
12	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации	июнь 2021 г	август 2021 г.	В.Х. Волкова – директор школы

		совместной деятельности			
13	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	август 2021 г	август 2021 г	В.Х. Волкова – директор школы
Кадровое обеспечение					
14	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 г	Июль 2021 г.	О.В. Бирюкова – зам. директор по УВР Е.С Ефремова - зам. директор по УВР И.А. Якимова – зам. директора по ВР
15	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «Новоторъяльская СОШ»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020г.	Июль 2021 г.	И.А Якимова – зам. директора по ВР
16	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 г	Май 2021 г	В.Х. Волкова – директор школы

Информационное обеспечение

17	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «Новоторъяльская СОШ» на официальном сайте школы	Сайт школы	Август 2021	Сентябрь 2021	И.А. Якимова – зам директора по ВР Е.Л. Пирогов – системный администратор
18	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «Новоторъяльская СОШ», на официальном сайте школы	Сайт школы	август 2021 г	сентябрь 2021 г	И.А. Якимова – зам директора по ВР Е.Л. Пирогов – системный администратор
19	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	август 2021 г	Сентябрь 2021 г	И.А. Якимова – зам директора по ВР Е.Л. Пирогов – системный администратор

Мониторинг

20	Проведение внутреннего мониторинга реализация дорожной карты проекта.	справка	Один раз в месяц в течение года	Февраль 2021 г	И.А. Якимова– зам. директора по ВР
----	---	---------	---------------------------------	----------------	------------------------------------

21	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года	Один раз в месяц в течение года	И.А. Якимова – зам. директора по ВР
Финансовое обеспечение					
22	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		В.Х. Волкова – директор школы
23	Соискание грантов	Аналитическая справка	В течение учебного года	В течение учебного года	О.В. Бирюкова – зам. директор по УВР Е.С Ефремова - зам. директор по УВР И.А. Якимова – зам. директора по ВР
24	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года	В течение учебного года	В.Х Волкова – директор школы О.М. Бирюков – зам. директора по АХЧ
Материально-техническое обеспечение					
25	Укрепление материально-технической базы МБОУ «НТСОШ» для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020	Август 2021 г	О.М. Бирюков – зам. директора по АХЧ