

УТВЕРЖАЮ
Директор МОУ «Лужбелянская
основная общеобразовательная школа»

Р.Г. Веселова
приказ № 23 от 08.02.2022

Дорожная карта
по переходу МОУ «Лужбелянская основная общеобразовательная школа»
на новый ФГОС ООО

№	Мероприятия	Срок	Ответственные	
Организационно-управленческие решения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС ООО	До 18 февраля	Директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Изучение инструктивно-методических писем Минпросвещения РФ, Министерства образования и науки РМЭ, участие в совещаниях руководителей общеобразовательных организаций	в течение всего периода	Директор	Успешная реализация ФГОС-2021
3	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС ООО за период 2022-2027 годов	Февраль	Зам. директора по УВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС ООО за период 2022-2027 годов
4	Провести классное родительское собрание в 5 классе	Февраль	Классный руководитель	Протокол классного родительского собрания, посвященной обучению по новым ФГОС
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года	Заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР	Аналитический отчет
6	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УВР,	

	представителей) для проектирования части ООП ООО, формируемой участниками образовательных отношений		заместитель директора по ВР	
7	Разработка пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УВР	Пояснительная записка ООП ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов	Педагог - библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
10	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
11	Рассмотрение и утверждение ООП ООО образовательной организации, подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Директор	Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора об утверждении ООП

				ООО
12	Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2022 года	Директор	Должностные инструкции
13	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УВР	План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
14	Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды.	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
15	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
16	Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта в целях преодоления ресурсных ограничений по реализации нового ФГОС ООО	Январь 2022 года – май 2022 года	Директор	Договор о сетевой форме реализации образовательной программы
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами				
17	Актуализировать программу развития школы в соответствии с требованиями ФГОС-2021	до 01.09.2022	Директор	Обновленная программа развития школы
18	Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС-2021	март 2022 г	Рабочая группа	Справка
19	Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработка новых- в соответствии с требованиями ФГОС-2021	апрель-август 2022 г.	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Оценка кадровых и материальных ресурсов				
20	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО	февраль 2022 г.	Директор	Аналитическая справка
21	Диагностика образовательных	ежегодно	Директор	Справка по

	потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников общеобразовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО	с 2022 по 2027 годы		результатам диагностики
22	Провести инвентаризацию материально-технической базы школ для введения обучения по ФГОС-2021	ноябрь-февраль 2022 г	инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т.д.)
23	Привести материально-технические ресурсы в соответствии с требованиями ФГОС-2021 и действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда	2022-2026 годы	Директор	Отчёт
24	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	до 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Директор	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
25	Обеспечение консультативной помощи педагогам по вопросам применения ФГОС-2021 при обучении обучающихся	весь период реализации и план	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы
Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО				
26	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО	до 01.09.2022	Зам. директора по УВР	План методической работы
27	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников общеобразовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС ООО	июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Руководитель ШМО	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников
28	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО	до 01 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Директор	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
29	Презентации достижений школ по новому ФГОС ООО	май 2023 г	Рабочая группа	Информация на сайте школы, трансляция практики перехода на ФГОС 2021
30	Анализ промежуточных результатов реализации ФГОС 2021	декабрь 2023 г., март 2024 г., май	Рабочая группа	Аналитическая справка

		2024 г.		
Работа с сайтом школы				
31	Разместить ФГОС-2021 ООО в раздел «Образовательные стандарты»	до 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
32	Разместить ООП ООО, разработанный по ФГОС-2021 в раздел «Образование»	в течение 10 дней с момента утверждения, но не позднее 01.08.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
33	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО	в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	администрация школы, ответственный за школьный сайт	Страницы школ в социальных сетях, информационный стенд в холле общеобразовательной организации
34	Изучение и формирование мнения родителей (законных представителей) о постепенном переходе по обучению по новым ФГОС ООО, предоставление результатов	ежеквартально, в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	администрация школы, ответственный за школьный сайт	Страница школы в социальных сетях

**Введение ФГОС ООО в МОУ «Лужбелянская основная общеобразовательная школа»
Оршанского муниципального района Республики Марий Эл**

Учебный год	ФГОС НОО
2022-2023	5класс
2023-2024	6 класс
2024-2025	7 класс
2025-2026	8 класс
2026-2027	9 класс