

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по УВР
МБОУ ДО «Параньгинский ДДТ»,
руководитель муниципального
опорного центра.


 Н.Х. Курбангалиева

«18» июль 2022 г.

М.п.

УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель главы администрации
Параньгинского муниципального
района республики Марий Эл по
социальным вопросам.

 О.Е. Попов

Постановление № 126-П от 17 мая
2021 г.

М.п.

**План работы муниципальной межведомственной рабочей группы по
внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования
детей в Параньгинском муниципальном районе на 2022г.**

№	Наименование деятельности	Сроки исполнения	ответственные
1.	Совещание межвед.рабочей группы	1 раз в 2 месяца (по мере необходимости)	Попов О.Е Курбангалиева Н.Х., Отдел образ.
2.	Участие в вебинарах.	По графику	Отдел образования, ОО, МОЦ
3.	Введение в ОО технических мер безопасности по работе с ПД.	июнь	ОО, МОЦ реализ.прог ДОД
4.	Внесение изменений в порядок перевода, отчисления и приема обучающихся ОО.	июль	ОО, МОЦ реализ.прог ДОД
5.	Рекламная кампания на обучение в АИС «Навигатор»	Июнь-июль	ОО, МОЦ
6.	Прием заявок на обучение в АИС «Навигатор»	С 1 августа	ОО, МОЦ
7.	Подтверждение данных в АИС «Навигатор» (детей)	С августа до конца года	ОО, МОЦ
8.	Подготовка новых модулей в АИС «Навигатор»	Июнь-сентябрь	ОО, МОЦ, координатор муниципалитета
Текущая работа в АИС «Навигатор»			
9.	Размещение в АИС «Навигатор»	В течении года	ОО, МОЦ

	краткосрочных программ.		
10.	Информационная кампания по приглашению родителей на портал Навигатор.	В течение года	ОО, МОЦ, координатор муниципалитета
11.	Создание карточек программ в АИС «Навигатор»	В течение года	ОО, МОЦ, координатор муниципалитета
12.	Отчисление детей в АИС «Навигатор»	июнь	ОО, МОЦ
13.	Перевод детей в группы нового учебного года в АИС «Навигатор» (по многолет.прог)	июль	ОО, МОЦ
14.	Обработка заявок, поданных на обучение через АИС «Навигатор»	В течение года	ОО, МОЦ

Исполнитель
Рахимов Б.Б.