



«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

- план мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в МОУ «Марисолинская средняя общеобразовательная школа» Сернурского района

№	Контрольная точка	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Фактическая дата выполнения мероприятия
1.	16.02.2022 г	Создание рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа)	Максимова А.С.	
2.	Ежемесячно	Проведение совещаний по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в общеобразовательной организации	Администрация	
3.	18-25.03.2022 г	Осуществление закупочных процедур по капитальному ремонту и приобретение средств обучения и воспитания.	Максимова А.С.	
4.	1.03-09.04.2022 г	Разработка мероприятий и графика по организации перевозки и складирования мебели и оборудования ОУ на период	Рабочая группа	

		капитального ремонта		
5.	16.02-31.03.2022 г	Проведение родительских собраний с целью информирования о ходе ремонтных работ и обсуждение дизайнерских и иных проектных решений	Макимова А.С. Бурда В.Д. Классные руководители	
6.	25.03.2022 г	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ	Григорьев А.И. Васильев В.С. Сидоркина Ю.В.	
7.	До 31.03.2022 г	<p>Разработка и утверждение локальных нормативных актов ОО по организации образовательного процесса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внесение изменений в ООП, календарный план воспитательной работы, план работы ОУ, план внеурочной деятельности, календарный годовой учебный график и рабочие программы педагогов; - согласование режима работы, расписания уроков обучающихся на базе принимающей ОО или с применением дистанционных технологий; - внесение изменений в расписание внеурочной деятельности на базе принимающей ОО или с применением дистанционных технологий. 	Рабочая группа	
8.	Апрель-май 2022 г.	Организация образовательного процесса с применением дистанционных технологий или электронного обучения (при		

		необходимости)			
9.	Апрель-май 2022 г.	Организация образовательного процесса с обучающимися по индивидуальному учебным планам с использованием дистанционных технологий (при необходимости)			
10.	Март-апрель 2022 г	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта (оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники)	МОУ «Шудумарская ООШ»		
11.	Апрель- май 2022 г	Организация контроля за соблюдением условий по организации образовательного процесса	Администрация		
12.	Апрель- май 2022 г	Организация перевозки обучающихся: внесение изменений в график движения школьного автобуса	Администрация		