


ПРИНЯТ

на заседании педагогического совета МОУ
«Мустаевская СОШ»
от «29» октября 2019 г., протокол №_3_



**Дорожная карта
по подготовке введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (далее - ФГОС СОО) в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Мустаевская
средняя общеобразовательная школа имени Шабдара Осыпа»**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика (дорожной карты) введения ФГОС СОО в ОО	Октябрь, 2019г.	Утверждение плана–графика (дорожной карты) введения ФГОС СОО (приказ)	Директор школы Глушкова Л.Г., зам.директора по УВР Макаров И.Г.
1.2.	Внесение изменений и дополнений в Устав школы	По мере необходимости	Изменения и дополнения в Устав школы	Директор школы Глушкова Л.Г.
1.3.	Разработка перечня локальных актов по организационно-правовому обеспечению реализации ФГОС СОО	В течении всего периода	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы.	Директор школы Глушкова Л.Г., зам.директора по УВР Макаров И.Г.,

			Локальные акты	зам.директора по ВР Яндемерова В.А.
1.4.	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	Апрель, 2020 г.	ООП СОО	Зам.директора по УВР Макаров И.Г., зам.директора по ВР Яндемерова В.А.
	Целевой раздел: - пояснительная записка;			
	-планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования;			
	-система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.			
	Содержательный раздел: - программа развития универсальных учебных действий;			
	- программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных			
	- программа воспитания и социализации;			
	- программа коррекционной работы.			
	Организационный раздел: - учебный план			
	- система условий реализации основной образовательной программы			
1.5.	Формирование перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе школы в соответствии с ФГОС СОО	До 01.09.2020 г.	Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС СОО	Зам.директора по УВР Макаров И.Г.

1.6.	Разработка и утверждение модели взаимодействия ОО по организации внеурочной деятельности	Апрель, 2020г.	Наличие модели внеурочной деятельности	Зам.директора по ВР Яндемерова В.А.
1.7.	Разработка и утверждение Положения о системе оценки качества образования	Ноябрь, 2020г.	Утвержденное Положение о системе оценки качества образования	Зам.директора по УВР Макаров И.Г.

2. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО

2.1.	Создание рабочей группы в составе педагогов и администрации школы с целью подготовки организационно-методического и информационного сопровождения перехода на ФГОС СОО по предметным областям.	Ноябрь 2019 г.	Создание и определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе. Наличие приказа о рабочей группе	Директор школы Глушкова Л.Г., зам.директора по УВР Макаров И.Г.
2.2.	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	До 01.05.2020 г.	Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС СОО	Директор школы Глушкова Л.Г., зам.директора по УВР Макаров И.Г.
2.3.	Анализ соответствия материально-технической базы школы реализации ООП СОО требованиям ФГОС СОО	До 01.05.2020 г.	Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС СОО	Директор школы Глушкова Л.Г., зам.директора по УВР Макаров И.Г.
2.4.	Составление плана методической работы школы по введению ФГОС СОО с учетом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей	До 01.09.2020 г.	Внесение дополнений в план методической работы школы	Зам.директора по УВР Макаров И.Г.
2.5.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО.	В течение всего периода	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников	Зам.директора по УВР Макаров И.Г.
2.6.	Участие в семинарах и совещаниях	В течение всего	Информирование	Зам.директора по

	муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС СОО	периода	заинтересованных лиц о результатах семинаров	УВР Макаров И.Г.
2.7.	Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС СОО	В течение всего периода	Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий	Зам.директора по УВР Макаров И.Г.
2.8.	Участие в мониторинге готовности ОО к введению ФГОС СОО	По запросу	Отчет динамики готовности ОО к введению ФГОС СОО	Зам.директора по УВР Макаров И.Г.

3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО

3.1.	Обеспечение ОО учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Постоянно	Процент обеспеченности фонда школьной библиотеки учебной и учебно-методической литературой	Директор школы Глушкова Л.Г., педагог-библиотекарь Яндемерова В.А.
3.2.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами педагогического коллектива школы.	В течение всего периода	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ	Зам.директора по УВР Макаров И.Г.
3.3.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк нормативно-правовых документов	Зам.директора по УВР Макаров И.Г., зам.директора по ВР Яндемерова В.А.
3.4.	Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС СОО	Апрель 2020 г.	Проект раздела плана ВШК «Введение и реализация ФГОС СОО»	Зам.директора по УВР Макаров И.Г.

3.5.	Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП СОО школы	В течение всего периода	Заключение экспертных групп	Зам.директора по УВР Макаров И.Г.
3.6.	Изучение методических рекомендаций по составлению учебного плана по переходу на ФГОС СОО	В течение всего периода	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы	Зам.директора по УВР Макаров И.Г.
3.6.	Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 10-11 классов) с учетом формирования универсальных учебных действий, учебных программ по внеурочной деятельности	Май – август, 2020г.	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС СОО. Наличие программ	Зам.директора по УВР Макаров И.Г., зам.директора по ВР Яндемерова В.А.
3.7	Проведение тематических педагогических советов	Ежегодно	Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования	Директор школы Глушкова Л.Г., зам.директора по УВР Макаров И.Г.
3.8.	Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС СОО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации	По мере поступления	Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта	Зам.директора по УВР Макаров И.Г., зам.директора по ВР Яндемерова В.А.
3.9.	Формирования базы программ внеурочной деятельности	По мере поступления	Электронная база программ внеурочной деятельности	Зам.директора по ВР Яндемерова В.А.

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

4.1.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по ФГОС СОО	До 31 мая 2020г.	Приказ об утверждении плана-графика подготовки руководящих и педагогических работников	Директор школы Глушкова Л.Г.
			Документы о ПК педагогических и руководящих кадров	Зам.директора по УВР Макаров И.Г.
4.2.	Участие в республиканских и муниципальных семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС СОО: руководителей ОО; учителей 10-х классов	Постоянно	В соответствии с планом работы Сернурского отдела образования, планами работ ОО	Зам.директора по УВР Макаров И.Г.
4.3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, проф. стандартом должностных инструкций	До 31 августа 2020г.	Утвержденные должностные инструкции работников общего образования	Директор школы Глушкова Л.Г.
4.4	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО.	В течение учебного года	Должностные инструкции, аналитические справки	Зам.директора по УВР Макаров И.Г.

5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО

5.1.	Обновление сайта школы с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с подготовкой к переходу на ФГОС СОО	Постоянно	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Зам.директора по УВР Макаров И.Г., учитель информатики Токтарова Э.С.
5.2.	Информирование родителей учащихся о подготовке к введению ФГОС СОО через школьный сайт	Постоянно	Информирование общественности о ходе подготовки к внедрению ФГОС СОО	Зам.директора по УВР Макаров И.Г., учитель информатики Токтарова Э.С.
5.3.	Размещение на сайте ОО дорожной карты введения ФГОС СОО	Ноябрь, 2020г.	Раздел на сайте по сопровождению введения ФГОС СОО	Зам.директора по УВР Макаров И.Г., учитель информатики Токтарова Э.С.

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО

6.1.	Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО	В течение всего периода	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование	Директор школы Глушкова Л.Г.
------	--	-------------------------	--	---------------------------------

7. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

7.1.	Обеспечение ОО учебно-методическим, учебно-лабораторным оборудованием	В течение всего периода	Ежегодные отчеты РОО	Директор школы Глушкова Л.Г.
7.2.	Разработка части Основной образовательной программы и локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры	Май, 2020г.	Наличие основной образовательной программы,	Директор школы Глушкова Л.Г.

ОО с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса.		локальных актов ОУ	
--	--	--------------------	--