

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной
и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МОУ «Сернурская СШ №2» в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Лоскутова Л.А.	Приказ и.о. директора школы	22.02.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Лоскутова Л.А.	План первоочередных мероприятий	31.08.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Лоскутова Л.А.	Медиаплан информационного сопровождения	31.08.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Лоскутова Л.А.	Положение о деятельности Центра	31.08.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Лоскутова Л.А. Дмитриева С.А.	Проект зонирования	май 2023
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Лоскутова Л.А.	Проект зонирования	май 2023
1.7.	Создание рабочей группы	Лоскутова Л.А.	Приказ и.о. директора	22.02.2023
1.8.	Назначение руководителя Центра	Лоскутова Л.А.	Приказ и.о. директора	31.08.2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Лоскутова Л.А. Дмитриева С.А.	Заявки на финансирование	Март-апрель 2023
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Специалист по закупкам	Извещения о проведении закупок	май 2023
2.3.	Разработка сметной документации	Лоскутова Л.А. Дмитриева С.А.	Проектно сметная	апрель 2023

	ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»		документация	
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком		Отчеты	май - август 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Лоскутова Л.А.	Заявка	апрель 2023
2.6.	Приемка помещений Центра	Лоскутова Л.А. Дмитриева С.А. Петухова И.Л.	Акт	20.08.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Дмитриева С.А.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Дмитриева С.А. Петухова И.Л.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Лоскутова Л.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Лоскутова Л.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Казакова Э.И. Петухова И.Л. Петров А.Г.	Новости, статьи, репортажи	апрель 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Дмитриева С.А.	Новости, статьи, репортажи	апрель - май 2023

4.3.	Запуск сайта	Дмитриева С.А. Казакова Э.И. Петров А.Г.	Новости Раздел «Точка роста»	апрель 2023
4.4.	Рекламная кампания	Дмитриева С.А. Петухова И.Л. Казакова Э.И. Онучина В.И. Окунева В.Н. Иванова Е.Н. Петров А.Г.	Новости, статьи, репортажи	август - сентябрь 2023
4.5.	Открытие Центра	Дмитриева С.А. Петухова И.Л.	Торжественное мероприятие	06.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Дмитриева С.А. Онучина В.И. Окунева В.Н. Иванова Е.Н. Петров А.Г.	Расписание. Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Дмитриева С.А. Петухова И.Л. Казакова Э.И. Онучина В.И. Окунева В.Н. Иванова Е.Н. Петров А.Г.	Информация на сайте школы	Август-сентябрь 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Дмитриева С.А. Онучина В.И. Окунева В.Н. Иванова Е.Н. Петров А.Г.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Дмитриева С.А.	отчет	ежемесячно