

Приложение 5

«Утверждаю» заведующий МДОУ "Детский сад №1 "Сказка" общеразвивающего вида" Исаева А.И.



План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Сказка" общеразвивающего вида" п. Советский Республики Марий Эл на 2014-2015 уч. г.

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
1. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования.	октябрь 2014	Рабочая группа	План-график введения ФГОС ДО
2. Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	сентябрь 2014	заведующий	Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав.	июнь 2015	заведующий	Устав ОО.
4. Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	в течение года	заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации
5. Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	в течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО	старший воспитатель	Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.
6. Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	сентябрь - декабрь 2014 по мере публикации	старший воспитатель	Образовательная программа ОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.

		примерных ООП ДО		
7.	Приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	февраль 2015	заведующий	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ОО
8.	Внесение изменений и дополнений в программу развития с учетом требований ФГОС ДО.	декабрь 2014	заведующий	Программа развития ОО с учетом требований ФГОС ДО.
9.	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.	январь-август 2015	рабочая группа	Создание модели образовательного процесса в ОО.
2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.	Создание рабочей группы педагогов по введению ФГОС ДО.	октябрь 2014	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы
2.	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.	в течение учебного года	старший воспитатель	План деятельности рабочей группы.
3.	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий к развивающей предметно-пространственной среде.	сентябрь-ноябрь 2014	рабочая группа	Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО.
4.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО (разработка инструментария)	январь-февраль 2015	старший воспитатель	Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОО.
5.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	март 2014	рабочая группа	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО.
6.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО.	в течение года	заведующий	Доведение нормативных документов до сведения всех работников ОО
7.	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».	в течение года	старший воспитатель	Корректировка годового плана работы ОО с учетом введения ФГОС ДО.
8.	Комплектование библиотеки методического кабинета ОО в соответствии с ФГОС ДО.	в течение года	старший воспитатель	Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО.

3. Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО.				
1.	Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО.	позапно по мере перехода на ФГОС ДО	старший воспитатель	План курсовой подготовки
4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической работы: цикл семинаров, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д.	в течение года	старший воспитатель	Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: -«Содержание ФГОС ДО», -«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования», - «Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования»
2.	Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО.	январь-апрель 2015	старший воспитатель	Модель (и) организации образовательного процесса в ОО в соответствии с ФГОС ДО
3.	Планирование оснащения образовательного пространства техническими средствами и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО.	до нового учебного года	заведующий	План ресурсного обеспечения в ОО образовательного процесса на уровне дошкольного образования.
4.	Методическое сопровождение ОО введения ФГОС ДО	в течение года	ведущий специалист РОО	Снижение профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Определение финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС.	январь 2015	гл. экономист РОО	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО
2.	Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ.	август-сентябрь 2014	тарификационная комиссия, комиссия по распределению стимулирующих доплат	Протокола тарификационной комиссии, комиссии по распределению стимулирующих доплат, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками, приказы ДОУ,

3.	Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	октябрь-декабрь 2014	рабочая группа	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО
4.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО.	март-декабрь 2015	заведующий	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО
6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений
2.	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр	в течение года	администрация, педагоги	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.
3.	Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт образовательного учреждения	в течение года	педагоги	Коррекция образовательного процесса