


УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ детский сад
«Шоанпыль» д. Кельмаксола
 Н.Г. Петухова
29 декабря 2014 года

**План-график основных мероприятий
по подготовке к внедрению федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО)**

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
- Создать нормативно-правовую базу, регулиующую внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
- Создать условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, воспитатели, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организация методического сопровождения, способствующего внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
- Разработка организационно-управленческого аппарата, регулирующего внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
- Создание нормативно-правовой базы, регулирующей внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
- Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
- Создание условий для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО в ДОУ				
1	Создание творческой группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО. Утверждение положения о творческой группе.	Декабрь 2014г	Заведующий	Приказ «О подготовке к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования». Положение о творческой группе.
2	Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО.	Декабрь 2014г.	Заведующий	План-график основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО.
3	Внесение изменений и дополнений к основной общеобразовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Краткая презентация ООПДО.	Весь период	Творческая группа	Изменения и дополнения к основной общеобразовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
2. Материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ				
4	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ.	декабрь 2014г.	Заведующий	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ.
5	Анализ условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС (анализ соответствия материально-технических условий реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения)	Январь 2015г.	Заведующий	Обеспечение материально-технической базы ДОУ в соответствии ФГОС ДО.
6	Анализ предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.	Январь 2015г.	Творческая группа	Развитие предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.
3. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ДО в ДОУ				
7	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до участников образовательного процесса.	Весь период	Заведующий	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ.
8	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий	Нормативно-правовая база (электронный вариант)
4. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО в ДОУ				
9	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО.	По мере поступления материалов	Заведующий	Презентация «ФГОС ДО в ДОУ»
10	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других	Весь период	Творческая группа	Методические материалы.

	регионах			
11	Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ДО. Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО.	На каждом этапе внедрения ФГОС ДО	Заведующий	Выставка методической литературы в методическом кабинете в соответствии с ФГОС ДО. Наличие в ДОУ документов по внедрению ФГОС ДО.
12	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации.	Март 2015г	Заведующий	Должностные инструкции в новой редакции.
13	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Внедрение ФГОС ДО».	Весь период	Заведующий	Повышение квалификации педагогических работников.
14	Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС ДО.	апрель - май 2015г.	Заведующий	Лист самообследования, аналитическая справка.
15	Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Июнь 2014г.	Творческая группа по разработке программы развития ДОУ	Внесение изменений в План развития ДОУ.
16	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.	Май 2015г.	Творческая группа	Выработка системы итоговой диагностики результатов образовательного процесса.
17	Просмотр и обсуждение педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО.	В течение всего периода	Старший воспитатель	Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО.
18	Семинары для педагогов: -«Работаем по ФГОС», -«Требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООПДО в соответствии с ФГОС ДО», -«Требования к предметно-развивающей среде в свете ФГОС ДО», -«Требования к кадровым условиям в соответствии с ФГОС ДО» и др.	В течение всего периода	творческая группа	Банк методических материалов в соответствии с ФГОС ДО,
19	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС ДО» с участниками образовательного процесса.	Февраль 2014г.	творческая группа	Отчет творческой группы. Организация изучения общественного мнения по вопросам внедрению ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования.

4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС ДО

20	Создание информационного стенда о внедрению и реализации ФГОС ДО.	обновление информации в течение всего периода	Заведующий	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами «ФГОС ДО»
21	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт, родительские собрания.	В течение всего периода	педагоги ДОУ	Систематическое обновление информации для общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО.
22	Размещение на сайте ДОУ информации о внедрении ФГОС ДО.	В течение всего периода	Старший воспитатель, ответственный за сайт	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к внедрению ФГОС ДО.

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ

23	Определение финансовых затрат (объем, направление) по подготовке к внедрению ФГОС ДО.	В течение всего периода	Заведующий	Проект бюджета на весь период с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ДО.
24	Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально-технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий	В течение всего периода	Заведующий	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, образовательную программу. Привлечение дополнительных средств.