

**План перехода МДОУ детский сад № 3 «Теремок»
п. Советский РМЭ на ФГОС ДО**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС			
Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) группы.	Декабрь 2014г	Заведующий Ст. воспитатель	Создание и определение функционала группы
Организация деятельности творческой группы по введению ФГОС ДО	Январь 2015 г.	Заведующий Ст. воспитатель	
Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования.	По мере поступления документов	Заведующий Ст. воспитатель	Профессиональное повышение педагогических кадров
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в ДОУ	январь 2015г	Ст. воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
Совещание «Содержание и технология введения ФГОС ДО»		Заведующий Ст. воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС
Участие педагогов в конференциях, семинарах по теме «Организация и внедрение ФГОС ДО в ДОУ»	В теч. года	Заведующий Ст. воспитатель	Профессиональное повышение педагогических кадров
Круглый стол «Каким быть дошкольному детству?»		Заведующий Ст. воспитатель	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС
Консультация «Требования к структуре образовательной программы ДО»		Ст. воспитатель	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС
Консультация «Требования к предметно-пространственной среде»		Ст. воспитатель	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС

Консультация «Требования к результатам освоения программы дошкольного образования»	Январь 2015	Заведующий Ст. воспитатель	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС
Анализ имеющихся в ДОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Январь 2015	Заведующий Ст. воспитатель	Оценка условий ДОУ с учетом требований ФГОС
Комплектование библиотеки в методическом кабинете ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	В теч. года	Заведующий Ст. воспитатель	Организация работы в соответствии с документами по ФГОС ДО
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ
Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Март 2015г	Заведующий	
Внесение изменений в программу развития ДОУ	В течение года	Заведующий Ст.воспитатель	Определение основного направления развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
Организация работы по разработке программ дополнительного образования	Май-август 2015	творческая группа	Создание программ Дополнительного образования
Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.	В теч. года	Старший воспитатель	Обмен опытом
3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС			
Проведение педагогического совета «ФГОС ДО: пути реализации» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО).	Декабрь 2014 г.	Заведующий Ст.воспитатель	Ознакомление педагогического коллектива к введению ФГОС ДО
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ДОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ДОУ	Январь - сентяб. 2015 Ежегодно	Ст.воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО.
Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС	Январь 2015г	Заведующий Ст.воспитатель	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ,

			к условиям реализации и результатам освоения программ
Тематические консультации, семинары — практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	в теч. Учебн. года	Заведующий Ст.воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений
Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Август 2015 г.	Заведующий Ст.воспитатель	Анализ проведенной работы
Обобщение опыта работы педагогов в условиях ФГОС	2015-2016гг	Ст.воспитатель	Формирование банка опыта педагогов
4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС ДО			
Организация доступа работников ДОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет	В течение года	Ст.воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
Информирование родителей воспитанников о подготовке к введению ФГОС ДО и результатах их ведения в ДОУ через сайт, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания	Раз в полугодие	Ст.воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО
Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Май-сентяб. Ежегод	Заведующий Ст.воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС	Январь 2015	Заведующий Ст.воспитатель	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО			
Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.		Заведующий Ст.воспитатель	Обеспечение ДОУ материально-техническим оборудованием в соответствии с ФГОС ДО
Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования		Заведующий Ст.воспитатель	Обеспечение учебно-методическим материалом в соответствии с ФГОС ДО

Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.		Заведующий Ст.воспитатель	Развитие предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.		Заведующий Ст.воспитатель Завхоз	Оформление заказа на материально-техническое оборудование и сан.гигиенические средства.