

Утверждаю
Директор школы Н.М. Шабалина

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования
Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия(-й)	СМИ, форма сопровождения	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Ответственный
1	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы	Презентация проекта на заседании рабочей группы, запуск раздела на сайте школы	Август-сентябрь 2023г	Знакомство с приказом, проектами планов мероприятий	Директор школы Н.М. Шабалина Зам. директора по УВР Л.В. Жданова, Зам. директора по ВР Н.М. Шабалина
2	Торжественное открытие и презентация Центра в ОО	Газета «Вестник района», сайт школы, отдела образования, официальная группа	Сентябрь 2023г	Участие органа местного самоуправления в торжественном открытии Центра. Фотографии и видео	Директор школы Н.М. Шабалина Зам. директора по УВР Л.В. Жданова, Зам. директора по ВР Н.М. Шабалина
3	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск сайта	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети; новости, статьи, фото	Сентябрь-Ноябрь 2023г	Презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания центра	Директор школы Н.М. Шабалина Зам. директора по УВР Л.В. Жданова, Зам. директора по ВР Н.М. Шабалина

4	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, новости, анонсы, фото	Июнь-сентябрь 2023г	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте образовательной организации	Директор школы Н.М. Шабалина Зам. директора по УВР Л.В. Жданова, Зам. директора по ВР Н.М. Шабалина
5	Ремонт/ закупка оборудования /запуск сайта/ запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети; Новости,	май-август 2023г	публикация адреса школы, где создается Центр, фотофиксация ремонтных мероприятий	Директор школы Н.М. Шабалина Зам. директора по УВР Л.В. Жданова, Зам. директора по ВР Н.М. Шабалина
6	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Июнь-август 2023г	публикация информации о ходе ремонтных и иных работ по созданию Центра	Директор школы Н.М. Шабалина Зам. директора по УВР Л.В. Жданова, Зам. директора по ВР Н.М. Шабалина

7	Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка	«Вестник района», сайт школы сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	август-сентябрь 2023г	Озвучивание степени готовности инфраструктуры, итоги набора детей, отчет о внедрении оборудования, для средств массовой информации делают пресс-подход, комментарии всех участников	
8	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	«Вестник района», сайт школы сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	сентябрь 2023г	Онлайн-реклама на сайте школы, печать плакатов для размещения в школьном автобусе, образовательной организации, местах массового пребывания населения.	
9	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр	сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	сентябрь 2023г	баннер с информацией о наборе обучающихся в Центр естественно-научного и технологического направлений	
10	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	ноябрь – декабрь 2023г	Приглашение журналистов в ОО для освещения образовательного процесса в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	