

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Вятская средняя общеобразовательная школа»

П Р И К А З

20.05.2022 г.

№ 38/1

с. Вятское

О создании в 2022 году новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на базе МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа»

В целях реализации в 2022 году на территории Республики Марий Эл мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных учреждениях, в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать в МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» новые места дополнительного образования детей по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Роботрек» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (далее ДОПместа проекта) в количестве 30 человек.

2. Создать рабочую группу по созданию ДОПмест проекта (приложение №1).

3. Утвердить:

- план (дорожную карту) первоочередных действий по созданию новых мест в МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» (приложение №2);

- медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых ДОПмест (приложение №3);

- регламент организационных мероприятий по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (приложение №4);

- должностную инструкцию педагога дополнительного образования.

4. Увеличить в штатном расписании число кружковой работы, с учетом создания новых ДОПмест с 1 сентября 2022 года, на 0,5 ставки.

5. Внести изменения в тарификационный список на 2022 – 2023 учебный год) для открытия новых ДОПмест проекта по технической направленности.

7. Разработать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Роботрек».

8. Осуществить подбор и расстановку кадров для образовательного процесса по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Роботрек» в соответствии со штатным расписанием.

9. Осуществлять прием в 2022 – 2023 учебном году в группы дополнительного образования в рамках ДОПмест согласно утвержденной формы.

10. Определить кабинет №3 для размещения оборудования и проведения занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Роботрек».

11. Осуществить размещение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Роботрек» в АИС «Навигатор» РМЭ с последующим приемом заявок, зачислением детей.

12. Определить срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Роботрек» с 14 сентября 2022 г. по 31 мая 2022 г.

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:
С приказом ознакомлены:



Мусина А.Ю.

В дело № 01-12 за 2022 г.
Зав.канцелярией Н.Ю. Иванова

СОСТАВ

рабочей группы по созданию новых мест дополнительного образования
детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование»

Мусина А.Ю., директор школы

Мельникова С.В., заместитель директора

Иванов Р.В., заместитель директора

«Дорожная карта»

по созданию новых мест дополнительного образования

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1.	Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования»	Директор	20.05.2022	Приказ
2.	Формирование рабочей группы	Директор	20.05.2022	Приказ
3.	Проведение заседания рабочей группы	Директор	01.06.2022	Информация, отчеты
4.	Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования	Иванов Р.В., зам. директора	В теч. года	Информация на сайте
5.	Определение параметров косметических ремонтных работ в кабинете. Ремонтные работы.	Директор	Июнь 2022	Ходатайство на выделение средств на проведение ремонтных работ
6.	Утверждение кандидатуры на должность педагога дополнительного образования для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	Директор	01.09.2022	Приказ

	«Навигатор» РМЭ			
12.	Набор детей на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Роботрек» с последующим приемом заявок, зачислением детей.	Иванов Р.В. зам директора Мельникова С.В., зам директора	1.09.- 13.09.2022	Данные АИС «Навигатор»
13	Завершение набора детей	Директор	13.09.2022	Приказ о зачислении
14	Систематическая работа в АИС «Навигатор» по заполнению журнала посещаемости	Рук. кружка	В теч. реализации и проекта	Журнал посещаемости в АИС «Навигатор»
15	Поддержание интереса проекту, информационное сопровождение	Директор	В теч. реализации и проекта	Новости, мастер – классы, мероприятия
.				

	«Роботрек»			
7.	Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Роботрек», Размещение на официальном сайте школы.	Иванов Р.В., зам. директора, Мельникова С.В. зам. директора	До 07.09.2022 г	Программа
8.	Обучение педагога дополнительного образования для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Роботрек»	Директор	В течение всего срока действия проекта	Свидетельство о повышении квалификации
9.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Роботрек»	Рабочая группа, ООМА	01.09.2022	Торжественное мероприятие
10.	Информирование участников образовательного процесса по вопросам записи детей на занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Роботрек»	Мельникова С.В. зам директора	01.09.2022 - 13.09.2022	Информация в ЭЖ, школьном паблике
11.	Размещение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Роботрек» в АИС	Иванов Р.В. зам директора Мельникова С.В., зам директора	1.09.- 7.09.2022	Данные АИС «Навигатор»

**Регламент организационных мероприятий по открытию новых мест
дополнительного образования детей в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»**

№	Наименование мероприятия	срок
1.	Издание приказа «О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на базе МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа».	20.05.2022 г.
2.	Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей.	1.06.2022 г.
3.	Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт кабинета, получение оборудования, решение вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров.	Июнь – август 2022 г.
	Утверждение должностной инструкции педагога дополнительного образования.	Август 2022 г.
	Утверждение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Роботрек».	01.09.2022 г.
	Организационные мероприятия в АИС «Навигатор»	
4.	Информирование о создании новых мест и наборе в учебные группы, организация сетевого взаимодействия (на сайте, через объявления, на родительских собраниях, классных часах).	01.09.2022 – 13.09.2022 г.
5.	Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. Прием заявлений о приеме от родителей (законных представителей), согласия на обработку персональных данных.	1.09.2022 - 13.09.2022 г.
7.	Приказ на зачисление детей (комплектование групп).	13.09.2022 г.

**медиаплан МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа»
по информационному сопровождению мероприятий по созданию
новых мест дополнительного образования детей**

№	Наименование мероприятия	СМИ	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информирование о начале комплекса мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей	социальные сети	Стартовая информационная кампания об основном содержании и этапах создания новых мест дополнительного образования детей МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа»	Фоторепортажи Новости Анонсы
2.	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников на создаваемых новых местах	интернет – ресурсы, социальные сети	Участие педагогов в образовательных сессиях, обучающихся мероприятиях	Анонсы
3.	Установка оборудования	Официальный паблик, социальные сети	Публикации списка образовательных организаций на базе которых создаются новые места	Анонсы Новости
4.	Старт набора детей обучающихся по образовательным программам на новых местах дополнительного образования, запуск рекламной компании	Электронный журнал, официальный паблик, социальные сети	Размещение информации о программе	Новости Анонсы
5	Установка и	Официальный	Акт	Анонсы

	настройка оборудования на новых местах, приемка	паблик, социальные сети		Новости
6.	Торжественное открытие	Печатные СМИ, интернет – ресурсы, социальные сети	Торжественная линейка	Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы