

**План основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС
в МБДОУ детский сад №17 «Ягодка»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОО с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОО	До 15.09.14
3.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	27.11.2014

**Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС
Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОО**

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы МБДОУ	до ноября 2014
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	до апреля 2015
3.	Разработка проекта новой Образовательной программы МБДОУ	ноябрь 2014
4.	Приведение нормативной базы МБДОУ «Ягодка»	до февраля 2015
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до июня 2015 г
2.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	до ноября 2014
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта МБДОУ.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет МБДОУ	Май 2015
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОО	позапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
Материально - техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование МБДОУ	до августа 2015
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного	октябрь 2014 г	Заведующий, старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке

	стандарта начального дошкольного образования				введения ФГОС ДОО, положение
2	Разработка плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дошкольного образования	Октябрь 2014	Заведующий, старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2014	Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС	Совещание при заведующей
4	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующий, старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО	Протоколы педсоветов
5	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОО	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующий, старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы,
6	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года (по плану Управл. образования)	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров
7	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОО	Ноябрь 2014 г.	Творческая группа	Создание ООП ДО	Протоколы педсовета
8	Разработка и утверждение учебного плана ДОО	29.09.2014 г.	Старший воспитатель	Наличие учебного плана ДОО	Протокол педсовета
9	Разработка и утверждение программы дополнительного образования ДОО	До 06. 2015 г.	Старший воспитатель	Наличие программы	Протокол педсовета
10	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО	до сентября 2015 г.	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
13	Мониторинг введения ФГОС	Май, сентябрь 2015 г	Воспитатели групп	Диагностические материалы	План контроля ДОО
14	Организация отчетности по введению ФГОС	сентябрь 2015 г	Заведующий, старший воспитатель		Отчеты

Информирование родителей и общественности о переходе ДОО на ФГОС

	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их введения в МБДОО через сайт, информационные стенды, родительские собрания:	В течение 2014-2015 учебного года	
1.1	Родительское собрание «В ногу со временем. Организация воспитательно-образовательной работы «Ягодка» в новых условиях»	Февраль 2014г.	Ст. воспитатель Муз. Руководитель Педагоги
1.2	Родительский всеобуч по теме: «Подготовка детей к школе в условиях внедрения ФГОС»	Март 2014г.	Колесникова А.А. Изюкова В.А.
1.3	Выпуск памяток, буклетов «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ»	В течение года	Ст. воспитатель
1.5	Консультирование родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Ст. воспитатель Педагоги
2	Обеспечение публичной отчетности МБДОО о ходе и результатах введения ФГОС	В течение года	Ст. воспитатель
3	Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством образования в МДОБУ»	Май 2015г.	Ст. воспитатель Педагоги
4	Внесение изменений в договора между законными представителями ребенка и МБДОО	До сентября 2014г.	