

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Рябинка»  
**ПРИКАЗ**

27 августа 2016 г.

№21§3

п.Приволжский

**Об утверждении плана-графика мероприятий  
по созданию доступной среды**

На основании Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих признаках организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение организационно-методических рекомендаций Министерства труда Российской Федерации, в целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности в Волжском муниципальном районе» на 2015-2020 годы, утвержденного Постановлением администрации Волжского муниципального района от 08.12.2015г. №769

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту (план мероприятий) по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в здание ДОУ. (приложение 1).
2. Утвердить план-график мероприятий по созданию доступной среды (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая



*Ю.В. Матвеева*

Матвеева Ю.В.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности» на 2016-2020 годы

Направление мероприятий	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
Нормативно-правовое обеспечение	Издание приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в сопровождении к месту получения услуг	До 25.11.2016	Администрация ДОУ
	Внесение изменений в штатное расписание (в случае необходимости)	По необходимости	Администрация ДОУ
Организационная деятельность	Создание рабочей группы для разработки плана мероприятий, направленного на создание безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ в ДОУ	Январь 2017г.	Администрация ДОУ
	Проведение организационного совещания с членами рабочей группы	Январь 2017	Администрация ДОУ
Финансово-экономическое обеспечение	Составление сметы для проведения ремонтных работ	Февраль-март 2017	Заведующая, завхоз
	Составление сметы для закупки оборудования	Март-апрель 2017	Заведующая, завхоз
Материально-техническое обеспечение	Проведение ремонтных работ	По мере поступления денежных средств	Заведующая, завхоз
	Оснащение ДОУ оборудованием для безбарьерной образовательной среды	По отдельному плану и по мере поступления денежных средств	Заведующая, завхоз
Методическое обеспечение и организация	Разработка плана повышения квалификации педагогических и вспомогательных работников	Апрель 2017	Старший воспитатель

	Инструктаж сотрудников	Февраль 2017	Председатель профкома
Деятельность по созданию психолого-педагогических условий обучения, воспитания и социализации ребенка (в случае необходимости)	Разработка индивидуальных программ (образовательных маршрутов) для детей с особенностями в развитии	По необходимости	Педагог-психолог, учитель-логопед
	Разработка плана работы с воспитанниками ДОУ по формированию толерантного отношения к детям с особенностями в развитии	По необходимости	Старший воспитатель, Педагог-психолог
	Разработка плана работы с родителями ДОУ по формированию толерантных отношений к людям особой заботы	По необходимости	Старший воспитатель, Педагог-психолог
Информационное сопровождение	Создание тематической страницы на сайте ДОУ	2018г.	Старший воспитатель
	Проведение собраний с родительской общественностью	По отдельному плану	Администрация ДОУ

Приложение 2 к приказу  
от 27.08.2016г. №21§3

ПЛАН-ГРАФИК

по созданию в ДОО безбарьерной образовательной среды на 2016-2030 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
1	Маркировка входа на территорию ДОО	Июнь-август 2017	Заведующая, завхоз
2	Установка тактильных табличек, прописаны Кириллицей и дублирующихся шрифтом Брайля: -вывеска с наименованием объекта - доступность для инвалидов всех категорий	Июнь-август 2017	Заведующая, завхоз
3	Установка кнопки вызова для осуществления вызова персонала в тех зонах здания, где посетителю может понадобиться помощь	Июнь-август 2017	Заведующая, завхоз
4	Установка приемника со звуковой, световой, текстовой индикацией и вибросигналом	Июнь-август 2017	Заведующая, завхоз
5	Установка ретранслятора для увеличения дальности приема (в связи с большим расстоянием от кнопки до приемника и наличие в зоне работы железобетонных перегородок)	Июнь-август 2017	Заведующая, завхоз
6	Установка тактильных табличек, прописаны Кириллицей и дублирующихся шрифтом Брайля: -направление движения, поворот; - вход в помещение; - выход из помещения.	Июнь-август 2018	Заведующая, завхоз
7	Контрастная маркировка верхней и нижней ступени лестничного марша (желтая)	В течение всего периода	Рабочая группа
8	Маркировка тактильных путей резиновой противоскользящей самоклеящейся лентой (лестничные пролеты, тамбура, коридор)	В течение всего периода	Рабочая группа
9	Установка пандусов: -пандус перекатной; -пандус телескопический 2-х секционный	По мере необходимости	Завхоз, рабочая группа
10	Установка тактильной плитки для обозначения препятствий, поворотов, предупреждение о начале лестницы (подъема, спуска)	Июнь-август 2019	Заведующая, завхоз
11	Установка автоматической системы открывания дверей	Июнь-август 2020	Завхоз
12	Установка в здании тактильных мнемосхем (стационарная) с наименованием объекта прописаны Кириллицей и дублируются шрифтом Брайля	Июнь-август 2021	Завхоз, рабочая группа

13	Установка тактильной таблички «Туалет для инвалидов»	Июнь-август 2022	Завхоз, рабочая группа
14	Установка портативной информационной индукционной системы «Исток А2» для трансляции сообщений на слуховой аппарат в автоматическом режиме	По мере необходимости	Завхоз, рабочая группа