

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главы администрации Волжского
муниципального района

Т.А. Ильина

2023 года



ПРОЕКТ КОМПЛЕКСА МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

По реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в муниципальном образовательном учреждении "Петъяльская средняя общеобразовательная школа" Волжского муниципального района Республики Марий Эл

№ п/п	Мероприятия	Ответственный	Результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	Объявление электронного конкурса на определение подрядной организации по выполнению капитального ремонта здания школы	Директор школы	Извещение о проведении закупок	До 1 февраля 2024 года
2	Формирование муниципального штаба по реализации проекта, определение муниципальных координаторов по реализации программы	Отдел образования администрации Волжского муниципального района	Распорядительный Акт (Постановление администрации)	Не позднее 10 декабря 2023 г.
3	Формирование плана деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания общеобразовательной организации	Муниципальный Штаб родительского общественного контроля	План деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания общеобразовательной организации	До 20 декабря 2023г.
4	Организация на муниципальном уровне вкладки на сайте У ООАВМР для информирования родителей (законных представителей) и иных	Муниципальный Штаб родительского	План деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по	

	заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках мероприятия	общественного контроля	вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания общеобразовательной организации	До 20 декабря 2023г.
5	Рассмотрение обращений, поступивших на горячую линию	Муниципальный Штаб родительского общественного контроля, Штаб родительского контроля, органы местного самоуправления	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта
6	Разработка плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объекта капитального ремонта	Муниципальный штаб по реализации проекта	Утвержденный план непрерывности образовательного процесса обучающихся объекта капитального ремонта	Не позднее 15 января 2024 г.
7	Анализ потребности объекта, участвующего в программе, в средствах обучения и воспитания	Администрация школы	Письмо муниципального координатора с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	Не позднее 15 января 2024 г.
8	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	Администрация школы	Согласование с ГБУ Республики Марий Эл «Центр информационных технологий и оценки качества образования»	Не позднее 1 февраля 2024 г.
9	Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Администрация школы	Извещения о проведении закупок	Не позднее 1 марта 2024 г.
10	Анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Администрация школы, муниципальный Штаб по реализации проекта, органы местного самоуправления	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 1 марта 2024 г.
11	Обновление в объекте капитального строительства 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Администрация школы, органы местного самоуправления	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 1 сентября 2024 г.

12	Обеспечение дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объекте капитального ремонта	Администрация школы, Отдел образования	Выгрузка из базы данных повышения квалификации	Не позднее 1 сентября 2024 г.
13	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 в отношении объектов капитального строительства	Орган местного самоуправления	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 1 сентября 2024 г.
14	Мониторинг профессиональных дефицитов для организации дополнительного образования руководящих и педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объекте капитального строительства	Руководитель Отдела образования, администрация школы	Аналитическая справка	Не позднее 1 апреля 2024 г.
15	Анализ и корректировка программы развития общеобразовательных организаций – объекта капитального строительства	Администрация школы, Отдел образования	Актуальные программы развития общеобразовательных организаций	Не позднее 1 мая 2024 г.
16	Мониторинг качества образования обучающихся общеобразовательной организации- объекта капитального ремонта	Администрация школы, Отдел образования, муниципальный Штаб по реализации проекта	Аналитическая справка	Не позднее 1 апреля 2024 г.
17	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства. В составе студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций.	Администрация школы, муниципальный штаб по реализации проекта, органы местного самоуправления	Информация о привлечении обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе студенческих отрядов к реализации мероприятий капитального ремонта зданий	Рекомендательный характер