

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования
в муниципальном округе «Город Йошкар-Ола» на 2013-2014г.

№	Направление деятельности и основные мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1	2	3	4	5
Организационно-методическое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)				
1.1	Взаимодействие управления образования с Министерством образования РМЭ, ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», МБДОУ города Обсуждение ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях	в течении года июнь 2013г.	Сетевое взаимодействие управления образования, МБДОУ, ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» Предложения по ФГОС дошкольного образования от МБДОУ и размещение их на сайте Министерство образования и науки РФ	управление образования, МБДОУ управление образования, МБДОУ
1.2	Создание муниципальной рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования	октябрь 2013г.	муниципальная команда	управление образования
1.3	Участие муниципальных координаторов дошкольного образования, руководителей и педагогов в республиканских, всероссийских совещаниях, съездах по вопросам введения ФГОС ДО	октябрь-ноябрь 2013г.	информированность всех участников образовательного процесса	управление образования
1.4	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний по вопросам введения ФГОС ДО	октябрь, ноябрь, декабрь 2013г.	информированность руководителей МБДОУ, старших воспитателей с материалами съезда, конференций	управление образования
1.5	Определение стажировочных площадок для введения ФГОСА дошкольного образования и организация мониторинга условий реализации ФГОСА,	декабрь, 2013г. 2014г.	анализ соответствия требований ФГОС дошкольного образования, распространение	управление образования

	подготовка тьютеров.		положительного опыта.	
1.6	Методическое обеспечение ресурсных центров и стажировочных площадок	В течении 2014 г.	Список рекомендованной литературы, и интернет-ресурсы методические разработки, рекомендации,	управление образования, руководители МБДОУ
2	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников	2013-2014г.	повышения квалификации педагогических и руководящих работников	ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», управление образования
2.2	Организация серии обучающих семинаров по разработке основной образовательной программы	2013-2014г до 30 декабря 2013г.	реализация методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования Пректирование программы МБДОУ	управление образования «Марийский институт образования»
2.3	Организация и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС ДО	в течение 2014г.	Обсуждение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО, распространение лучшего опыта	управление образования, ГОУ ВПО Марийский государственный университет
3	Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС			
3.1	Создание страниц на сайте управления образования и дошкольных образовательных	до 30 декабря 2013г.	Информированность педагогической и родительской	управление образова

	организаций, посвященных ведению ФГОС ДО		общественности	ния
3.2	Обеспечение публичной отчетности дошкольных образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС ДО	своевременно	Размещение материалов в печати, на сайте дошкольных образовательных организаций	управление образования, МБДОУ
3.3	Обеспечение консультационной поддержки дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ДО	постоянно	своевременное выявление затруднений, возникающих при введении ФГОС ДО и их разрешение	управление образования