

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного**  
**стандарта дошкольного образования**  
**в МБДОУ Детский сад № 34 «Улыбка» г. Йошкар-Олы»**  
**на 2013-2014г.**

№	Направление деятельности и основные мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1	2	3	4	5
<b>Организационно-методическое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)</b>				
1.1	Взаимодействие ДОУ с управлением образования, ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», с МБДОУ города  Обсуждение ФГОС в ДОУ	в течение года  Ноябрь 2013г.	Сетевое взаимодействие с управлением образования, МБДОУ города, ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» размещение на сайте ДОУ	Заведующий МБДОУ  Старший воспитатель
1.2	Создание рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования	Декабрь 2013г.	Творческая группа по разработке общеобразовательной команды	Заведующий МБДОУ
1.3	Участие педагогов в городских, республиканских совещаниях, по вопросам введения ФГОС ДО	Октябрь-ноябрь 2013г.	Информированность всех участников образовательного процесса	Заведующий МБДОУ
1.4	Организация и проведение инструктивно-методических совещания по вопросам введения ФГОС ДО	Декабрь 2013г.	Информированность педагогов с материалами съезда, конференций	Заведующий МБДОУ
1.5	Обучение педагогов на курсах повышения квалификации при ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» по вопросам введения ФГОС ДО	В течение учебного года 2013г.- 2014г.	Анализ соответствия требований ФГОС дошкольного образования	Старший воспитатель
1.6	Методическое обеспечение детского сада	В течение 2014 г.	Список рекомендованной литературы, и интернет-ресурсы методические разработки, рекомендации	Старший воспитатель

2	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
2.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников	2013-2014г.	Повышения квалификации педагогических и руководящих работников	ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» Управление образования, МБДОУ
2.2	Организация серии обучающих семинаров по разработке основной образовательной программы	2013-2014г	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования в детском саду  Проектирование программы МБДОУ	Заведующий МБДОУ  Старший воспитатель
2.3	Организация и проведение консультаций, круглых столов, семинаров по проблемам введения ФГОС ДО	В течение 2014г.	Обсуждение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО	Заведующий МБДОУ  Старший воспитатель
3	<b>Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС</b>			
3.1	Создание страниц на сайте дошкольной образовательной организации, посвященных ведению ФГОС ДО	до 30 декабря 2013г.	Информированность педагогической и родительской общественности	Старший воспитатель МБДОУ
3.2	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	своевременно	Размещение материалов в печати, на сайте МБДОУ	Старший воспитатель МБДОУ
3.3	Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам введения ФГОС ДО	постоянно	Своевременное выявление затруднений, возникающих при введении ФГОС ДО и их разрешение	Старший воспитатель МБДОУ
3.4.	Совершенствование ППС в ДОУ согласно ФГОС	В течение учебного года	Соответствие ППС требованиям ФГОС	Заведующий МБДОУ