

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида №65
г. Йошкар-Олы «Незабудка»
(МБДОУ «Детский сад № 65
г. Йошкар-Олы «Незабудка»)

424028 Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 14А
Тел.(8362) 73-22-30, 73-22-31, факс:73-22-31
E-mail: nezabudka_65@mail.ru

«Йошкар-Оласе 65-ше №-ан
иктешлыме сынан
«Чинчывеледыш» йочасад»
муниципал бюджет школ деч
ончычсо туныктымo тӧнеж
(«Йошкар-Оласе 65-ше №-ан
«Чинчывеледыш» йочасад»
МБШДОТТ)

424028 Марий Эл Республик,
Йошкар-Ола, Прохоров ур., 14-ше «А»
Тел.(8362) 73-22-30, 73-22-31, факс:73-22-31
E-mail: nezabudka_65@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:



**План мероприятий рабочей группы
по подготовке к введению федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) в МБДОУ «Детский сад №:65
г.Йошкар-Олы»Незабудка»**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад 65

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе	Ноябрь 2013	Заведующий, старший воспитатель	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС Положение о рабочей группе.
2	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Ноябрь 2013	Заведующий, старший воспитатель	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»
3	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий, старший воспитатель	Совещания педагогов МБДОУ
4	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования и науки РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Заведующий, рабочая группа, педагоги	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
5	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».	В течение года	Рабочая группа	материалы семинаров
6	Участие педагогов в городских и республиканских обучающих семинарах по теме «Организация работы по введению ФГОС ДО»	В течение года	Педагоги ДОУ	Программы семинаров
7	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС	декабрь 2013 Обновление информации в течение года	Рабочая группа	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами

8	Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами приказа о введении ФГОС ДО в ДОУ	декабрь 2013	Педагоги ДОУ	Изучение педагогами ДОУ материалов по обсуждению проекта ФГОС.
9.	Участие педагогов в городских методических объединениях	В течение года по плану городских МО	Педагоги ДОУ	Программы МО
10	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	ноябрь 2013	Рабочая группа	Аналитическая справка
11	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	В течение года	Старший воспитатель, рабочая группа	Выставка литературы в методическом кабинете
12	Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования	январь 2014	Заведующий	Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования. Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников на 1 полугодие 2014 года
13	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования»	В течение года	Заведующий	Повышение квалификации педагогических работников
14	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения	В течение года в соответствии с планом	Заведующий	Повышение квалификации педагогических работников
15	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	В течение года	Заведующий	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС

16	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение года по плану взаимодействия.	Заведующий, рабочая группа, педагоги ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
17	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Рабочая группа, педагоги ДОУ	Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях.
18	Участие педагогов ДОУ в методических семинарах по введению ФГОС ДО»	В течение года	Старший воспитатель, рабочая группа, педагоги ДОУ	Изучение педагогического опыта по реализации образовательной области «Коммуникативно-личностное развитие» Программа семинара, материалы семинара
19	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО).	февраль 2014	Рабочая группа	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения
20	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).	В течение года	Рабочая группа	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.
21	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.	Февраль 2014	Старший воспитатель Рабочая группа	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО за 1 полугодие 2013/2014 учебного года

22	Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующий	Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО.
23	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Апрель 2014	Руководитель рабочей группы	Отчет руководителя рабочей группы, материалы работы рабочей группы, протоколы заседаний
24	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	Январь 2014	Рабочая группа	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
25	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за текущий учебный год на педагогическом совете	Май 2014	Заведующий	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 2014 учебный год Протокол педагогического совета
26	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение года	Рабочая группа	Практико - ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы
27	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий Педагоги ДОУ	Наполнение и своевременное обновление информации на сайте ДОУ.