

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ	
Название проекта	«Доступный спорт в каждый дворик» - создание мини-стадиона на территории ДОО.
Сроки реализации	2019 - 2020г.г.
Сумма планируемых расходов на реализацию проекта, рублей	155000
Запрашиваемый размер денежных средств	120000
Предполагаемая сумма софинансирования проекта (за счёт средств других организаций, других источников), рублей	35000
Наименование источников софинансирования проекта.	Внебюджетные средства ДОО
<p>Описание актуальности проекта</p> <p>Не секрет, что основными причинами ухудшения здоровья населения является дефицит двигательной активности.</p> <p>Современный человек сталкивается с тремя пороками цивилизации: накоплением отрицательных эмоций без зарядки, перееданием, гиподинамией. Открытая спортивная площадка двора, образовательной организации – это место проведения: физкультурно - оздоровительных мероприятий, активного отдыха с друзьями или семьей. Такие площадки гарантируют время, проведенное с пользой и удовольствием. А самое главное - это эффективный способ привлечь внимание подрастающего поколения к спорту и здоровому образу жизни.</p> <p>Данные проблемы актуальны и для нашего микрорайона, поэтому первичным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был разработан проект «Доступный спорт в каждый дворик и ДОО», который направлен на оборудование мини-стадиона на территории дошкольных образовательных организации для организации физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми на свежем воздухе и пропаганде здорового образа жизни.</p> <p>Проект разработан на основе анализа современного состояния спортивных площадок ДОО и дворовых спортивных площадок, проведенный первичным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и общественного обсуждения населением жителями микрорайона. Проведённые мероприятия доказывают, что проект «Доступный спорт в каждый дворик» важный социальный проект, как мотивация взаимодействия первичного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с социумом микрорайона «Гомзово», которая даст возможность видеть результаты</p>	

работы партийцев в краткосрочной перспективе.

Задачи проекта:

1. Создание современного мини – стадиона на территории дошкольной образовательной организации;
2. Привлечение внимания общественности к поддержке идей пропаганды здорового образа жизни среди населения микрорайона Гомзово;
3. Развитие социально-значимых качеств личности детей при сотрудничестве со взрослыми, формирование психологических механизмов взаимодействия с социумом;
4. Повышение мотивации и физкультурно - оздоровительной активности населения микрорайона «Гомзово» в участии в спортивно-оздоровительных акциях;
5. Создание благоприятных условий для обратной связи с первичным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6. Демонстрация и обобщение практических и общественно-значимых достижений населения, привлечение сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Механизм реализации проекта

Суть проекта: заключается в разработке и создании оригинальной, неповторимой среды мини - стадиона на территории дошкольных образовательных организаций или же на территории домовых дворов позволяющей укреплять здоровье жителей нашего микрорайона, пропагандировать здоровый образ жизни на территории микрорайона Гомзово городского округа г. Йошкар-Ола.

Кроме этого отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет проводить спортивно-массовые мероприятия для жителей нашего микрорайона и города. В связи с этим, нужна спортивная площадка, оснащенная твердым покрытием, дающим возможность проводить мероприятия в любое время года, а для этого необходимоспециальное резиновое покрытие площадки

Социальные группы, на которые рассчитан проект:

1. Воспитанники детского сада №80 «Ужара» – **427 чел.**
2. Родители детей – **811 чел.**, членов семей воспитанников.
3. Образовательные организации: СОШ №10 и №30, МБДОУ №10, МБДОУ №32 – **2898чел.**
4. Дети микрорайона не посещающие детские сады и дети с ОВЗ–**216 чел.**
6. Сотрудники образовательных организаций: –**356 чел.**

ИТОГО: 4 708человек

Основные этапы реализации проекта:

1. Подготовительный этап – апрель – май 2019г. (2 месяца);
2. Практический этап – июнь - август 2019г. (3 месяца);
3. Заключительный этап – сентябрь 2019г. (1 месяц).

План график реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки реализации	Необходимые ресурсы	Примечания
Подготовительный этап					
1.	Оформление плана - схемы спортивной площадки и представление проекта.	Дождикова О.В. Ямбулатова И.Ю.	Апрель 2019	Привлечение услуг дизайнера	10000 руб. собственные средства
2.	Проведение расчетов, подготовка сметной документации	Вертинская В.И. Крюкова О.Е.	Апрель 2019	Канцтовары	5000 руб. собственные средства
3.	Проведение круглого стола с привлечением СМИ с целью заявить о начале проекта	Вертинская В.И.	Май 2019г.	Публикация информации о проекте не менее чем в 3-х СМИ. Информирование местного сообщества о старте проекта.	5000 руб. собственные средства
4.	Разработка и выпуск информационного буклета о проекте	Ямбулатова И.Ю.	Май 2018г.	Дизайн, верстка и печать как минимум 300 шт. информационных буклетов с указанием партнеров.	3000 руб. собственные средства
Основной практический этап					
1.	Выравнивание поверхности спортивной площадки	Крюкова О.Е.	Июнь 2019	Привлечение спец. техники и привлечение волонтеров	7000 руб. собственные средства
2.	Закупка и работы по установке инновационного покрытия площадки	Крюкова О.Е.	Июнь 2019	Привлечение специалистов по установке покрытия площадки.	70000
3.	Закупка спортивного оборудования и работы по установке спортивного оборудования	Крюкова О.Е.	Июнь – июль 2019	Привлечение волонтеров по установке спортивного оборудования	46000
Итоговый этап					

1.	Праздник, посвященный открытию спортивно игровой площадки –	Дождикова О.В.	Сентябрь 2019	Призы, воздушные шары, канцтовары.	4000
2.	Проведение анкетирования родителей по удовлетворенности и предоставляемых услуг, в том числе по организации работы на спортивно – игровой площадке	Ямбулатова И.Ю.	Сентябрь 2019	Канцтовары	1000
3.	Организация физкультурно – досуговой работы	Ямбулатова И.Ю. Дождикова О.В.	постоянно	-	По плану работы ПО Партии «Единая Россия»

Описание планируемых результатов

Целесообразный подбор и рациональное использование физкультурного оборудования в процессе оптимизации режима двигательной активности детей в условиях ДОО будет способствовать развитию двигательной сферы детей, их всестороннему развитию.

Модернизированная спортивная площадка (мини - стадион) станет центром организации разнообразной двигательной деятельности населения микрорайона на свежем воздухе. Будут проводиться спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», «Всем двором на старт», «Веселые старты», а так же спортивная площадка позволит проводить Фестивали различных игровых видов спорта праздники.

Краткое описание команды проекта

1. Заведующий МБДОУ «Детский сад №80 «Ужара» - Вертинская В.И.
2. Старший воспитатель – Ямбулатова И.Ю.
3. Инструктор по физической культуре – Дождикова О.В.
4. Заведующий хозяйством – Крюкова О.Е.
5. Руководители дошкольных образовательных учреждений микрорайона «Гомзово».

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсе общественных проектов первичных отделений Партии, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления финансирования ознакомлен и согласен.

(наименование должности)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 2019г.